

FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA

PPCR/SC.19/3
10 de noviembre de 2016

Reunión del Subcomité del PPCR
Ciudad de Washington
Jueves 8 de diciembre de 2016

Punto 3 del temario

INFORME SOBRE LAS OPERACIONES Y LOS RESULTADOS DEL PPCR (RESUMEN)

1 Introducción

1. En este informe sobre las operaciones y los resultados se identifican cuestiones estratégicas clave para el Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático (PPCR) y se proporciona una actualización del estado de su cartera de proyectos y programas, y los avances en pos del logro de los objetivos del PPCR mediante sus indicadores de los resultados establecidos. La información actualizada sobre la situación general abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016 y se refiere a todos los programas regionales y países piloto. El informe sobre los resultados abarca los logros acumulados al 31 de diciembre de 2015 relativos a los proyectos y programas piloto originales únicamente.
2. Antes, el informe semestral y el informe sobre los resultados se preparaban por separado. Esta es la primera vez que se presentan juntos con miras a proporcionar información actualizada en forma concisa pero integral sobre el avance de la ejecución del PPCR.

2 Cuestiones estratégicas

3. Todos los proyectos y programas piloto originales (correspondientes a 18 países y dos vías regionales) han concluido con éxito la primera etapa de las actividades de programación y ahora están en proceso de avanzar en la ejecución de los proyectos según lo acordado en los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático, y dos proyectos se terminaron durante el período abarcado por el informe. En mayo de 2015 se seleccionaron otros 10 países para preparar los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático, y todos han recibido aprobación del financiamiento para la preparación de dichos programas estratégicos: USD 1,5 millones para cada uno, y el último pedido, de Malawi, se aprobó en julio de 2016.

2.1. Resultados clave hasta la fecha

4. El PPCR ha logrado un avance sustancial en relación con todos los indicadores básicos, y distinto grado de logro de resultados. A diciembre de 2015, más de 2,8 millones de personas han recibido apoyo directo mediante 20 proyectos del PPCR en etapa de ejecución. Esto representa el 7 % del total (49,9 % mujeres) y un aumento de 2 millones de personas entre los años 2014 y 2015.
5. Se ha registrado un buen avance en el ámbito de la incorporación de la resiliencia al cambio climático en la planificación del desarrollo nacional y sectorial; ocho de 17 países del PPCR ya han preparado o han materializado la incorporación del cambio climático en los principales documentos nacionales, y se está trabajando para lograr este objetivo en otros ocho países.
6. Además, en el marco de 44 proyectos del PPCR aprobados por los BMD ya se ha desarrollado un total de 225 herramientas o instrumentos innovadores, y la mayoría de ellos está orientada a la información sobre el clima y los sistemas de alerta temprana, la creación de infraestructura física y el desarrollo de un entorno propicio. Al 31 de diciembre de 2015, más de 1 millón de hogares en 4000 comunidades, 25 000 empresas y 1700 entidades de servicios del sector público han utilizado estas herramientas o instrumentos.

2.2. Disponibilidad de recursos

- Al 30 de junio de 2016, las necesidades de financiamiento del PPCR ascienden a USD 124,30 millones. Dicho monto comprende una cartera de 16 proyectos de programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático que fueron ratificados y corresponden al primer grupo de países piloto, y la reserva para el sector privado, que se han presentado para su aprobación por el Subcomité del PPCR. Teniendo en cuenta un total de financiamiento disponible de USD 48,02 millones y reservas por un valor de USD 36,30 millones, el PPCR encara un déficit de USD 40 millones.
- El segundo grupo de países piloto participa actualmente en su integridad en la realización de evaluaciones, análisis de los países, y amplias consultas con los interesados y los posibles asociados para preparar un programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático integral. Sin embargo, a la fecha no se dispone de financiamiento para sufragar la preparación y ejecución de proyectos y programas en virtud de dicho programa estratégico, lo que plantea una gran preocupación para los nuevos países piloto.

3 Situación de la cartera del PPCR

- Al 30 de junio de 2016, el volumen prometido al PPCR es de USD 1160 millones. Casi USD 1100 millones de estos fondos se han asignado al financiamiento de proyectos y programas identificados en programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático que han sido ratificados, y a través de la ventanilla de reserva para el sector privado. Se han asignado USD 13,5 millones en respaldo de la preparación de programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático del nuevo grupo de países piloto. El Subcomité del PPCR ha aprobado financiamiento por valor de USD 973,8 millones para 59 proyectos y programas, que comprenden el 89 % del total de financiamiento indicativo ratificado para proyectos y programas. Las aprobaciones de los BMD han alcanzado un total de USD 939,4 millones para 58 proyectos, monto que representa el 96 % del financiamiento aprobado por el Subcomité del PPCR.

Cuadro 1. Panorama general de la cartera del PPCR

	Asignación indicativa ratificada			Financiamiento aprobado	
	TOTAL	Planes de inversión	Reserva para el sector privado	Subcomité	BMD
Financiamiento del PPCR (en millones de USD)	1094,5	1032,2	62,3	973,8	939,4
Número de proyectos	73	63	10	59	58

- En términos de destinación sectorial, la mayor proporción de la cartera del PPCR corresponde a la agricultura y la gestión del paisaje (25 %), seguida por los proyectos correspondientes a la gestión de los recursos hídricos (18 %), los proyectos de sistemas de información sobre el clima y gestión del riesgo de desastres (17 %), la infraestructura (16 %), la creación de un entorno propicio (15 %),

la gestión de las zonas costeras (7 %) y el desarrollo urbano (2 %). Puede observarse una tendencia similar en términos de proporción porcentual del financiamiento ratificado.

11. Cofinanciamiento. El total previsto de cofinanciamiento para toda la cartera del PPCR es de USD 2031,67 millones, lo que equivale a un coeficiente de cofinanciamiento de 1:1,9. Los principales asociados para el cofinanciamiento de proyectos y programas del PPCR son los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), que aportan USD 1240 millones (61 %). Le siguen los Gobiernos (19 %), los actores bilaterales (9 %), otros agentes (7 %) y el sector privado (4 %)¹. Los proyectos relacionados con el sector de la infraestructura recibieron la mayor proporción de cofinanciamiento (33 %), seguidos por la gestión de las zonas costeras (22 %) y la agricultura y la gestión del paisaje (13 %).
12. Programa Estratégico sobre Capacidad de Adaptación al Cambio Climático. Entre 2012 y 2013, el Subcomité aprobó todos los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático de los programas regionales y países piloto originales. Los 10 nuevos países piloto que se seleccionaron en mayo de 2015 para recibir apoyo del PPCR para preparar sus programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático terminaron sus misiones de evaluación. Cuatro países —Etiopía, Honduras, la República Kirguisa, y Uganda— terminaron sus primeras misiones conjuntas, lo que permitió a los países y BMD asociados consultar con los organismos pertinentes, los interesados y los posibles asociados sobre sus prioridades de financiamiento para la adaptación. Se llevó a cabo una misión de evaluación conjunta para el PPCR y el Programa de Inversión Forestal (FIP) en Honduras, Rwanda y Uganda con el fin de analizar las sinergias entre los dos programas. Uganda está tratando de que su programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático se apruebe en mayo de 2017 y el resto, antes de fines de diciembre de 2017.
13. Aprobaciones del Subcomité. Durante el período que abarca el informe, el Subcomité solo aprobó un proyecto del PPCR. Mozambique presentó el proyecto denominado *Creación de Resiliencia del Sector de Energía de Mozambique mediante la Inversión del Sector Privado*, por valor de USD 10 millones.
14. Aprobaciones de los BMD. Dos proyectos fueron aprobados por los directorios de los respectivos BMD durante el período abarcado por este informe, por un total de USD 8,8 millones. Con ello, el número total de proyectos aprobados por los BMD asciende a 58, con una asignación total de USD 939,4 millones.
15. Ejecución y terminación de los proyectos. De los 58 proyectos aprobados por los BMD, se han terminado dos y 45 están actualmente en curso y efectuando desembolsos de fondos del PPCR, 40 del sector público y cinco del sector privado.
16. Cartera de proyectos. En la actualidad hay 16 proyectos en tramitación, presentados para la aprobación del Subcomité, por un monto total de financiamiento de USD 120,7 millones. Diez de estos proyectos corresponden a programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio

¹ Aparte de los BMD y los Gobiernos, otros asociados para el cofinanciamiento del PPCR son la Fundación Bill y Melinda Gates, el Fondo Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, el Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y los asociados bilaterales de Australia, la República de Corea, Noruega y el Reino Unido.

climático que fueron ratificados, y los seis restantes se financian con cargo a la reserva para el sector privado. Nueve de los 10 proyectos mencionados en primer lugar han estado en la cartera durante más de 24 meses desde el momento de la ratificación del programa estratégico sobre capacidad de adaptación al cambio climático. Los seis proyectos en el marco de la reserva para el sector privado han permanecido pendientes de la aprobación del Subcomité más de 24 meses contados a partir del momento en que se aprobaron las ideas de proyecto.

17. Desembolsos. El PPCR sigue mostrando un buen avance en lo que respecta a los desembolsos, con una utilización total de fondos de USD 185,53 millones. Esto representa el 20 % de los USD 939,4 millones de financiamiento aprobado por los BMD y un aumento del 74 % desde el final del ejercicio de 2015. Los desembolsos acumulados aumentaron el 27 % entre el primero y el segundo semestres del ejercicio de 2016.

4 Informe sobre los resultados

18. Los CIF piden solo a los países con programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático ratificados que informen sobre los cinco indicadores básicos. Para esta ronda de informes, 17 de los 18 países piloto originales informaron sobre los indicadores básicos 1 y 2. Los CIF no piden a los 10 nuevos países del PPCR que informen al respecto, ya que sus programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático se encuentran en preparación. En 44 proyectos aprobados correspondientes a 15 países se dio cuenta de los resultados previstos (meta) y, de ellos, en 22 proyectos en ejecución se dio cuenta del logro de resultados relativos a los indicadores básicos 3, 4, y 5.

5 Temas intersectoriales

19. Género. Para el único proyecto del PPCR aprobado en el período abarcado por el informe, los tres indicadores de género (análisis de las cuestiones de género específicas del sector, indicadores desagregados por género, y actividades específicas para la mujer) fueron sólidos en relación con los valores históricos de referencia (es decir, un desempeño del 100 % en los tres indicadores, en comparación con los valores de referencia del 30 %, el 23 % y el 53 %, respectivamente).

Gestión de los conocimientos. Los CIF siguen interactuando con los países del PPCR y los asociados en la tarea del desarrollo para generar enseñanzas, facilitar el intercambio de conocimientos, y promover las buenas prácticas sobre adaptación al cambio climático. Los CIF organizaron mesas redondas en la conferencia Futuros de Adaptación de 2016, en Rotterdam (10 al 13 de mayo de 2016). También reunieron a los países piloto para intercambios Sur-Sur, uno celebrado en Tonga para los países piloto de las pequeñas islas del Pacífico y otro en Sri Lanka, como actividad paralela al 5.º Foro de Adaptación de Asia y el Pacífico para todos los países piloto de esa región. En enero de 2016, el equipo de coordinadores del PPCR del Grupo Banco Mundial puso en marcha la serie de aprendizaje del PPCR que tiene por objeto el intercambio de conocimientos con equipos encargados del diseño y la ejecución de actividades relacionadas con la resiliencia al cambio climático. Asimismo, el equipo de coordinadores inició un estudio analítico para mejorar los enfoques tradicionales de planificación de bajo costo de las redes de energía eléctrica para que tengan más resiliencia al cambio climático y a los riesgos climáticos actuales y futuros.