

FONDS d'INVESTISSEMENT CLIMATIQUES

SREP/SC.8/3
16 octobre 2012

Réunion du Sous-comité du SREP
Istanbul, Turquie
31 octobre 2012

Point 3 de l'ordre du jour

RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL DU SREP

PROPOSITION DE DECISION

Après avoir examiné le document intitulé SREP/SC.8/3, *SREP Semi-Annual Report Operational Report*, le Sous-comité du SREP prend note des progrès des activités menées par le SREP dans les pays pilotes.

I. INTRODUCTION

1. Le présent rapport vise à fournir au Sous-comité du SREP des informations sur l'état d'avancement des activités menées par le SREP. Il couvre la période du 1^{er} avril au 30 septembre 2012.

II. ÉTAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES DANS LES PAYS PILOTES

Programmation nationale et approbation des plans d'investissement

2. Au 30 septembre 2012, cinq plans d'investissement nationaux (Éthiopie, Honduras, Kenya, Mali et Népal) avaient été approuvés. Aucun autre nouveau plan d'investissement n'a été approuvé et aucun nouveau don pour la préparation de projets n'a été approuvé depuis le dernier rapport d'activité semestriel.

3. En réponse à différentes questions posées par ses membres, le Sous-comité a examiné, à sa réunion de mai 2012, des informations supplémentaires transmises par les autorités éthiopiennes. Il a accueilli avec satisfaction ce complément d'information et a reconfirmé son approbation du plan d'investissement de l'Éthiopie, sur lequel sera ancrée la mise en œuvre de projets ultérieurs prévus au plan.

4. Le plan d'investissement pour les Maldives devait être initialement présenté au Sous-comité en mars 2012 mais, compte tenu de la situation politique dans le pays, il sera présenté à la réunion du Sous-comité le 31 octobre 2012.

Approbation des financements au titre du SREP

5. Comme le précise le dernier rapport d'activité semestriel, le financement du premier projet du SREP, pour un montant de 25 millions de dollars, a été approuvé par le Sous-comité en novembre 2011 : il s'agit du projet de développement géothermique de Menengai au Kenya, en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAfD). Ce projet a été approuvé par la BAfD en décembre 2011 et a pris effet en juillet 2012. Depuis lors, aucun autre nouveau projet du SREP n'a été présenté au Sous-comité en vue d'obtenir l'approbation de son financement.

6. Au 30 septembre 2012, un total de 7,83 millions de dollars financés au titre du SREP a été approuvé par le Sous-comité à titre de dons pour la préparation de projets. Se reporter au tableau 1 pour de plus amples informations.

Tableau 1 : Récapitulatif des dons approuvés pour la préparation de projets
(au 30 septembre 2012)

	CODE DU PROJET	PAYS	BMD	INTITULÉ DU PROJET	TOTAL PPG (USD millions)
1	PSREHN008A	Honduras	BID	Appui au développement des énergies renouvelables raccordées au réseau (ADERC)-production	0,15
2	XSREHN007A	Honduras	BID	Appui au développement des énergies renouvelables raccordées au réseau (ADERC)-transport	0,15
3	XSREML016A	Mali	BIRD	Projet d'électrification rurale par systèmes hybrides	0,50
4	XSREHN010A	Honduras	BIRD	Électrification rurale durable (ERUS)	0,30
5	PSREET005A	Éthiopie	IFC	Mécanisme d'investissement et de renforcement des capacités des PME pour les énergies propres	0,40
6	PSREML015A	Mali	BAfD	Production indépendante d'électricité solaire photovoltaïque	0,95
7	XSRENPO22A	Népal	BAfD	Mini et micro initiatives : électricité hors réseau	0,58
8	XSREML017A	Mali	BAfD	Projet de micro et mini-centrales hydroélectriques (PDM-Hydro)	2,20
9	XSREET002A	Éthiopie	BAfD	Projet d'énergie géothermique d'Aluto Langano	0,90
10	XSREET004A	Éthiopie	BAfD	Projet de ferme éolienne d'Assela	1,70
		TOTAL			7,83

III. ÉTAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PILOTES SUPPLEMENTAIRES

7. À sa réunion de novembre 2011, le Sous-comité a estimé que les pays figurant sur la liste d'attente du SREP pouvaient commencer leur travail d'élaboration de plans d'investissement visant à accroître l'utilisation des énergies renouvelables, étant entendu que les ressources pour financer ces plans ne seraient pas nécessairement disponibles au titre du SREP mais pourraient l'être auprès d'autres sources de financement de l'action climatique.

8. À sa réunion intersessions tenue en mars 2012, le Sous-comité a accepté la candidature de la Tanzanie qui devient le septième pays pilote du SREP (après l'Éthiopie, le Honduras, le Kenya, le Mali, les Maldives et le Népal), et a indiqué qu'après l'approbation du plan d'investissement de ce pays, le Gouvernement tanzanien et les BMD pourraient mettre en chantier l'élaboration des projets envisagés dans le cadre du plan. La BAfD et le Groupe de la Banque mondiale ont effectué une mission de cadrage en Tanzanie du 17 au 21 septembre 2012.

9. En ce qui concerne la portée du Programme pour la région Pacifique, le Sous-comité a convenu d'inviter les Îles Salomon et le Vanuatu à y participer et à élaborer des plans

d'investissement nationaux. La Banque asiatique de développement (BAsD) et le Groupe de la Banque mondiale ont effectué une mission de cadrage aux Îles Salomon du 13 au 17 août 2012.

10. En outre, les BDM ont effectué deux missions de cadrage dans deux autres pays figurant sur la liste d'attente du SREP, à savoir l'Arménie (du 2 au 11 juillet 2012) et le Libéria (du 11 au 14 septembre 2012). Enfin elles prévoient une mission de cadrage au Yémen du 22 au 24 octobre 2012.

11. Les BMD ont transmis les rapports des missions de cadrage réalisées en Arménie, au Libéria et aux Îles Salomon – ils sont disponibles sur le site web des CIF à l'adresse http://climateinvestmentfunds.org/cif/srep_joint_mission.

IV. RESERVE DE PROJETS ET CALENDRIER D'APPROBATION POUR L'EXERCICE 13

12. Compte tenu des cinq plans d'investissement approuvés par le Sous-comité, une réserve de projets du SREP recensés dans ces plans à été constituée. Des informations détaillées concernant cette réserve de projets du SREP figurent à l'annexe 1 au présent document. La réserve comprend 21 projets dont le financement total, au titre du SREP, s'élève à 184,6 millions de dollars, auxquels il convient d'ajouter un projet approuvé qui bénéficiera d'un financement de 25 millions de dollars du SREP.

13. Les BMD ont proposé un calendrier d'approbation de projets pour l'exercice 13 (voir annexe 1). Ce calendrier porte sur 15 projets, représentant une demande totale de financement de l'ordre de 119,6 millions de dollars au titre du SREP, répartis sur les cinq plans d'investissement approuvés. Si les projets proposés sont effectivement présentés au cours de l'exercice 13, plus de la moitié de la réserve actuelle du SREP aura été présentée aux fins d'approbation de financement pour l'exercice en cours. Au regard du nombre de projets, plus de 70 % d'entre eux auront été présentés pour approbation de financement au cours de l'exercice 13. Cette situation indique que les projets restants, au-delà de l'exercice 13, seront en moyenne plus importants que ceux devant être approuvés au cours de l'exercice 13.




V. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE




14. En mai 2012, le Sous-comité a approuvé le document intitulé *Proposition concernant la gestion des projets en préparation du SREP* qui définit la gestion de la réserve de projets du SREP de manière à assurer une utilisation efficace et effective des ressources du SREP¹. Le tableau 2 indique les limites maximales au-delà desquelles se déclenchent différents feux tricolores faisant partie de la procédure de gestion des réserves de projets.

¹ Le Sous-comité a approuvé la proposition avec les modifications suivantes à apporter au paragraphe 14 a) :
« Une fois qu'un plan d'investissement a été approuvé, tous les projets/programmes qui y figurent doivent être soumis au Sous-comité pour approbation des financements dans un délai de **24 mois** à compter de la date d'approbation du plan d'investissement, **à moins qu'un délai plus long ne soit indiqué pour un projet donné dans le plan d'investissement approuvé...** »

Tableau 2 : Récapitulatif des limites maximales

> 16 mois jusqu'à 24 mois	481-720	
> 24 mois	721	

CFF -> approbation BMD	Nbre jours	Couleur feu tricolore
≤ 6 mois	≤ 180	
> 6 mois jusqu'à 9 mois	181-270	
> 9 mois	271	

Approbation BMD -> mise en œuvre	Nbre jours	Couleur feu tricolore
≤ 6 mois	≤ 180	
> 6 mois jusqu'à 9 mois	181-270	
> 9 mois	271	

15. Les annexes 2 et 3 fournissent des détails sur chacun des projets du portefeuille du SREP au regard de la réalisation des objectifs. En général, la mise en œuvre des projets du SREP suit le calendrier fixé à l'exception des projets au Mali qui accusent des retards en raison de la situation politique dans ce pays.

16. Le projet géothermique de Menengai au Kenya, qui a été approuvé par la BAfD en décembre 2011 et a pris effet en juillet 2012, a bénéficié d'un feu orange parce qu'il atteint le prochain objectif d'efficacité du projet étant donné qu'il rentre dans la fourchette de six à neuf mois.²

17. Sur les 20 projets (plus un associé à un don pour la préparation) dans la réserve actuelle du SREP devant être présentée pour approbation de financement, 11 ont reçu un feu vert, 8 un feu orange et 1 un feu rouge. Ce dernier est situé au Mali et il a été mis en veilleuse en raison de la situation politique dans ce pays. La BAfD proposera un nouveau calendrier pour l'ensemble des projets du Mali une fois que les activités pourront reprendre dans ce pays.

² Le projet aurait reçu un « feu vert », car il répond au critère d'approbation de la BMD, la BAfD l'ayant approuvé un mois après l'approbation du financement par le Sous-comité du SREP.