

FONDOS DE INVERSIÓN EN EL CLIMA

SREP/SC.5/3
7 de junio de 2011

Reunión del Subcomité del Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables
de Energía en los Países de Ingreso Bajo (PAAFRE)
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
21 de junio de 2011

Punto 5 del temario

INFORME SEMESTRAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PAAFRE

Decisión propuesta por el Subcomité del PAAFRE

El Subcomité examinó el documento SREP/SC.5/3, *Semi-Annual Operational Report on SREP Operations* (Informe semestral sobre el funcionamiento del PAAFRE), y recibió con beneplácito los avances logrados en la labor del PAAFRE en los países piloto. El Subcomité insta a los países a participar en el programa y a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) a actuar en forma expeditiva para acelerar la labor con el fin de crear planes de inversión de calidad superior que sirvan como base para las inversiones del PAAFRE.

INTRODUCCIÓN

1. El objetivo de esta nota es proporcionarle al Subcomité del PAAFRE una actualización sobre la situación de las actividades del PAAFRE. Se trata del primer informe operativo que se presenta al Subcomité del PAAFRE y abarca el período comprendido entre junio y noviembre de 2011. Las actualizaciones se presentarán al comité en forma semestral. El informe sintetiza la situación de los países piloto dentro del PAAFRE. En el anexo se brinda una síntesis de los detalles de contacto de los centros de coordinación de cada país piloto, además de la situación de las actividades del PAAFRE en los países piloto del PAAFRE. En el anexo 2 se adjunta el informe de avance correspondiente a las actividades financiadas por la donación que se adelantó dentro de la etapa 1.

SITUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES PILOTO DEL PAAFRE

2. El PAAFRE posee a los siguientes países piloto en su etapa inicial: Etiopía, Honduras, Kenya, Maldivas, Malí y Nepal. Los seis Gobiernos de los países piloto confirmaron por escrito su interés en ser países piloto y recibir el apoyo del PAAFRE. En el sitio web de los Fondos de Inversión en el Clima (FIC) se publican las cartas de confirmación, junto con los cuestionarios que se llenaron (http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/srep_pilot_programs).

Misiones de evaluación

3. Se han iniciado labores en los seis países piloto a través de misiones de evaluación. Los BMD apoyan a los países piloto en su proceso de planificación a través de visitas a los países y actividades de apoyo permanente. Se han llevado a cabo misiones de evaluación en cada uno de los países piloto. Se ha iniciado una labor preparatoria para realizar misiones conjuntas, con el fin de elaborar los planes de inversión del PAAFRE.

4. Se llevó a cabo una amplia labor de consulta durante las misiones de evaluación. Si bien inicialmente el objetivo de las misiones de evaluación era que se limitaran a debates informales sobre los próximos pasos a seguir con los respectivos grupos de estudio nacionales, de hecho las misiones de evaluación abarcaron una amplia gama de consultas con partes interesadas, que incluyeron el sector privado y asociados en materia de desarrollo, organización de talleres, reuniones con diversos organismos gubernamentales y otras actividades.

Elaboración de las solicitudes de donaciones

5. Un resultado clave de las misiones de evaluación es tener una idea más clara que permita determinar si los Gobiernos requerirán de recursos para elaborar sus planes de inversión. Honduras, Maldivas, Malí y Nepal han solicitado un adelanto de la donación de preparación, a efectos de realizar actividades iniciales como fortalecimiento de capacidades, servicios de asesoría, consultas con partes interesadas y sesiones de planificación. La solicitud para el adelanto de una donación de preparación fue examinada y aprobada por el Comité de los BMD del PAAFRE, y las propuestas aprobadas se publicaron en el sitio web de los FIC.

6. El cuadro que figura a continuación detalla las solicitudes de donaciones de preparación que se aprobaron por país piloto del PAAFRE y BMD.

Cuadro 1: Donaciones de preparación aprobadas por país piloto del PAAFRE y BMD a través del cual se desembolsa la donación

Nombre del país	Monto de la donación [US\$]	Fecha de aprobación	BMD que desembolsa la donación
Etiopía			
Honduras	375 000	31/3/2011	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Kenya			
Maldivas	315 500	5/4/2011	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
Malí	200 000	23/3/2011	Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
Nepal	375 000	5/4/2011	Banco Asiático de Desarrollo (BAfD)

Misiones conjuntas

7. Dos países piloto del PAAFRE han logrado avances en la realización de misiones conjuntas destinadas a elaborar los planes de inversión. Kenya, Maldivas, Malí y Nepal han presentado los términos de referencia donde se indica el alcance de las actividades que se realizarán durante la misión conjunta, los detalles de contacto de las personas que participan en ellas, un calendario de actividades, consultas previstas con la sociedad civil y el sector privado, y coordinación entre los asociados en materia de desarrollo. A efectos de brindar un apoyo eficaz a los Gobiernos en la elaboración de los planes de inversión se acordaron las funciones y responsabilidades de cada BMD y demás partes interesadas durante la misión conjunta, con el objetivo de evitar la duplicación de destrezas.

8. La misión conjunta de Maldivas se realizará en septiembre de 2011, y en el caso de Nepal se hará en julio de 2011. Las fechas tentativas para las próximas misiones conjuntas de Etiopía y Honduras quedarán comprendidas dentro del tercer y cuarto trimestre de 2011. Las misiones técnicas conjuntas de Nepal y Maldivas están previstas para junio de 2011. En consonancia con el documento *SREP Programming Modalities and Operational Guidelines* (Modalidades de programación y directrices operativas del PAAFRE), la Unidad Administrativa de los FIC le notificará al Subcomité del PAAFRE que se acordó realizar una misión conjunta con cuatro semanas de anticipación, y se publicará dicha información, junto con los términos de referencia de la misión conjunta, en el sitio web de los FIC.

9. La Unidad Administrativa de los FIC continuará publicando en el sitio web del PAAFRE toda la información pormenorizada sobre las fechas de las misiones de evaluación, informes de

las misiones de evaluación, términos de referencia de las misiones conjuntas y fechas de las misiones conjuntas, y notificará al Subcomité del PAAFRE a tales efectos.

Sistema de seguimiento para la creación de planes de inversión, programas y proyectos

10. El Comité de los BMD y el PAAFRE acordó el uso de un sistema de seguimiento sencillo para permitir la identificación precoz de los potenciales riesgos que pudieran amenazar la presentación a tiempo de los planes de inversión y la elaboración y puesta en práctica de los proyectos y programas. Este sistema de seguimiento se continuará alimentando luego de que se hayan aprobado todos los planes de inversión y se disponga de información adicional sobre las inversiones.

11. Como parte del proceso de seguimiento y evaluación, los BMD presentarán un informe de seguimiento anual al Subcomité del PAAFRE sobre la puesta en práctica y los avances logrados para la obtención de resultados. Este informe de seguimiento anual complementará la información que se brindará en el informe semestral de operaciones del PAAFRE y en este sistema de seguimiento.

12. Se propone el siguiente esquema de colores (sistema “semáforo”) para señalar la situación en que se encuentran los planes de inversión, proyectos y programas:

Verde	El Comité de los BMD y el PAAFRE confirma que se cumplirán las fechas de entrega, o que las demoras no excederán los 5 meses.
Amarillo	El Comité de los BMD y el PAAFRE reconoce que hay demoras que oscilan entre 6 y 8 meses, pero tiene una confianza razonable en que no se producirán más demoras.
Rojo	El Comité de los BMD y el PAAFRE reconoce que hay demoras de más de 8 meses, y manifiesta incertidumbre sobre si se efectuará la entrega dentro del año posterior a la primera fecha de entrega prevista.

13. Además de la situación relativa a la presentación de informes, se brindará información sobre los motivos de las posibles demoras y las medidas correctivas propuestas que acuerden los Gobiernos y BMD a efectos de evitar mayores demoras en la presentación de los planes de inversión o en elaborar y poner en práctica los proyectos y programas. El Subcomité del PAAFRE podrá utilizar la información proporcionada como base del debate que planteará durante su reunión.

14. El cuadro que figura a continuación detalla las fechas de presentación previstas para los planes de inversión del PAAFRE. En este sentido, es importante señalar que tanto las Modalidades de Programación y Directrices Operativas del PAAFRE como las Modalidades de Financiamiento del PAAFRE recién fueron aprobadas por el Subcomité del PAAFRE en noviembre de 2010, y aún es demasiado pronto para identificar demoras previstas. Se proporciona información sobre la fecha prevista de presentación de los planes de inversión sobre la base de las conclusiones de la misión de evaluación en los seis países piloto y las cuatro misiones conjuntas en Kenya y Malí.

15. Una vez que se haya aprobado un plan de inversión, se publicará información más detallada sobre las fechas de entrega para los proyectos y programas, incluidas las fechas de aprobación efectivas y previstas del Subcomité del PAAFRE y del Directorio de los BMD.

Cuadro 2: Fechas previstas para la presentación de los planes de inversión del PAAFRE

País piloto del PAAFRE	Producto que deberá presentar el PAAFRE	Fecha prevista
Etiopía	Plan de inversión	noviembre de 2011
Honduras	Plan de inversión	noviembre de 2011
Kenya	Plan de inversión	junio de 2011
Maldivas	Plan de inversión	noviembre de 2011
Malí	Plan de inversión	noviembre de 2011
Nepal	Plan de inversión	noviembre de 2011

Anexo: Situación de las actividades en los países piloto del PAAFRE

Etiopía

Centro de coordinación en el país:

Dessaegne Mesfin Fanta, Subdirector General, Dirección de Protección del Medio Ambiente, Addis Abeba, Etiopía, epa_ddg@ethionet.et

BMD:

BAfD
Solomon Asfaw, s.asfaw@afdb.org
BIRF
Raihan Elahi, Relahi@worldbank.org
Corporación Financiera Internacional (IFC)
Noleen Dube, NDube@ifc.org

Fecha prevista para la presentación del plan de inversión:

Ejercicio de 2012

Fecha de la misión de evaluación:

Febrero de 2011

Fechas tentativas para la primera misión conjunta:

Julio/agosto de 2011

Honduras

Centro de coordinación en el país:

Gabriela Salgado, Secretaría de Finanzas, Ministerio de Finanzas,

Tegucigalpa, Honduras,
gsalgado@sefin.gob.hn

BMD:

BIRF
Xiaoping Wang,
xwang3@worldbank.org
BID
Claudio Alatorre Frenk,
CALATORRE@iadb.org
IFC
Noleen Dube, NDube@ifc.org

Fecha prevista para la presentación del plan de inversión: Octubre de 2011
Fecha de la misión de evaluación: Febrero de 2011
Fecha tentativa para la primera misión conjunta: Julio de 2011
Fecha tentativa para la misión conjunta final: Septiembre de 2011

Kenya

Centro de coordinación en el país:

Joseph K. Kinyua, Secretario de
Finanzas, Ministerio de Finanzas,
Nairobi, Kenya,
psfinance@treasury.go.ke

BMD:

BAfD
Thierno Bah, t.bah@afdb.org
BIRF
Paivi Koljonen,
pkoljonen@worldbank.org
IFC
Noleen Dube, NDube@ifc.org

Fecha prevista para la presentación del plan de inversión: Junio de 2011
Fecha de la misión de evaluación: Febrero de 2011
Fechas para la primera misión conjunta: Mayo de 2011

Maldivas

Centro de coordinación en el país:

Ahmed Saleem, Secretario Permanente,
Ministerio de Vivienda y Medio

Ambiente, Malé, Maldivas,
ahmed.saleem@mhte.gov.mv

BMD: BAsD
Len George, lgeorge@adb.org
BIRF
Abdulaziz Faghi,
afaghi@worldbank.org
IFC
Hemant Mandal, Hmandal@icf.org

Fecha prevista para la presentación del plan de inversión: Noviembre de 2011

Fecha de la misión de evaluación: Enero de 2011

Fecha tentativa para la primera misión conjunta: Septiembre de 2011

Malí

Centro de coordinación en el país: Sinalou Diawra, Director Nacional de
Energía, Ministerio de Energía y Agua,
República de Malí,
dnenergy@mme.gov.ml

BMD: BAfD
Nigambaye Ndoundo,
n.ndoundo@afdb.org
BIRF
Koffi Ekouevi,
kekouevi@worldbank.org
IFC
Paterne Koffi, PKoffi@ifc.org

Fecha prevista para la presentación del plan de inversión: Noviembre de 2011

Fecha de la misión de evaluación: Febrero de 2011

Fecha de la primera misión conjunta: Abril de 2011

Nepal

Centro de coordinación en el país:

Lal Shankar Ghimire, Secretario
Adjunto y Jefe de la División de
Coordinación de Ayuda Extranjera,
Ministerio de Finanzas, Katmandú,
Nepal

Batu Krishna Uprety, Secretario
Adjunto (técnico) y Jefe, Ministerio de
Medio Ambiente, Katmandú, Nepal,
upretybk@gmail.com

BMD:

BAsD
Priyantha Wijayatunga,
pwijayatunga@adb.org
BIRF
Mikul Bhatia, mbhatia2@worldbank.org
IFC
Hemant Mandal, Hmandal@icf.org

Fecha prevista para la presentación del plan de inversión:

Noviembre de 2011

Fecha de la misión de evaluación:

Febrero de 2011

Fecha tentativa para la primera misión conjunta:

Junio de 2011