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I. ASPECTOS DESTACADOS 
 
Información actualizada sobre los préstamos que habían tenido  incumplimientos en los 
pagos  
 

1. En enero de 2018, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) señaló que un 
prestatario asociado con el proyecto de biogás de Rokytine (préstamo del Fondo para una 
Tecnología Limpia [CTF] por valor de EUR 2 millones) no había efectuado un pago 
programado. El prestatario se encuentra ahora al corriente de todos los pagos y ya no hay 
incumplimientos en los pagos del préstamo. 

 
2. El BERD reestructuró el préstamo del CTF asociado con el proyecto Ivankiv 1 

(EUR 5,6 millones), que ya no está teniendo incumplimientos en los pagos. 
 
Información actualizada sobre los préstamos que están teniendo  incumplimientos en los 
pagos 
 

3. Al 31 de marzo de 2018, otros dos préstamos del CTF (EUR 15,5 millones y USD 12 millones) 
estaban teniendo  incumplimientos en los pagos. 
 
Riesgo de ejecución/crediticio 
 

4. El Proyecto de Apoyo a las Energías Renovables de Eskom para Energía Solar Concentrada 
(ESC) tiene asignados USD 250 millones de los fondos del CTF. El proyecto ha estado en 
vigor 75 meses, pero no se han desembolsado fondos. En noviembre de 2017, el Banco 
Mundial y otras cinco instituciones financieras2 enviaron una carta al ministro de Empresas 
Públicas de Sudáfrica en la que señalaron su profunda preocupación por una serie de 
cuestiones relacionadas con la gestión de gobierno y el cumplimiento, entre ellas, las graves 
acusaciones de mala conducta por parte de miembros de la gerencia de Eskom. Esta 
empresa desarrolló una propuesta alternativa para sustituir el componente original de ESC 
con la intención de instalar capacidad de almacenamiento en baterías, junto con nuevas 
inversiones en proyectos de energías renovables. Paralelamente, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otros financiadores han acordado un plan de acción con 
el Gobierno para abordar los problemas de gestión de Eskom. El BIRF y el Banco Africano 
de Desarrollo (BAfD) tienen la intención de reestructurar el Proyecto de Apoyo a las 
Energías Renovables de Eskom para ESC mediante una propuesta conjunta revisada que se 
someterá a la consideración del Comité del Fondo Fiduciario del CTF.  

  
5. El riesgo de ejecución del CTF se mantuvo alto, ya que se detectó este riesgo en siete 

proyectos que representan USD 567 millones del financiamiento aprobado. 

                                                           
1 El proyecto de biomasa de Ivankiv experimentó incumplimientos en los pagos a partir de agosto de 2015. 
2 Banco Africano de Desarrollo, Fondo Africano de Desarrollo, Agencia Francesa de Desarrollo, Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y Banco Alemán de Desarrollo (KfW). 
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Riesgo cambiario 

6. La libra esterlina (GBP) se apreció de nuevo frente al dólar estadounidense (USD) un 4,6 %, 
lo que provocó una disminución no realizada del valor de los pagarés no liquidados del CTF 
de USD 100 millones a USD 60 millones.  

 
Otras novedades 
 

7. Desde la última reunión del Comité del Fondo Fiduciario, en diciembre, se ha sumado un 
analista de riesgos a la Unidad Administrativa de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF).  
 

8. La Unidad Administrativa ha estado trabajando en el establecimiento de protocolos para el 
intercambio de información con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) para recibir 
información en materia de fraude y corrupción relacionada con proyectos de los CIF, y ha 
entablado este tipo de acuerdo con uno de los BMD.  
 

9. En este documento se proporciona información actualizada sobre las evaluaciones de las 
exposiciones más significativas al riesgo a las que se enfrenta el CTF. Se utilizaron datos del 
31 de diciembre de 2017 para señalar los proyectos con riesgos de ejecución (aunque en 
algunos casos se dispone de información más reciente, cuyo uso se indica en el informe). 
La información relativa a otros riesgos data del 31 de marzo de 2018.  
 

10. El cuadro siguiente contiene un resumen de la matriz de las principales exposiciones al 
riesgo al 31 de marzo de 2018.  

 
Resumen de la matriz de riesgos al 31 de marzo de 2018 

Riesgo Probabilidad  
del riesgo 

Gravedad  
del riesgo 

Calificación agregada 
del riesgo 

Riesgo de ejecución Muy probable Grave Alto 
Riesgo cambiario Muy probable Moderado Alto 

Riesgo crediticio Probable Moderado Alto 

 
Definición de riesgo: Cualquier amenaza al logro de los objetivos del CTF. 
 

11. Esta definición, junto con la definición de los objetivos del CTF, establece el contexto para 
el marco de gestión del riesgo institucional.  
 

12. En la actualidad, estos son los tres riesgos más importantes a los que está expuesto el CTF:  
i. riesgo de ejecución;  

ii. riesgo cambiario a través de pagarés;  
iii. riesgo crediticio.  
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13. En la siguiente sección se proporciona información actualizada sobre estas exposiciones 
al riesgo3. 
 

II. EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES EXPOSICIONES AL RIESGO DEL CTF 
 
i. Riesgo de ejecución: El riesgo de que un proyecto no se ejecute puntualmente después de 
entrar en vigor 
 

14. La Unidad Administrativa de los CIF señala el riesgo de ejecución de un proyecto si cumple 
al menos uno de los siguientes dos criterios:  

I. El proyecto lleva 36 meses en vigor, pero se ha desembolsado menos del 20 % 
de los fondos aprobados. 

II. Faltan menos de 15 meses para el cierre del proyecto (es decir, la fecha de 
desembolso de todos los fondos del CTF), pero se ha desembolsado menos del 
50 % de los fondos aprobados. 

15. Los BMD proporcionan esta información semestralmente y la más reciente de que se 
dispone es del 31 de diciembre de 2017.  
 

16. Existen diferencias entre la terminología que se usa para los proyectos del sector público y 
del sector privado. Se debe aclarar esta diferencia antes de poder informar sobre la 
exposición al riesgo de los proyectos del sector privado. En adelante, la Unidad 
Administrativa procurará incluir esta información en los tableros de riesgos de manera 
agregada. Partiendo de la experiencia hasta ahora, una vez que entran en vigor, los 
proyectos del sector privado tienden a desembolsar los fondos de manera más puntual.  
 

17. El cuadro 1 muestra que se han marcado siete proyectos (frente a cuatro al 30 de junio de 
2017) con fondos aprobados por valor de USD 567 millones (frente a USD 408 millones al 
30 de junio de 2017) dentro del primer criterio. Tres de estos siete proyectos también se 
habían marcado al 30 de junio de 2017 (Plan de Energía One Wind, Proyecto de 
transformación del mercado a través de la introducción de vehículos eléctricos con 
eficiencia energética y Eskom: ESC). Un cuarto proyecto (Programa de Sistemas Estratégicos 
de Transporte Público de Colombia), marcado al 30 de junio de 2017, ha aumentando 
sustancialmente los desembolsos hasta casi el 30 % del financiamiento aprobado por los 
BMD, y ya no se considera que acarrea riesgo de ejecución.  
 

18. La calificación del riesgo de ejecución del CTF es alta.  
 

                                                           
3 En el contexto del proceso de calificación del riesgo, la gravedad se determina (siempre que sea posible) en función del impacto 
estimado de un riesgo como porcentaje del valor total de los montos comprometidos y las contribuciones al programa. 

• Grave representa un impacto potencial estimado de > 5 % del valor total de los montos comprometidos y las 
contribuciones al programa. 

• Moderado representa un impacto potencial estimado de 1 % < 5 % del valor total de los montos comprometidos y las 
contribuciones. 

• Mínimo representa un impacto potencial estimado de < 1 % del valor total de los montos comprometidos y las 
contribuciones. 
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Cuadro 1. Proyectos del sector público del CTF que llevan 36 meses en vigor,  
pero en los que se ha desembolsado < 20 % de los fondos aprobados (millones de USD) 

   

 
 

19. Proyecto de Apoyo a las Energías Renovables (ESC), en Sudáfrica: Después de concluir que 
las ofertas para la propuesta original de ESC no satisfacían ni cumplían importantes 
requisitos comerciales y técnicos, Eskom desarrolló una propuesta alternativa para sustituir 
el componente original de ESC, con la intención de instalar capacidad de almacenamiento 
en baterías, junto con nuevas inversiones en proyectos de energías renovables. La 
propuesta combina inversiones en almacenamiento en baterías junto con el proyecto 
existente de energía eólica de Sere, el proyecto de distribución de energía solar fotovoltaica 
que va a ejecutar próximamente Eskom y los proyectos de desarrolladores privados del 
programa de adquisición de energías renovables generadas por productores 
independientes (REIPP, por sus siglas en inglés), que se había quedado estancado porque 
Eskom, el único cliente o comprador de la energía renovable, consideró que tenía capacidad 
suficiente y quiso evitar el aumento del costo impuesto por la nueva fuente de energía. No 
se ha alterado el objetivo de desarrollo del proyecto y los indicadores clave de resultados 
siguen siendo compatibles con los propuestos originalmente. Dos de los requisitos para 
aceptar el componente alternativo de Eskom (almacenamiento en baterías) eran su 
aprobación por la Junta Directiva de la empresa y la firma del acuerdo de compra de energía 
del REIPP, que estaba atrasada dos años. Se han cumplido ambos requisitos. 
 

20. El Banco Mundial y el BAfD están examinando esta propuesta y tienen previsto presentar 
una propuesta conjunta revisada al Comité del Fondo Fiduciario del CTF. Una vez que el 
Comité la apruebe, el Banco Mundial reestructurará los proyectos existentes de Eskom. 
(Nota: La sección sobre el riesgo crediticio contiene información sobre otros desafíos que 
pueden afectar a este proyecto). 

 
21. Proyecto de transformación del mercado a través de la introducción de vehículos eléctricos 

con eficiencia energética en Filipinas: En el marco del diseño original del proyecto, los 
costos más altos de lo previsto de los triciclos eléctricos han afectado la demanda y los 
desembolsos han sido, por consiguiente, bajos. La cancelación de una parte sustancial del 
préstamo generó una desviación adicional de las proyecciones de desembolso. Se hicieron 
revisiones subsiguientes de los mecanismos de ejecución del proyecto para abordar la 
disminución de la demanda. El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y el Gobierno están 
trabajando conjuntamente para asegurar el desarrollo sostenible de las 3000 unidades 

Project Title Country MDB
MDB 

approved 
funding

Cumulative 
disbursement

(as of Dec 2017)

% 
disbursed

Effectiveness 
date

Months since 
Effectiveness

IBRD 200.0           -                        0.0% Jul-12 66                          
AFDB 50.0              -                        0.0% Sep-11 75                          

Market Transformation through Introduction of Energy Efficient 
Electric Vehicles Project

Philippines ADB 13.1              0.2                        1.8% Dec-13 49                          

One Wind Energy Plan Morocco AFDB 125.0           20.3                      16.2% Jul-14 43                          
Geothermal Financing and Risk Transfer Facility Mexico IDB 54.3              0.7                        1.2% Oct-14 40                          
Second Urban Infrastructure Project (UIP-2) Ukraine IBRD 50.0              3.0                        6.0% Nov-14 38                          
District Heating Energy Efficiency Project Ukraine IBRD 50.0              2.7                        5.5% Nov-14 38                          
Cebu Bus Rapid Transit Project Philippines IBRD 25.0              -                        0.0% Dec-14 37                          

Eskom Renewable Support Project - CSP South Africa
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contratadas en el marco de los nuevos arreglos. El Gobierno ha indicado su intención de 
solicitar una prórroga del préstamo para poder completar el desarrollo y ha comunicado 
que espera que la distribución inicial tenga lugar en 2018, lo que daría lugar a un 
desembolso al proveedor. 

 
22. Plan de Energía One Wind de Marruecos: Entre finales de 2017 y el 17 de abril de 2018, la 

tasa de desembolso del préstamo del CTF aumentó del 16 % al 19 % del financiamiento 
aprobado. El 18 de abril, el prestatario envió una solicitud de desembolso al BAfD (que se 
está procesando) por valor de USD 20 millones. Una vez hecho el desembolso, la tasa 
aumentará aproximadamente al 36 % y ya no se considerará que el proyecto acarrea riesgo 
de ejecución.  
 

23. Los retrasos se debieron principalmente a las complejidades del proceso de adquisiciones 
(por ejemplo, asociaciones público-privadas, un lote único, contexto con múltiples 
donantes [BAfD, BEI, Unión Europea, KfW]). Transcurrieron 53 meses entre el anuncio de la 
precalificación para el proyecto y la adjudicación provisional, mucho más tiempo de lo 
esperado inicialmente. El retraso de la puesta en marcha de la estación de transferencia de 
energía para bombeo de Abdelmoumen también se debió al hecho de que se había 
cancelado el primer proceso de calificación previa para este proyecto, lo que provocó un 
retraso de casi 48 meses en el proceso de adquisición. El proceso se encuentra ahora en su 
fase final y el BAfD espera que se firme el contrato antes del final del año.  
 

24. Programa de Financiamiento y Transferencia de Riesgos para Geotermia de México: El valor 
de la oferta original del programa a los desarrolladores de energía geotérmica era 
demasiado costoso y los disuadió de solicitar financiamiento, ya que las condiciones 
financieras que ofrecía la operación original del CTF no eran suficientemente atractivas para 
ellos (ni siquiera para CFE Generación). Los precios significativamente bajos de la energía 
solar fotovoltaica y eólica en las subastas de energía a largo plazo generaron una presión 
adicional para otros proyectos de energías renovables. Como consecuencia, se ha retrasado 
la ejecución del proyecto y no se han efectuado desembolsos del CTF, el préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) o de recursos de donaciones de recuperación 
contingente. Además, las subastas de electricidad en México se han beneficiado de los 
precios reducidos de los proyectos de energía solar y eólica, lo que ha hecho aún menos 
atractiva la estructura original de la geotermia. Con el fin de mejorar la situación, el BID 
presentó al CTF una solicitud de reformulación del proyecto, que fue aprobada en enero de 
2018. Con las modificaciones realizadas a la estructura del proyecto (a la espera de la 
aprobación del Directorio Ejecutivo del BID, programada para mayo de 2018), se deberían 
comprometer los recursos del CTF a principios de 2019. La Comisión Federal de Electricidad 
(la empresa pública de servicios) y otros desarrolladores privados de energía geotérmica 
han mostrado interés en el mecanismo modificado.  
 

25. El Comité del Fondo Fiduciario aprobó las siguientes modificaciones: a) los recursos del CTF 
se usarán como donaciones de recuperación contingente para financiar actividades de 
exploración; b) si la exploración tiene éxito, el período de gracia para los préstamos se 
aumentará a seis años; c) una vez que se haya comprobado una fuente de energía 
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geotérmica, los recursos del préstamo del BID se usarán para centrales eléctricas y líneas 
de transmisión; d) se adjudicará un solo contrato de perforación por el cual se pondrá este 
servicio a disposición de todos los desarrolladores interesados.  
 

26. Segundo Proyecto de Infraestructura Urbana en Ucrania: El proyecto sigue sufriendo 
retrasos debido a los procedimientos internos, como la aprobación de la documentación 
del diseño, las largas evaluaciones de las ofertas y las adjudicaciones de contratos, el 
registro de contratistas y consultores extranjeros, la apertura de oficinas de representación 
de contratistas/consultores extranjeros, el largo proceso de obtención de permisos de 
construcción, los problemas con los pagos, etc. El equipo del BIRF continúa proporcionando 
asistencia directa al cliente para abordar estas cuestiones. Con el fin de minimizar los 
retrasos en la adquisición y acelerar el proceso de ejecución, el Banco solicitó a las empresas 
de servicios de agua distritales y al Ministerio de Desarrollo Regional, Construcción, 
Vivienda y Servicios Comunitarios, que alberga la unidad central de gestión del proyecto, 
que realicen varios cambios en la coordinación y el seguimiento con otros organismos del 
Gobierno y entre las partes interesadas.  
 

27. Proyecto de Eficiencia de la Energía para la Calefacción en los Distritos: El proyecto 
contemplaba la instalación de subestaciones individuales de calefacción por 10 empresas 
de distritos en distintas partes de Ucrania. Como consecuencia de la inestabilidad en la 
parte oriental del país y los problemas de gestión de gobierno en materia de adquisiciones 
e impuestos, se excluyeron tres ciudades del proyecto. Esto llevó a una reducción del 
número de empresas de servicios participantes de 10 a 7, y a la cancelación de 
USD 109,95 millones del préstamo del BIRF (el saldo actual es de USD 222,05 millones). 
Además, el Banco y las autoridades ucranianas han acordado retirar formalmente del 
proyecto a una cuarta empresa (que opera en la ciudad de Chernihiv), por no haber 
aportado las garantías suficientes para cubrir la exposición del Ministerio de Finanzas. El 
cliente y el equipo del BIRF revisarán la estructura del proyecto en una próxima 
reestructuración que se someterá a la consideración del Comité del Fondo Fiduciario 
del CTF.  
 

28. Proyecto de Transporte Rápido por Autobús en Cebú, Filipinas: El 25 de abril, dos semanas 
después de que el secretario de Transporte y el asistente de Presidencia recomendaran la 
cancelación del proyecto, un grupo de secretarios del Gabinete acordaron contratar a 
consultores de asistencia técnica para revisarlo. El asistente de Presidencia cree que la 
solución más viable para la congestión del tráfico en Cebú es el transporte ferroviario ligero.  
 

29. En el cuadro 2 se muestra que dos proyectos (frente a cuatro al 30 de junio de 2017) con 
financiamiento aprobado por valor de USD 263 millones (frente a USD 545 millones al 30 
de junio de 2017) se han marcado dentro del segundo criterio. Uno de estos dos proyectos 
también fue marcado al 30 de junio de 2017 (Eskom: ESC).  
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Cuadro 2. Proyectos del sector público del CTF que se cerrarán dentro de menos  
de 15 meses, pero en los que se ha desembolsado < 50 % de los fondos aprobados  

(en millones de USD) 

 

ii. Riesgo cambiario a través de pagarés: El riesgo de que las fluctuaciones de los tipos de 
cambio de la divisa en la que está denominado un pagaré provoquen una disminución de su 
valor  

30. Los pagarés pendientes (no liquidados) denominados en divisas siguen siendo la fuente 
principal de exposición al riesgo cambiario para el CTF. Las contribuciones al CTF en pagarés 
denominados en GBP suman un total de casi GBP 1130 millones. No se ha liquidado ninguno 
más desde el 30 de septiembre de 2017, y GBP 517 millones de estos pagarés seguían 
pendientes de cobro al 31 de marzo de 2018. 
 

31. Desde el informe sobre los riesgos de diciembre (que incluía información sobre la 
exposición al 30 de septiembre de 2017), el valor de la GBP ha aumentando un 4,6 %. 
 

32. En el cuadro 3 se muestra la alta probabilidad de que el CTF experimente una disminución 
moderada (con respecto al tamaño del programa) de los recursos disponibles, como 
consecuencia de las exposiciones al riesgo cambiario a través de los pagarés denominados 
en GBP. Sin embargo, tal como se señaló el 30 de septiembre de 2017, esta disminución no 
realizada del valor de los pagarés pendientes se ha reducido de USD 100 millones a 
USD 66 millones debido a la apreciación de la GBP. 

 
Cuadro 3. Resumen de la exposición del CTF al riesgo cambiario 

 

                             

iii. Riesgo crediticio: El riesgo de que un receptor de financiamiento del CTF no quiera o no 
pueda satisfacer los términos de una obligación con un BMD, en su capacidad de originador 
y administrador del financiamiento proporcionado por el CTF 

33. La exposición a este riesgo podría provocar que el CTF no disponga de recursos suficientes 
para que el Depositario pague a los contribuyentes al préstamo. Además, la solvencia 
financiera de un receptor puede afectar a la viabilidad y el éxito de un proyecto. 
  

Project Title Country MDB
MDB 

approved 
funding

Cumulative 
disbursement

(as of Jun 2017)

% 
disbursed

Financial 
closure date

Months before 
Financial 
closure

Market Transformation through Introduction of Energy Efficient 
Electric Vehicles Project

Philippines ADB 13.1              0.2                        1.8% Jun-18 6                             

IBRD 200.0           -                        0.0% Dec-18 12                          
AFDB 50.0              -                        0.0% Dec-18 12                          

Eskom Renewable Support Project - CSP South Africa

Program/ 
Subprogram

Original Amount 
Pledged/ Received

Pledged Amount 
Outstanding/ 
Unencashed

Realized 
Currency Gain/ 

(Loss)

Unrealized 
Currency Gain/ 

(Loss)
Risk Likelihood Risk Severity Risk Score

CTF £1,130.00 £517.07 ($47.27) ($65.70) Very Likely Moderate High

Currency Risk Exposure (Millions) as of March 31, 2018
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34. La principal fuente de exposición del CTF al riesgo crediticio proviene de los fondos 
comprometidos para el sector público (75 % de la cartera) y el sector privado (25 % de la 
cartera). La exposición al riesgo crediticio que conllevan otros instrumentos (por ejemplo, 
garantías) es mínima. 

 
Información actualizada sobre los préstamos que han tenido  incumplimientos en los pagos 
 

35. En enero de 2018, el BERD informó que un prestatario (monto del préstamo del 
CTF = EUR 2 millones) no había efectuado un pago de EUR 560 000 programado para el 30 
de noviembre de 2017 (EUR 394 000 de principal y EUR 166 000 de intereses) asociado con 
el proyecto de biogás de Rokytine. No obstante, se realizó un pago parcial el 1 de diciembre 
de 2017 y otro pago el 13 de febrero de 2018. Al 20 de febrero de 2018 se había remitido 
la totalidad de los montos adeudados, y el prestatario está al corriente de todos los pagos. 
Este préstamo ya no está teniendo  un incumplimiento en los pagos.  

 
36. El BERD ha prorrogado el período de gracia del préstamo del CTF (EUR 5,6 millones) 

asociado con el proyecto de Ivankiv hasta agosto de 2018, y ha extendido la fecha de 
vencimiento hasta agosto de 2028. La vigencia promedio del préstamo del CTF ha 
aumentado 2 años, mientras que la vigencia promedio del préstamo asociado del BERD se 
ha extendido 2,75 años. En este momento, el BERD no va a amortizar ninguna parte del 
principal y sigue esperando recuperar la totalidad a lo largo del tiempo. Este préstamo ya 
no está teniendo  un incumplimiento en los pagos.  
 
Información actualizada sobre los préstamos que están teniendo  incumplimientos en los 
pagos 

 
37. A 31 de marzo de 2018, otros dos préstamos del CTF para el sector privado 

(EUR 15,5 millones y USD 12 millones) estaban teniendo  incumplimientos en los pagos.  
 

Cuadro 4. Préstamos del CTF que estaban teniendo   
incumplimientos en los pagos al 31 de marzo de 2018 

     

 
 

Proyecto de Apoyo a las Energías Renovables de Eskom (ESC), en Sudáfrica 
 

38. En noviembre de 2017, en medio de la preocupación por una serie de cuestiones 
relacionadas con la gestión de gobierno y el cumplimiento, entre ellas, las graves 
acusaciones de mala conducta por parte de miembros de la gerencia de Eskom, además de 
la amenaza para los controles internos y los procesos de adquisiciones, el Banco Mundial y 

Date Amount Date Amount
15,500,000            EUR 03/2015-03/2018 1,909,418              -                           143,525                  

8/1/2017 245,688                  8/1/2017 96,528                    
2/1/2018 245,029                  2/1/2018 90,495                    9,150                      

Default Interest
Missed Principal PaymentsMissed Interest Payments

Loan Amount Currency

12,065,953            USD
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otras cuatro instituciones financieras 4 , que apoyan el programa de expansión de la 
inversión de capital de Eskom, enviaron una carta al ministro de Empresas Públicas de 
Sudáfrica para solicitarle el nombramiento de una nueva junta directiva, con el fin de 
asegurar que sus miembros no tuvieran conflictos de intereses ni acusaciones de fraude o 
corrupción y contaran con las calificaciones y la experiencia adecuadas para sus cargos. 
 

39. El Banco Mundial y otros financiadores han estado haciendo seguimiento de un plan de 
acción para Eskom que incluye medidas sobre calificación para auditorías e informes sobre 
el cumplimiento. Eskom ha abordado ocho de las nueve medidas, y aún no se ha cumplido 
el plazo de la medida restante. 

 
40. El 20 de enero de 2018, el vicepresidente de Sudáfrica anunció una nueva junta directiva 

para Eskom.  
 

41. El 26 de enero de 2018, Moody’s bajó la calificación de crédito de Eskom a B1 debido al 
deterioro adicional de su situación financiera y de liquidez.   
 

42. El 29 de enero de 2018, el nuevo presidente de Eskom informó a los accionistas de los 
planes de nombrar a un nuevo director ejecutivo y director financiero en un plazo de tres 
meses. Subsiguientemente, se informó al Banco Mundial que se cubrirían los dos puestos 
durante mayo de 2018. 
 

43. El 28 de marzo de 2018, Moody’s volvió a bajar la calificación de crédito de Eskom a B2 
como consecuencia de la falta de claridad en relación con sus planes de estabilización 
financiera. Moody’s también señaló que la sustitución de la junta directiva había reducido 
las posibilidades de un incumplimiento inminente.  
 

44. En abril de 2018, el director financiero en funciones de Eskom reconoció que la empresa 
seguiría preocupada por los desafíos durante el año corriente.  
 

45. En este momento, los financiadores del proyecto están satisfechos con los avances de 
Eskom para abordar sus preocupaciones, y continúan haciendo un estrecho seguimiento de 
la situación. Dado el efecto del posible incumplimiento o rendimiento insatisfactorio de 
Eskom sobre la cartera del CTF para las energías renovables en Sudáfrica, se seguirán 
examinando minuciosamente el desempeño y las acciones de la empresa5. 

 
Exposición del sector público 
 

46. Todos los préstamos para el sector público del CTF se extienden directamente a entidades 
soberanas con calificación externa, o a entidades garantizadas por ellas. En este momento, 
el CTF está expuesto a 11 entidades soberanas con calificaciones que van de CCC (Ucrania) 
a A (México).  
 

                                                           
4 BAfD, Fondo Africano de Desarrollo, Agencia Francesa de Desarrollo, BEI y KfW. 
5 Proyecto de Apoyo a las Energías Renovables de Eskom: Wind, Xina y Ka Xu. 
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47. En el cuadro 5 se resumen los cambios de las calificaciones del sector público ocurridos 
entre el 30 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018.  
 

Cuadro 5. Resumen de los cambios de las calificaciones de crédito  
de los receptores de préstamos del CTF para el sector público 

 
 

48. La Unidad Administrativa de los CIF utiliza la probabilidad de incumplimiento6 en cinco años 
y la pérdida en caso de falta de pago asociada con cada calificación para estimar la tasa de 
pérdida esperada7 en relación con la cartera de préstamos del sector público. La Unidad 
Administrativa ajustó su metodología de evaluación de las calificaciones sobre la base de lo 
siguiente:  

I. la versión más reciente de Moody’s Annual Default Study: Corporate Default and 
Recovery Rates, 1920-2016 (Estudio anual sobre incumplimientos de Moody’s: Tasas 
de incumplimiento corporativo y recuperación, 1920-2016); 

II. grados más detallados de calificación individual (es decir, BBB frente a BBB-) en lugar 
de categorías de calificación (es decir, BBB frente a BB). 
 

49. Estos ajustes llevaron a una reducción de las pérdidas esperadas en la cartera de préstamos 
del sector público del 4,8 % al 4,4 %, tal como se señaló al 30 de septiembre de 2017 (véase 
el cuadro 6). El promedio ponderado de la calificación de crédito de la cartera del sector 
público se mantiene en el nivel BB.  

 

                                                           
6 Tal como se señaló en Moody's Annual Default Study: Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2016. 
7 Tasa de pérdida esperada = Probabilidad de incumplimiento x Pérdida en caso de falta de pago. 

Country 

9/30/2017 3/31/2018 

S&P Moody's Fitch 
Weakest 

Rating S&P Moody's Fitch 
Weakest 

Rating 
Colombia  BBB   Baa2   BBB   BBB   BBB-   Baa2(N)   BBB   BBB-  
Egypt  B-   B3   B   B-   B-(P)  B3   B(P)   B-  
India  BBB-   Baa3(P)   BBB-   BBB-   BBB-   Baa2   BBB-   BBB-  
Indonesia  BBB-   Baa3(P)   BBB- (P)  BBB-   BBB-   Baa3(P)   BBB  BBB-  
Mexico BBB+(N)  A3(N)  BBB+  BBB+  BBB+  A3(N)  BBB+  BBB+ 
Morocco  BBB-   Ba1(P)   BBB-   BB+   BBB-   Ba1(P)   BBB-   BB+  
Philippines  BBB   Baa2   BBB-(P)   BBB-   BBB   Baa2   BBB   BBB-  
South Africa  BB+(N)   Baa3(N)   BB+   BB+   BB   Baa3   BB+   BB  
Turkey  BB (N)  Ba1(N)   BB+   BB   BB(N)   Ba2   BB+   BB  
Ukraine  B-   Caa2(P)   B-   Caa2   B-   Caa2(P)   B-   Caa2  
Vietnam  BB-   B1(P)   BB-(P)   B+   BB-   B1(P)   BB-(P)   B+  
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Cuadro 6. Exposiciones al riesgo crediticio de los préstamos del CTF  
comprometidos para el sector público, por país 

 
 

Exposición del sector privado 
 
50. El 25 % restante de los préstamos comprometidos por el CTF corresponden a entidades del 

sector privado, sobre las que se dispone de menos información pública. Por lo tanto, la 
Unidad Administrativa utiliza las evaluaciones internas de los riesgos de las transacciones 
elaboradas por los BMD8, proporcionadas en forma de calificaciones equivalentes a las de 
Standard and Poor’s o estimaciones de la probabilidad de incumplimiento, para calcular el 
promedio ponderado de la calificación de crédito, la probabilidad de incumplimiento, la 
pérdida en caso de falta de pago y la tasa de pérdida esperada de la cartera del sector 
privado (véase el cuadro 7).  

                                                           
8 En la actualidad, el BERD, el BID y la Corporación Financiera Internacional proporcionan calificaciones internas del crédito o 
datos sobre la probabilidad de incumplimiento para sus respectivos préstamos del CTF al sector privado o sus carteras de 
préstamos. La calificación de crédito resultante de la combinación de las carteras de préstamos del CTF al sector privado 
originados y administrados por estos tres BMD se aplica a continuación a toda la cartera de préstamos del CTF al sector privado. 

Weakest Rating S&P Moody's Fitch
Colombia 89,265,000        BBB- BBB- Baa2 BBB 2.3% 56.5%
Egypt, Arab Republic of 149,750,000     B- B- B3 B 28.1% 62.1%
India 714,000,000     BBB- BBB- Baa2 BBB- 2.3% 56.5%
Indonesia 125,000,000     BBB- BBB- Baa3 BBB 2.3% 56.5%
Mexico 369,514,000     BBB+ BBB+ A3(N) BBB+ 1.2% 56.5%
Morocco 633,950,000     BB+ BBB- Ba1 BBB- 5.5% 58.8%
Philippines 57,201,690        BBB BBB Baa2 BBB 1.5% 56.5%
South Africa 350,000,000     BB BB Baa3 BB+ 6.3% 58.8%
Turkey 150,000,000     BB BB Ba2 BB+ 6.3% 58.8%
Ukraine 148,425,000     CCC B- Caa2 B- 39.0% 62.5%
Vietnam 177,900,000     B+ BB- B1 BB- 17.3% 62.1%
Total Exposure 2,965,005,690  
Weighted Average 7.5% 58.3% 4.4%BB

Public Sector CTF Loan Portfolio - Credit Risk Exposures as March 31, 2018

Beneficiary Country Loan Amount
Credit Rating

PD LGD
Expected Portfolio 

Loss Rate
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Cuadro 7. Resumen de las exposiciones al riesgo crediticio de los préstamos  

del CTF comprometidos para el sector privado 
 

  
 

III. PRÓXIMOS PASOS  
 

51. A medida que continúa implementando el marco de gestión del riesgo institucional de los 
CIF, la Unidad Administrativa procurará emprender las siguientes medidas e iniciativas:  
 

I. Implementar un marco de presentación de informes sobre el riesgo de fraude para 
el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019. 
 

II. Distribuir un documento para la aprobación del Comité del Fondo Fiduciario con 
una propuesta de los niveles de tolerancia de cada riesgo que se identifique y se 
evalúe, y del que se haga seguimiento y se presenten informes por medio de los 
tableros de riesgos, antes de finales de junio de 2018. 
 

III. Trabajar con los BMD para aclarar la terminología equivalente para el sector 
privado de los conceptos de fecha de entrada en vigor y fecha de cierre financiero, 
y explorar si la Unidad Administrativa puede recopilar estos datos y agregar la 
exposición de los proyectos del sector privado al riesgo de ejecución para finales 
del ejercicio 2019. 

Sector
Portfolio 

Risk 
Rating

Total 
Committed 

Loans (MM USD 
equivalent)9

Estimated  
Probability 
of Default 

(PD)6

Estimated 
Loss 

Given 
Default 
(LGD)1

Expected 
Loss Rate2

Expected 
Losses (MM 

USD 
equivalent)3

Notional Amount of 
Loans Experiencing 
Payment Defaults4 

(MM USD 
equivalent)

# of 
Defaulted 

or Impaired 
Loans

Actual Losses 
and Provisions 

vs. Total 
Committed 

Loans

 Public BB5 2,965.0 7.5% 58.3% 4.4% 130.1 0 0 0%

Private B+7,8 985.4 19.5% 52.5% 10.2% 97.6 31.2 2 3.2%

Loan Portfolio Credit Risk Exposure (as of 3/31/2018)

9. Information perta ining to Committeed Loans  i s  provided by the Trustee.

1. LGDs  are based on the Portfol io Risk Rating's  mapping to the Recovery Rate associated with Moody's  credi t rating equiva lent as  publ i shed in Moody's 
Annual Default Study: Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2016 ( i .e. LGD = 1 - Average Sr. Unsecured Bond Recovery Rate from the period of 1983-2016).

2. Expected Loss  Rate = PD x LGD, and does  not take into account any correlations  between the performance of loans  within the portfol io

3. Expected Losses  are in addi tion to Actual  Losses .

4. See Table 4 for actua l  amounts  of missed payments .

5. Derived based on the mapping of the portfol io's  Es timated PD to the corresponding rating agency credi t rating as  publ i shed in Moody's Annual Default 
Study: Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2016
6. Represents  the weighted average PD (weighted by loan amount) associated with the external  rating agency credi t rating ass igned to each recipient (in 
the case of spl i t ratings , the PD associated with the lowest of Fi tch, Moody's  and S&P ratings  i s  used) as  of March 31, 2018. 5-year Average Cumulative 
Issuer-Weighted Global  Defa l t Rates  from the period of 1983-2016 as  publ i shed in  Moody's Annual Default Study: Corporate Default and Recovery Rates, 1920-
2016  are used. 

7. Based on internal  credi t ratings  or PDs  ass igned to thei r respective private sector CTF loans  by reporting MDBs  (EBRD, IDB and IFC), weighted by loan 
amount.  The resul ting credi t rating for the combined portfol io of private sector CTF loans  adminis tered by these three MDBs  i s  then appl ied to the 
enti re portfol io of private sector CTF loans .
8. Methodologies  used to ca lculate credi t ratings  and PDs  may di ffer between MDBs, as  wel l  as  between a  given MDB and the external  rating agencies
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IV. Hacer evaluaciones y seguimiento y presentar informes sobre las exposiciones al 

riesgo de interés (en los tableros de riesgos) derivado de las actividades crediticias 
del sector privado (todos los préstamos del sector público tienen un tipo de 
interés fijo) para finales del ejercicio 2019. 

 
V. Hacer una prueba de tensión de las pérdidas crediticias asociadas con la cartera 

de préstamos del CTF para el segundo trimestre del ejercicio 2019. 
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