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Introduccion

Entre los dias 7 y 9 de septiembre de 2016, se llevo a cabo la Primera Misién Conjunta
(First Joint Mission) del Programa de Inversion Forestal (FIP) de los Fondos de Inversidn
Climatica (CIFs) en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. La misién fue conformada por
representantes de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, del Grupo del Banco
Interamericano para el Desarrollo (BID) y del Grupo Banco Mundial (BM). Por parte del
BID participaron los siguientes especialistas: Gloria Visconti, (Lider de la mision,
Especialista Lider de Cambio Climatico), Omar Samayoa (Especialista de Cambio
Climatico), Luis Alejandro Mejia (Especialista del FOMIN), Joseph Milewski (Especialista
Lider en Recursos Naturales), Paloma Marcos (Consultora de Género y Cambio
Climatico) Gianleo Frisari (Especialista de Cambio Climatico) y Aymé Sosa (Consultora de
Cambio Climatico). Por parte del BM participaron los siguientes especialistas: Gabriela
Encalada Romero (Especialista Ambiental), Christian Peter (Lider de Programa Desarrollo
Sostenible para Centroamérica) y Gerhard Dieterle (Coordinador Global del FIP y DGM).

El Gobierno de Guatemala ha designado al Instituto Nacional de Bosques (INAB) como
punto focal técnico para el FIP, por lo cual la organizacion de esta mision ha sido
coordinada en conjunto con los representantes de esta institucion y los representantes
de INAB y CONAP, liderados por Rony Granados (Gerente de INAB), Elder Figueroa
(Secretario Ejecutivo de CONAP), José Diaz (Jefe Cambio Climatico INAB y Punto focal
para el FIP) y Mdnica Barillas (Jefa Cambio Climatico CONAP).

Los equipos del BID y del BM agradecen a las autoridades del Gobierno de Guatemalay
a los equipos de INAB y CONAP, por su apoyo en coordinar la Mision, su participacion en
las reuniones y su atencion durante la misioén. Se agradece al Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales y al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion por su
atencién.

Esta ayuda de memoria resume los resultados, recomendaciones y acuerdos alcanzados
durante la mision para el proceso del FIP, y sera divulgada publicamente por la Unidad
Administrativa de los Fondos de Inversion del Clima (CIFs).

Antecedentes

En mayo 2015, Guatemala fue elegida por el Sub Comité FIP para ser parte de los paises
piloto bajo FIP de acuerdo a las recomendaciones realizadas por un panel de expertos
independiente que selecciond la propuesta sometida por Guatemala a través de su
expresion de Interés —EOI-. Guatemala puede acceder hasta USD24 Millones de recursos
FIP v recursos adicionales del Mecanismo de Donaciones Especificos para Pueblos
Indigenas y Comunidades Locales — DGM (USD 4.5M).



En diciembre 2015, el Sub Comité FIP aprobé la asignacion de USD 250,000 para la
elaboracion del Plan de Inversién de Guatemala. Este financiamiento apoyara en los
procesos de consulta y participacion y disefio del Plan de Inversién FIP y su articulacién
con la Estrategia Nacional REDD+ y el Programa Nacional de Reduccién de Emisiones. El
Gobierno de Guatemala ha solicitado al BID ser el ejecutor de los recursos de
preparacion para el disefio del Plan de Inversién (Pl).

El objetivo del FIP es apoyar a paises en desarrollo en sus esfuerzos para reducir las
emisiones por deforestacién y degradacién de los bosques y promover el manejo
forestal sostenible y el aumento de las reservas forestales de carbono (REDD +),
incluyendo:
- Promover los esfuerzos de mitigacién forestal, incluyendo la proteccién de los
servicios de los ecosistemas forestales
- Proporcionar apoyo fuera del sector forestal para reducir la presién sobre los
bosques
- Ayudar a los paises a fortalecer la capacidad institucional, la gobernanza forestal,
y los conocimientos relacionados con los bosques
- Transversalizar consideraciones de resiliencia al cambio climatico y contribuir a
la conservacion de la biodiversidad, la proteccidn de los derechos de los pueblos
indigenas y comunidades locales, y la reduccién de la pobreza a través del
mejoramiento de los medios de vida rurales.

El FIP financiard actividades destinadas a abordar las causas subyacentes de la
deforestacion y la degradacion de los bosques y a superar las barreras que han
impedido su remocién.

Para coordinar las actividades del proceso preparatorio de la estrategia REDD+, el
Gobierno de Guatemala ha establecido un Grupo de Coordinacién Interinstitucional
(GCI) conformado por MARN, MAGA, CONAP e INAB. El GCI fungird como plataforma de
coordinacion interinstitucional para la preparacién del Pl y ha designado a INAB como
Punto Focal para el FIP.

En su Expresion de Interés, el Gobierno de Guatemala presenté las siguientes cinco
areas prioritarias para el FIP:
- Fortalecer los programas de Extensién Forestal para la implementacién de los
incentivos forestales (PINPEP, PROBOSQUE)
- Fortalecer la participacion del sector privado en el manejo de los bosques a
través del Programa de Bosque-Industria-Mercados
- Fortalecer la participacion de comunidades y grupos indigenas en la gestién
sostenible de los bosques
- Apoyar la implementacidon de la Estrategia de Uso Sostenible de lefia
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- Fortalecer acciones para asegurar la gobernabilidad en territorios con alta; .

cobertura de bosques naturales
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1. Objetivos de la mision

e Los objetivos de la misidn, indicados en los Terminos de Referencia publicados en la
pagina web del CIF, fueron:

a. Discusion y retroalimentacion sobre el contenido del primer borrador parcial del
Plan de Inversion (secciones 1-5).

b. Discusion preliminar sobre las causas directas e indirectas de deforestacion
recogidas en el borrador parcial del Plan de Inversion y sus implicaciones para la
identificacién y priorizacion de proyectos a ser financiados potencialmente por el
FIP.

c. Anélisis del avance de las consultorias contratadas para el desarrollo de las
secciones del Plan de Inversién pendientes de desarrollar.

d. Avance en la discusion del disefio y desarrollo del ‘Dedicated Grant Mechanism
for Indigenous Peoples and Local Communities’ (DGM).

e. Socializacion del avance de las discusiones con actores relevantes (entidades de
gobierno, sociedad civil, representantes de pueblos indigenas y comunidades
locales, academia, etc.)

f. Definicidn de un cronograma especifico para finalizar el Plan de Inversion,
incluyendo plazos para la determinacién de los proyectos concretos a ser
financiados por el FIP.

g. Definicion de la fecha correspondiente a la segunda misidn conjunta.

e La mision sostuvo reuniones con representantes de las siguientes instituciones del
Gobierno de Guatemala: el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN), el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacién (MAGA), el Consejo
Nacional de Areas Protegidas (CONAP), el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el
Ministerio de Finanzas Publicas (MINFIN), integrantes de las Junta Directiva del INAB y
del Consejo de CONAP, con representantes de pueblos indigenas, comunidades
forestales, sector privado, organizaciones no gubernamentales y cooperantes
internacionales. La agenda de la mision y la lista de participantes estan incluidas en
Anexo.

IV. Resumen de las discusiones y conclusiones de la misién s [

En relacidn con los siete objetivos detallados en la seccién 3 de esta memoria se detalla:

a. Discusion y retroalimentacion sobre el contenido del primer borrador parcial del Plan
de Inversidn (secciones 1-5).



El punto focal FIP del INAB apoyado por los consultores contratados y los Bancos
presentaron los avances principales en el disefio de las cinco primeras secciones del
borrador del Pl. El borrador de la primera versién ha sido revisado por parte de los
equipos técnicos de INAB y CONAP y de los Bancos. Una segunda versién se encuentra
en estos momentos en revision y recogerd los insumos que se aborden durante la
mision.

Las primeras cinco secciones estan relacionadas con el contexto nacional forestal, el
marco legal vinculado a cambio de uso del suelo vy silvicultura, las causas directas e
indirectas de la deforestaciéon y degradacién de bosques, co-beneficios
socioeconomicos, ambientales e institucionales, vinculacién de la Estrategia Nacional
REDD+, asi como propuestas iniciales de sinergias entre entidades de cooperacion
internacional.

Se espera una nueva version de las secciones 1-5 que tenga en cuenta todos los insumos
para finales de septiembre.

Discusion preliminar sobre las causas directas e indirectas de deforestacién recogidas
en el borrador parcial del Plan de Inversién y sus implicaciones para la identificacién Y
priorizacién de proyectos a ser financiados potencialmente por el FIP.

Las secciones 1 y 3 del borrador de Pl identifican las siguientes causas directas e
indirectas de deforestacion y degradacion:

* Causas directas: Cambio de uso del suelo (agricultura y monocultivos), ganaderia
extensiva, extraccion ilegal de madera y lefia, demanda de lefia, actividades
ilicitas, incendios forestales y plagas.

e Causas indirectas: falta de claridad en los sistemas de tenencia y distribucién de
la tierra, politicas puablicas y mecanismos financieros favorables para otros
sectores como agricultura y ganaderia, falta de valorizacion de los activos
forestales en plantaciones y bosques naturales, falta de un mercado y
mecanismos financieros favorables para la inversion forestal, falta de
infraestructura y renovacién del parque de equipos y maquinas obsoletos y con
altos niveles de contaminacidn, y falta de integracion de las cadenas de valor de
la madera y productos no maderables.

Esta identificacion se basa en informacion historica como mapas de cambio de
cobertura y documentos técnicos de INAB y CONAP, asi como informacitn de otras
fuentes bibliograficas.
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Los insumos relacionados a las causas directas e indirectas son sumamente importantes
porque representan la base para la identificacion de prioridades de inversiones que
puedan ser financiadas por parte del FIP y otros recursos de fondos climaticos.



c. Analisis del avance de las consultorias contratadas para el desarrollo de las secciones
del Plan de Inversion pendientes de desarrollar

Los representantes de INAB y BID informaron sobre el estado de las consultorias
contratadas para la preparacidn del Pl. Se ha contatado al consultor para apoyar en el
disefio del PI, Mauro Salazar, que ha hecho una revisién y actualizacion de la primera
version del Pl. El consultor contratado para el estudio de identificacion de
oportunidades de inversién en el sector privado, Eberto De Ledn, ha identificado las
lineas de inversidon preliminares para este sector. Por ultimo, Sheila Nicolle, la
consultora contratada para elaborar la estrategia de comunicacion FIP ha avanzado en
el disefio del plan de consulta y canales de comunicacion.

d. Avance en la discusion del disefio y desarrollo del Mecanismo de Donaciones
Especifico para Pueblos Indigenas y Comunidades Locales (DGM por sus siglas en
inglés).

La misién informd a los actores sobre el DGM y los procesos relacionados a este,
clarificando que la preparacion de este iniciara una vez que el plan de inversién haya
sido aprobado por el subcomité del FIP.

Adicionalmente, se anuncio que, en coordinacion con el Gobierno de Guatemala, se
prevé llevar a cabo una misiéon enfocada especificamente en el DGM, una vez que las
lineas de intervencion e inversion del FIP hayan sido identificadas y definidas,
permitiendo articular ambos procesos adecuadamente. Las fechas de esta misién sera
coordinadas oportunamente.

e. Socializacion del avance de las discusiones con actores relevantes (entidades de
gobierno, sociedad civil, representantes de pueblos indigenas y comunidades locales,

academia, etc.)

Ver resumen de las reuniones mas abajo (paginas 9 y 10)

Reuniones mantenidas:

1. Apertura de la Mision

La mision se reunid con los Representantes en Guatemala del Banco Mundial y BID, Homa-
Zahra Fotouhi y Fernando Quevedo respectivamente; el Gerente de INAB, Rony Granados y el
Secretario Ejecutivo de CONAP, Elder Figueroa.

Durante la reunidén se presentd el contexto actual del Pl, resaltando las fechas actualizadas
hasta la reunién del Sub-Comité del FIP en mayo-junio de 2017 donde el Pl debe ser aprobado.
Se destacd la posibilidad de buscar fondos adicionales que complementen los 24 millones del
FIP y la validacion necesaria del Pl por parte de distintos actores. La misidn indicd que la
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ejecucion de los proyectos no se realizard antes de finalizar 2017 o a inicios de 2018. Para
finalizar la reunién se explicaron los objetivos de la misién.

2.

Reunién Ministerio de Finanzas Pablicas (MINFIN)

La mision se reunié con el Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, la Directora de Crédito
Publico, Rosa Maria Ortega, la Subdirectora de Crédito Pdblico, Mayra Ramirez y el Jefe del
Departamento de Negociacién de la Cooperacién Internacional, Mynor Argueta. Se discutieron
en detalles los siguientes puntos:

3.

Condiciones financieras del los préstamos.

Préstamos para el sector privado. Se explicé cémo se conceden estos préstamos. Se
puso como ejemplo de practica del FIP en el sector privado un proyecto de FOMIN en
México que podria ser replicado en Guatemala. El proyecto consiste en la concesién de
microcréditos a productores pequefios a través de una institucién financiera pequefia y
asistencia técnica a través de una ONG para cumplir con los requisitos de tomar un
préstamo.

Vinculaciéon del proceso del FIP con el Fondo de Carbono.

Vinculacion de las inversiones del FIP con el Mecanismo de Donaciones Especifico para
Pueblos Indigenas y Comunidades Locales (DGM). Se informé que hay financiamiento
complementario que el pais podria recibir a través del DGM, enfocado en pueblos
indigenas y comunidades rurales, y con el cudl se podria apoyar las inversiones que se
identifiquen y apoyen en el plan de inversién. Este financiamiento se recibiria una vez
que se cuente con la aprobacién del Plan de Inversién y estardn estrechamente
vinculados.

El Ministro de Finanzas recomendd que los préstamos del FIP sirvan para fortalecer las
actividades que el estado esta llevando a cabo ya con recursos propios. Asimismo,
sugirio simplificar el proceso de préstamo de modo que el contrato se haga con un solo
banco y la ejecucidn se lleve a cabo por una sola institucién que ejecute el proyectoy se
coordine con el resto. INAB y CONAP analizardn estas sugerencias y sera desarrollada
una propuesta sobre la base de las ventajas comparativas de cada Banco para la
ejecucion de los proyectos de las inversiones priorizadas.

MINFIN participé en la mision para conocer en detalle el contexto técnico, asi como el
proceso operativo del FIP.

Almuerzo con Junta Directiva de INAB y Consejo Nacional de Areas Protegidas

La misién se reunié con la Junta Directiva de INAB y el Consejo de CONAP. Tras unas breves
presentaciones iniciales del proceso del proyecto por parte de Rony Granados Gerente de
INAB, Elder Figueroa, Secretario Ejecutivo de CONAP y representantes de los bancos donde se
converso sobre los siguientes temas:

- Relevancia de la Ley PROBOSQUE dentro del PI
- Inclusion de actividades tempradas de REDD+ en areas protegidas
- DGM



-  Fondo del Carbono
- Priorizacion de territorios

Los representantes de MINFIN y Asociacién Nacional de Municipalidades (ANAM) dentro de la
Junta Directiva de INAB, resaltaron su participacién dentro del proceso de elaboracién del PI.

4.

Reunidn con el segmento técnico del Grupo de Coordinacidn Interinstitucional

La misién se reunid con cerca de 40 técnicos pertenecientes a las 4 instituciones que forman el
GCI (INAB, CONAP, MAGA y MARN). Tras las presentacion de los objetivos de la mision y el
marco general del FIP, José Diaz, Punto Focal del FIP procedié a presentar las lineas de
inversion del FIP. Seguidamente los consultores presentaron los avances del plan inversién en
el sector publico y privado, asi como la estrategia que va a desarrollarse para el proceso de
consulta.

Se trataron los siguientes temas relevantes para la revision del Pl:

Sector publico.

1.

Titulacion de tierras. Por la importancia de |a falta de certeza juridica de la tierra en la
degradacion de los bosques se menciono que el Registro de Informacion Catastral (RIC)
es relevante incluirlo en este proceso.

Desplazamiento de comunidades. La presidén de ciertos monocultivos a veces generan
procesos de ventas que en algunos casos provocan despojos de tierras y por
consiguiente flujos migratorios.

Incendios forestales. Es comun incluir los temas de incendios como un indicador de
logro pero finalmente poco se invierte en ello con lo cual no se avanza en la prevencion
de incendios.

Cambio de uso del suelo. No se reflejan claramente las oportunidades de inversion para
mitigar este factor o que favorezca la produccion forestal, que generen altenativas con
mayor valor agregado al bosque versus monocultivos.

Bosque-industria-mercado. En las oportunidades de inversién presentadas no se
visualizan mejoras para incrementar la productividad de los bosques.

Regionalizacion. Se sugiere desarrollar un analisis robusto para la priorizacion de las
regiones.

Género y temas sociales. Incorporarlo de forma transversal a todo el PI.

Sector privado.

1.

Acceso a instrumentos financieros
a. Se ha resaltado la falta de mecanismos financieros especificos para mercados
forestales. Este problema de acceso a instrumentos financieros se agrava en el
caso de pequefios productores ya que al no tener certeza juridica de la tierra no
pueden ofrecer garantias al banco para acceder a crédito.
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b. Uno de los principales problemas para acceder a crédito es el ciclo de
transformacién de la madera. Al ser tan largo no existen productos financieros
que se adapten a él. Sin embargo, se presentd como ejemplo un proyecto de
FOMIN que muestra oportunidades para comercializar especies menos
conocidas del bosque ya procesadas y con valor agregado. Este proyecto disefié
instrumentos financieros para plantaciones PINFOR y PINPEP, industrias de
valor agregado, exportacion de productos maderables y con valor agregado.

¢. Hay varios pueblos indigenas y comunidades rurales con acceso a PINPEP y
PINFOR que tampoco tienen acceso a mercado y estan enfocdndose en mejorar
los medios de vida local. Los instrumentos financieros pueden apoyar a estos
grupos vulnerables.

2. Especies secundarias. Se incluye poca informacién sobre especies secundarias.

3. En manejo forestal sostenible, los proyectos de plantaciones no deben centrarse
exclusivamente en las especies con mayores beneficios econdmicos. Hay que
contemplar ademas de la parte econdmica, la parte social y ecoldgica. Incentivar
plantaciones con especies nativas.

4. Sistemas agrosilvopastoriles. No se visualiza en el actual PI. Se relaciona con las causas
de deforestacion debido a ganaderia intensiva.

Consultas
1. Lla consulta serd liderada por INAB y CONAP, con el apoyo de los consultores, los
bancos y el involucramiento de actores locales.
2. En el disefio de los talleres se debe definir con atencién el tipo de audiencia, la
informacién a ser presentada, tiempos, entre otros.
3. Se sugiere revisar el plan de comunicacion y consulta (especialmente por los
requerimientos metodoldgicos del FIP) y priorizar las acciones a desarrollar.

4. Reunidn con agencias bilaterales y multilaterales

Deniz Garcia, Subgerente del INAB, abrid la reunion dando la bienvenida y explicando el marco
de la mision. Después se procedié a la presentacién de los objetivos de la misidn y el contexto
del Pl por parte de los bancos y las lineas de inversién por parte de INAB. Seguidamente los
consultores presentaron los avances del plan inversién en el sector publico y privado, asi como
la estrategia que va a desarrollarse para el proceso de consulta. Tras estas presentaciones, los
representantes de las diferentes instituciones de cooperacién internacional USAID, Rainforest
Alliance, IUCN, PNUD, FAO, KfW resaltaron los siguientes temas:

e KfW mencioné que hay una organizacién privada (ARNPG) para el manejo forestal que
seria interesante involucrar en el proceso. Ademas, indicé la posibilidad de apoyo a las
actividades del Pl a través de su proyecto Life-Web sobre monitoreo comunitario.

° IUCN apuntd que acaban de publicar la Estrategia Nacional del Cacao y estan
construyendo otra para el cardamomo. La estrategia incluye, por ejemplo, productos
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financieros para fomentar que las entidades financieras apalanquen proyectos privados
de actividades productivas como cacao y cardamomo.

e FAO recomendd valorizar y organizar los polos (clUsters) de desarrollo para poder
agregar valor y llegar al mercado.

e CONAP tiene disefios y estudios para la construccién de Centros de Operaciones
Interinstitucionales financiados por el BID para control y vigilancia contra amenazas
como asentamientos ilegales o incendios forestales.

e Se resaltd la importancia de involucrar a las autoridades locales (municipalidades y
mancomunidades).

5. Reuniones con actores relevantes del sector privado, publico, comunidades rurales,
pueblos indigenas y ONGs

La mision se reunié con cerca de 60 representates del sector privado, publico, comunidades
rurales, pueblos indigenas y ONGs. Deniz Garcia, Subgerente del INAB, abri6 la reunion dando la
bienvenida y explicando el marco de la mision. Después se procedid a la presentacion de los
objetivos de la misidn y el contexto del Pl por parte de los bancos y las lineas de inversion por
parte de INAB. Seguidamente los consultores presentaron los avances del plan inversion en el
sector publico y privado, asi como la estrategia que va a desarrollarse para el proceso de
consulta. Tras estas presentaciones los asistentes destacaron los siguientes temas:
e Tasas de interés. Se explica que para el sector publico hay unos términos financieros

establecidos por el FIP. Para el sector privado hay una concesionalidad que se definird
€aso por caso.

e Fortalecimiento institucional para PINPEP y PROBOSQUE. Si bien estos programas estan
operando en las comunidades existen margenes de mejora en los procesos de gestion.

e Apoyo a actividades tempranas de REDD+ en areas protegidas. Con los recursos del FIP
se busca viabilizar acciones especificas para cumplir con los objetivos del FIP. Durante el
proceso de elaboracion del Pl se definiran territorios y acciones.

e Tierras comunales. Deberian estar presentes en el Pl.

e Instrumentos financieros. Los préstamos a los que tienen acceso las concesiones
forestales y organizaciones productores son muy elevados. Es necesario crear
mecanismaos que permitan inclusién financiera.

e Exportadores de madera y muebles. Se esta trabajando en el encadenamiento de la
madera y la promocion de negocios.

6. Reunidn técnica entre los Bancos, INAB y CONAP ﬂL/

Se acordaron las siguientes lineas de intervencion como marco de referencia de las inversiones (7
a incluirse en el PI:
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LINEA 1: Fortalecimiento Institucional del Sector (FIS). Aumentar la cobertura forestal
mediante la implementacién de los programas de incentivos en plantaciones
forestales, bosques naturales y sistemas agro-forestales, mediante el fortalecimiento
institucional del sector (publico, privado, gobiernos locales y comunitarios).

LINEA 2: Gestidon Forestal Sostenible (GFS). Promover el Manejo y Comercio Forestal

Responsable (MCFR) como estrategia de desarrollo social y econémico; y de mitigacion
al cambio climatico (Ej. fortalecer la participacién del sector privado en el manejo de
los bosques a través de la Estrategia Bosque-Industria-Mercado, apoyar la
implementacion de la Estrategia Nacional de Produccidn Sostenible de Lefia, desarrollo
de proyectos agrosilvo-pastoriles, desarrollo de productos no maderables, entre
otros).

LINEA 3: Gobernabilidad en Areas Protegidas y Territorios Indigenas (GAPTI). Prevenir
la tendencia de la deforestacién y degradacién de los bosques mediante el
fortalecimiento de la gobernanza e implementacién de actividades productivas en AP y
territorios indigenas.

Estas tres lineas de intervencion aplican tanto al sector publico como al privado. En un anélisis
posterior se podria decidir regionalizar estas intervenciones para el sector ptblico. En el sector
privado estas intervenciones seran de dmbito nacional para responder de manera més
eficiente a la demanda del mercado.

Estas lineas de intervencién deben formar parte de una légica vertical que enlace con las
causas directas e indirectas de deforestacién y degradacién de bosques. La priorizacién de las
inversiones, que deberan ajustarse al marco de las tres lineas de intervencién, tendran que ser
prioizadas de acuerdo a los criterios del FIP y responder a las prioridades planteadas en las
prioridades nacionales.

El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Samuels, destacé el ejemplo del modelo
de adaptacion al cambio climatico en el corredor seco.

V.

Proximos Pasos y Acuerdos Alcanzados

Acuerdos:

1. Definicion de las lineas de intervencién de acuerdo a las discusiones durante |a
mision y del anélisis del primer borrador del PI.

La misidn estd considerando invitar a los revisores externos del Pl a formar parte de

la Segunda Misién Conjunta con el fin de que estos puedan entender mejor el
contexto del pais antes de que procedan a la revision del documento del PI.
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G La mision ha acordado el desarrollo de cuatro talleres regionales para mediados de
octubre. Se esta evaluando la posibilidad de integrar un facilitador especializado en
la conduccion de estos talleres integrados por pueblos indigenas y comunidades

locales.

D. La mision reafirmd la necesidad de identificar fuentes alternativas internacionales
de financiamiento climatico para complementar la priorizaciéon de inversiones del
gobierno. ‘

E: Se ha acordado el siguiente cronograma indicativo de actividades para cumplir con

la fecha limite de mayo de 2017 para la aprobacion del Plan de Inversién por parte
del Sub-comité del FIP:

Secciones/Anexos EICED

Responsabilidad

Secciones1-5 Segunda revisién comentarios

Secciones 1-5 Inclusién comentarios
Borrador de notas conceptuales
de inversiones {anexo 1y légica
~ de inversiones propiamente en ia
: P “iseccion 6) - : S
Seccion 6y Anexo 1 VC para discutir con el Gobierno
los borradores de las notas
conceptuales
Inclusion logica de intervenciones
discutidas en los anexos 1
Talleres regionales para
compartir el avance sobre el
disefio del P

Seccién 6 y Anexo 1

5

Seccion 6

Secciones 1-6

Seccién 7 Potencial de Ejecucion con
: Evaluacion de Riesgos
Seccidn 8 Plan e instrumentos de

financiamiento®

1 Discusién conjunta INAB, CONAP/Bancos durante la VC Primera semana de octubre en

relacion a las notas de conceptos.

INAB y CONAP

Bancose INABy

- CONAP/Gobierno septiembre
Consultores 26 de

septiembre

Bancos - 26 de

s septiemb'rlé" .

BID va a coordinar la VC ”1-7 octubre

con INAB y BM/IFC
Consultores

15 octubre
INAB, CONAP, BIDy BM  15-30 octubre
con la consultoria ad
hoc socbre
consultas/involucra-
miento de actores
Bancos envian borrador

15 octubre

Finalizacidén

coordinan con el para finales
Ministerio de Finanza de ociubre
para la parte de {fecha
préstamo del sector _tentativa)




publico

Seccion9. Marco de resultados para - Consultores Borrador
“. serdiscutido con los Bancos a : " 30de octubre
s " principios de noviembre K S el
Secciones 1-9y Revisién general del estatus del BID coordina VC con Primera
Anexo 1 disefic del PI INAB, CONAP y BM semana de
noviembre
Anexo 2 . -~ Unplande pa rtlcepacmn de © Consultores % 1% Primera *
~ partes mteresadas g A ; semana de
: : - 3 s e octubre
Anexo 3 Mecanismo Dedicado BM Mediados de
octubre
Anexo 4 R-PP, Plan Nacional REDD+ o INABy CONAP = . " Mediados de
R . equivalente = . octubre o
Secciones 1-9 y Primer borrador comple‘to PI Consultores 15 de
Anexos 1-4 noviembre
Secciones1-9y = Cometarios primer borrador Pl Bancos € INAB, & "30de
Anexos 1-4 : % CONAP/Gobierno. .  noviembre .
Misidn técnica Discusion de temas pendientesy  BID coordina con INAB, 30 nov-2 dic
finalizacion del borrador Pl CONAP y Bancos

Borrador completo.  Taller Nacional de Socializacion.  BID, BM, INABY CONAP . Mitad de

Pi con apoyo del consultor  enero 2017
_ encargado de Ia
= . : L B &9 socializacién . AR
Borrador completo Inclusidn insumos taller nacional  Consultor Final de enero
Pl
Borrador completo - Revision borrador completo P) Bancose INABy - Febrero 10
Pl R CONAP;’Goblerno R
Segunda misidn Validacion Gltimo contenido final  BID coordina con INAB,  Mediados de
conjunta? PI CONAPy BM Febrero
Plfinall ° Revision final, inclusién * Consultor ¢ 28 febrero
. * % comentarios INAB, : .
L - CONAP/Gobierno y Bancos O »'
Pl final 2 Publicacion del Pl sobre INAB y INAB y CONAP 1 marzo
CONAP’s webpage
Pifinal3 = " Revision del Pl por ra\n.«,ores " Contratacion por parte ™ 3-18 marzo
E maepend'entes ¢ " deCiFAU
Pifinald y Anexo 5 Inclusion de los comentarios 20-30 marzo
website y revisores
independientes en el Pl y Anexo 5
Pl final ° % Pltraducido en Inglés™ i ‘BID contrata traductor 15 abril
P1 final - E_nvig__d_erl Pl al CIF AU ) ___ BID,INABy CONAP 30 abril ‘

% Se podria invitar a los revisores independientes a parte de la mision.




Ciudad de Guatemala, el 9 de septiembre 2015,

Yos s Dlaz
Punto Eoéal FIP
Instituto Nacignal de Bosque (INAB)

KA\MQ—* \/\ ’DQ—-«@/M

Gloria Visconti
'Espemallsta Lider de Cambio Climatico
Grupo Banco Interamericano de Desarrollo

DA
% //Z/,/4 /(/2/ =

Gabriela Encalada Romero
Especialista Ambiental
Banco Mundial
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Anexo |. Agenda de la Misidn
Anexo Il Lista de Participantes
Anexo lll. Contactos




ANEXO |. AGENDA DE LA MISION:

Miércoles 7 de septiembre:

~ HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES LUGAR
e Autoridades de los Bancos Multilaterales de Desarrollo:
e Sra. Homa-Zahra Fotouhi, Representante BM
e Sr. Fernando Quevedo, Representante BID
e  Sr.José Villatoro, Jefe de Operaciones BID
® Apertura de Mision | e Miembros de la Misién:
con Representantes e BID
del BID y BM (1 hora) BM
o
09:00-11:00 e Revisidn agenday BID
actividades de la e Autoridades INAB y CONAP:
mision (1 hora) e Sr. Rony Granados, Gerente INAB
e Sr. Elder Figueroa, Secretario Ejecutivo CONAP
e GCl segmento técnico (cambio climatico):
e Sr.José Diaz, Jefe Cambio Climatico INAB
e Sra. Mdnica Barillas, Jefa Unidad Cambio Climatico
CONAP
e Miembros de la Misidn:
e BID
e BM
e Autoridades MINFIN:
Reunion con el e Sr.Julio Héctor Estrada, Ministro de Finanzas
Ministeric de Finanzas Publicas
Publicas (MINFIN): e Sra. Rosa Maria Ortega, Directora Crédito Publico
e Avances del P MINFIN
11:30-12:30 « Vinculacién con atros e  Sr. Mynor Argueta, Direccién Crédito Publico MINFIN
procesos (Fondo del MINFIN
Carbono —-LOI-, etc.) | e Autoridades INABy CONAP:
e Sr. Rony Granados, Gerente INAB
e Sr. Elder Figueroa, Secretario Ejecutivo CONAP
e GCl segmento técnico (cambio climéatico):
e Sr.José Diaz, Jefe Cambio Climatico INAB
e Sra. Mdnica Barillas, Jefa Unidad Cambio Climético
_ CONAP :
12.30-13:30 | Almuerzo con Junta Directiva de INAB y Consejo Nacional de Areas Protegidas Clarion
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Reunidn con técnicos del
GCl: i) Discusion y
retroalimentacion del
borrador del Plan de

Inversion FIP, ii) e Miembros de la Misién:
Discusidn implicaciones

para la identificacién y ° BD

priorizacién de los ¢ B

proyectos a ser e Técnicos INAB:

financiados e Direccidn de Desarrollo
potencialmente por el o Jefe PINFOR

I o Jefe PINPEP

e Palabras de
bienvenida Gerente
INAB

e  Auto presentacidn
e  Objetivos de la mision

Jefe Proteccion Forestal

Jefe Conservacidn Ecosistemas Forestales
Estratégicos

Jefe Monitoreo Forestal

Jefe Extensidn y Capacitacion

y marco general del : Hotel
14:00-18:30 FIP (Gloria Visconti, e Encargada Cém‘ponente Social B Clarion
BID), 10 min o Jefe Fortalecimiento Forestal Comunal y Municipal Suites

e  Direccidn de Planificacion
Jefe de Cooperacién Externa

e Lineas de Inversidn del
FIP (José Diaz, 10
minutos) e Técnicos CONAP:

e Presentacion avances
plan de inversion
(Maurao Salazar, 15
minutos)

e  Presentacién avances
sector privado (Eberto
de Ledn, 15 minutos)

e  Presentacién proceso
de consulta e Técnicos MAGA:
(Encargado de
Comunicacién de
INAB, 10 minutos)

« Discusion entre
participantes

e Manejo Forestal

Direccidn Tecnica General

e Departameto de unidades de coservacion
e Cooperacién Internacional

e  Comunicacidn social

e SIG

Pueblos Indigenas

e Unidad Cambio Climatico

C feéfe Prr‘mer":Dfa =

L1230 |

Jueves 8 de septiembre:

HORA | CACTIVIDAD = | PARTICIPANTES | LUGAR

Reunidn con . , i
agencias e Miembros de la Misidn:
bilaterales y ° BID HO?'

09:00-11:00 . e BM Clarion
multilaterales Suites
para idaTiticaE e Autoridades INAB y CONAP:
espacios de e  5r. Rony Granados, Gerente INAB
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coordinacién/inte
gracion de la
cooperacion
respecto al plan
de inversion:

Palabras de
bienvenida Gerente
INAB

Auto presentacién
Objetivos de la
misién y marco
general del FIP
(Gloria Visconti,
BID), 10 min

Lineas de Inversidn
del FIP (José Diaz,
10 minutos)
Presentacidn
avances plan de
inversidn (Mauro
Salazar, 15 minutos)
Presentacidn
avances sector
privado (Eberto de
Ledn, 15 minutos)
Presentacidn
proceso de consulta
(Encargado de
Comunicacion de
INAB, 10 minutos)
Discusién entre
participantes

e  Sr. Elder Figueroa, Secretario Ejecutivo CONAP
e GCl segmento técnico (cambio climéatico):

e Sr.José Diaz, Jefe Cambio Climatico INAB
e Sra. Mdnica Barillas, Jefa Unidad Cambio
Climatico CONAP

e Representantes Cooperacidn Internacional:

¢ FAO

e USAID

e GlIZ

o UE

e G-13 (Embajada Alemania, Noruega, Francia, UK,
etc.)

e BCIE

e Rain Forest Alliance

e UICN

e PNUD, etc.

11:00-12:30

Discusidn inicial
de las lineas de
inversion para
ser priorizadas
por parte del
Gobierno e
insumos por
parte de los
Bancos

e Miembros de la Misidn:

e BID
e BM

e GCl segmento técnico (cambio climatico):

e Sr.José Diaz, Jefe Cambio Climatico INAB
e  Sra. Modnica Barillas, Jefa Unidad Cambio
Climatico CONAP

e Técnicos INAB:

e Direccién de Desarrollo

e Jefe PINFOR

e Jefe PINPEP

e Jefe Proteccion Forestal

e Jefe Conservacion Ecosistemas Forestales
Estratégicos

e Jefe Monitoreo Forestal

Hotel
Clarion
Suites
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Jefe Extensién y Capacitacion

Encargada Componente Social

Jefe Fortalecimiento Forestal Comunal y
Municipal

o Direccion de Planificacidon

o Jefe de Cooperacion Externa

e Técnicos CONAP:

e Manejo Forestal

e  Direccidén Tecnica General

e Departameto de unidades de coservacion
e Cooperacién Internacional

e  Comunicacidn social

e SIG

e Pueblos Indigenas

e Técnicos MAGA:

Unidad Cambio Climatico

-12:30-13:30| sdela Mision

e Miembros de la Mision:

e BID
Reuniones con actores ° BM
relevantes del sector e GCl segmento técnico (cambio climatico):

privado, publico (INAB,
CONAP, MINFIN,
Segeplan, PRONACOM),
comunidades rurales,

e Sr. José Diaz, Jefe Cambio Climatico INAB

e Sra. Monica Barillas, Jefa Unidad Cambio
Climatico CONAP

pueblos indigenas, e Representantaes sociedad civil, sector privado,
ONGs, academia: comunidades rurales, pueblos indigenas, ONG, etc.
e Defensoria Indigena
* Palabrasde e  Asociacién Tikonel
bren;emda Gerente e Red de Autoridades Indigenas, Quiche Bl
INA ; e
T e 48 Cantones, Utz Che, Totonicapan :
14:00-16:00 | Auto presentacion _ . Clarion
e Red de Comunidades Beneficiarias del PINPEP Suites

e  Objetivos de la
misién y marco
general del FIP
(Gloria Visconti,
BID), 10 min

e Lineas de Inversion
del FIP {José Diaz,
10 minutos)

e  Presentacion
avances plan de

e Asociacion de Desarrollo de Livingston

e Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo
Integral Indigena y Campesiana -CODIIC-

e  Asaciacion de Mujeres de Cajold, Quetzaltenango

e Red de Comunidades Beneficiarias del PINPEP,
Nahuala

e Red de Autoridades Indigenas, Chimaltenango

e Mesas de Concertacidn Forestal

e Banca Privada

inversion (Mauro e  Gremial Forestal, ANACAFE
Salazar, 15 minutos) e  Asociacién Cardamomeros
e Presentacién e  Asociacién Cacaoteros,

avances sector e Asociacion Comunidades Forestales




privado (Eberto de
Ledn, 15 minutos)
Presentacion
proceso de consulta
(Encargado de
Comunicacion de
INAB, 10 minutos)
Espacio para
preguntas

e Gremial Huleros,

e Regionales INAB

e Regionales CONAP

e Asociacién Nacional de Municipalidades
e Mancomunidades

¢ FUNDAECO

e Fundacion Defensores de la Naturaleza
e Rainforest Alliance

e ACOFOP

e Fundalachua
e Utz Che

e Sotzil

e  Agexport

e CALMECAC

e  PACUNAM

e Etc.

16:00-19:00

Continuacion
Discusion ideas
iniciales de inversion

e Miembros de la Misién:

° BID
e BM

e GCl segmento técnico (cambio climatico):

e Sr.José Diaz, Jefe Cambio Climatico INAB
e Sra. Monica Barillas, Jefa Unidad Cambio
Climatico CONAP
e Técnicos INAB:

e Direccidn de Desarrollo

e Jefe PINFOR

e Jefe PINPEP

e Jefe Proteccidn Forestal

o Jefe Conservacidon Ecosistemas Forestales
Estratégicos

e Jefe Monitoreo Forestal

e Jefe Extension y Capacitacion

e Encargada Componente Social

e Jefe Fortalecimiento Forestal Comunal y
Municipal

e  Direccién de Planificacion
Jefe de Cooperacion Externa

e Técnicos CONAP:

e Manejo Forestal

e Direccién Tecnica General

e Departameto de unidades de coservacidn
e  Cooperacion Internacional

e Comunicacién social

e SIG

e Pueblos Indigenas

Hotel
Clarion
Suites
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e Técnicos MAGA:
Unidad Cambio Climatico

15:30

Cierre Segundo Dia

Viernes 9 de septiembre:

de Inversion y
siguientes pasos.

HORA ACTIVIDAD ~ PARTICIPANTES
Reunidn de trabajo para e Miembros de la Misién:
definir los siguientes pasos e BID
para la elaboracion de las . BM
) . secciones pendientes del
09:00-12:00 Plan de Inversién e GCl segmento técnico (cambio climatico): BID
e Sr.José Diaz, Jefe Cambio Climatico INAB
e Sra. Monica Barillas, Jefa Unidad Cambio Climético
CONAP
12:30-14:00 . Almuerzo
e Miembros de la Mision:
° BID
e BM
Reunién Grupo de e GCI segmento politico:
Coorf:lmajcior} e  Sr.Sydney Samuels, Ministro MARN
Interinstitucional (GCl): . i .
- e Sr. Mario Méndez, Ministro MAGA
* Presentacion general e  Sr.Rony Granados, Gerente INAB
14:00 -15:30 de avances del Plan BID

e  Sr. Elder Figueroa, Secretario Ejecutivo CONAP

GCl segmento técnico (cambio climético):

e  Sra. Silvia Zufiga, Directora Cambio Climatico MARN

e  Sr. Edwin Rojas, Coordinador Cambio Climatico
MAGA

e  Sr.José Diaz, Jefe Cambio Climético INAB

e  Sra. Modnica Barillas, Jefa Unidad Cambio Climatico

CONAP
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15:30-16:30

Cierre de la mision:

e Conclusiones,
siguientes pasos

e Firma de Ayuda de
Memoria

e Miembros de Misidn

e BID
e BM

e Autoridades INAB y CONAP:

e Sr. Rony Granados, Gerente INAB
e  Sr. Elder Figueroa, Secretario Ejecutivo CONAP

e GCl segmento técnico {(cambio climatico):

e  Sra. Silvia Zufiga, Directora Cambio Climatico MARN

e Sr. Edwin Rojas, Coordinador Cambio Climatico
MAGA

e Sr.José Diaz, Jefe Cambio Climatico INAB

e Sra. Mdnica Barillas, Jefa Unidad Cambio Climatico
CONAP

BID

~ Cierre Terce_r,_:'!_jfa




ANEXO Il. LISTA DE PARTICIPANTES
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ANEXo lll. CONTACTOS

Gobierno de Guatemala:

Rony Granados

Gerente del Instituto Nacional de Bosques (INAB)
gerenciainab@gmail.com; rgranados@Inab.gob.gt

José Diaz
Punto focal técnico del FIP

jose.diaz@inab.gob.gt

Elder Figueroa

Secretario Ejecutivo Consejo Nacional de Areas Protegidas

efigueroa@conap.gob.gt

Bancos Multilaterales de Desarrollo:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Gloria Visconti

Especialista Lider de Cambio Climatico
gloriav@iadb.org

Omar Samayoa
Especialista en Cambio Climatico
omars@iadb.org

Joseph Milewski
Especialista Lider en Recursos Naturales
josephm@iadb.org

Luis Alejandro
Especialista Senior y Oficial de Inversién MIF/FOMIN
Imejiacaniz@iadb.org

Giovanni Leo Frisari
Especialista en Cambio Climatico
giovannif@iadb.org

Paloma Marcos
Consultora de Género y Cambio Climatico
palomam@iadb.org



Aymé Sosa
Consultora de Cambio Climatico
asosa@iadb.org

Banco Mundial

Gabriela Encalada R.

Especialista Ambiental

Practica Global de Medio Ambiente y Recursos Naturales
gencalada@worldbank.org

Christian Peter

Lider de Programa de Desarrollo Sostenible
Departamento para Centro América
cpeter@worldbank.org

Gerhard Dieterle

Asesor

Departamenteo de Cambio Climatico
gdieterle@worldbank.org
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