

**FOREST INVESTMENT PROGRAM
REPUBLIC OF CONGO**

SCOPING MISSION FOR THE FOREST INVESTMENT PLAN

6-9 October 2015

AIDE MEMOIRE

I. Introduction

1. A scoping mission to plan the development of the Forest Investment Program's (FIP) Investment Plan (FIP-IP) took place in Brazzaville from October 6 to 9, 2015. The objective of the mission was for the FIP committee to plan the preparation process of the FIP-IP with the support of the World Bank (WB) and the African Development Bank (AfDB).

2. The mission was coordinated jointly by Grégoire Nkéoua, FIP Focal Point and Forest Councillor at the Ministry of Forest Economy and Sustainable Development (MFESD), Julian Lee, Task Team Leader, Environment Specialist at the WB, and Laouali Garba, Senior Environment Specialist at the AfDB. The mission also included (i) for the WB Aurélie Rossignol, Forest Management and Climate Specialist, and Lucienne M'Baipor, Senior Social Development Specialist, and (ii) for the AfDB, Bakach Dikand J.B. Kadiata, Agronomist, Nouridine Kane Dia, Country Economist, and Jean-Marc Lewis, Forest Management and REDD+ Specialist.

3. The mission was received by Rigobert Maboundou, Minister of Agriculture and Livestock; Michel Elenga, Chief of Staff at the MFESD; Mr. Dirat, Chief of Staff at the Ministry of Finance, Budget, and Public Portfolio; Dieudonné Bantsimba, Chief of Staff at the Ministry of Land Use Planning and of the Director General of Large Works; and Pierre Oba, Chief of Staff at the Minister of Mines and Geology. The mission conducted working sessions with the FIP Committee, and civil society and private sector representatives.

4. The mission also had a working session with donor and international NGO representatives from the European Union, the French Development Agency, the United Nations Development Program, the United States Forest Service, the International Technical Association for Tropical Wood, the Forest Stewardship Council, the Wildlife Conservation Society, the WWF, and the World Resources Institute.

5. A wrap-up meeting, presided by the Chief of Staff to the MFESD, was held on October 16, 2015 to present the principal conclusions of the mission. The present aide-mémoire was discussed and finalized at that meeting.

6. The mission wishes to thank all participants, members of national institutions, civil society organizations, the private sector, and international representatives for having made themselves available and for the quality of their contributions to the mission. The participant list is attached to this aide-mémoire, and the mission program is laid out in the terms of reference presented in Annex 2.

II. Context

7. **REDD +.** The Congo has been engaged in the REDD+ process since 2008, with the approval of the country's R-PIN. In 2010, the drafting of the Readiness Preparation Plan (R-PP) started and it was completed in September 2011. As part of the implementation process for the implementation of the REDD+ process, a REDD+ strategy is being developed. In parallel, the Congo is developing, in partnership with the Olam Group, an emissions reduction program (ER Program) in the departments of Sangha and Likouala. The project, selected as part of the FCPF Carbon Fund in July 2014, is expected to generate approximately 11.7 million of avoided tCO₂ by 2020. A letter of intent regarding the sale/purchase of these emissions reductions was signed with the World Bank in September 2014.

8. **FIP.** In March 2015, the Congolese government officially submitted an expression of interest for the Forest Investment Program, focusing on emission reduction activities in the agriculture and wood energy sectors. It is expected that most of these activities will be developed in the same area as the ER-Program. This program will enable local communities' participation in emission reduction activities through (i) development of a series of simplified management plans for community development; (ii) improvement of agricultural practices; and (iii) participation in biodiversity conservation. Community efforts to reduce emissions will be rewarded based on the plan. It is also envisaged to promote the establishment of forest plantations with fast-growing trees to meet the energy needs of large cities, especially Brazzaville, and to promote the sustainable use of wood energy through the dissemination of improved cook stoves. The FIP will be a key strategic element to demonstrate the feasibility of REDD+ in the Congo. It will contribute not only to the development of REDD+ but also to promote green growth.

9. This expression of interest was received positively by the FIP Sub-Committee and the Congo was selected among the six new countries that will be supported by the FIP to prepare an Investment Plan and implementation of projects. The FIP is one of four programs under the Climate Investment Funds (CIF). It aims to mobilize resources to assist developing countries to reduce deforestation and forest degradation, based on REDD+ process. Resources are allocated on a programmatic basis, resulting from a wide and inclusive consultation process to develop investment plans.

10. The next step for the Congo is to develop an Investment Plan (an outline for which is attached in Annex 5), for which US\$ 24 million of FIP funding will be allocated – divided in US\$ 6.1 million as a grant and US\$ 17.9 million as a concessional loan. The FIP-IP will the concept notes of two projects that will be supervised by two multilateral banks (WB, AfDB) over a period of 5 years. This scoping mission has therefore launched the process of developing the FIP-Investment Plan (FIP-IP) Congo.

III. Mission implementation

11. In keeping with its terms of reference, mission objectives consisted of (i) Contacting Congolese authorities and stakeholders engaged in the REDD+ process in the Congo and briefing them on the FIP, including its context, goals, expected outcomes, procedures and implementation modalities, in order to ensure a good understanding and a common vision between the different players in the program; (ii) Identifying key stakeholders who will be engaged in the preparation process of Congo's FIP-IP; (iii) Recalling the main points of the expression of interest submitted by the Congo and in particular look into how FIP will be

included into the REDD+ process in the country; (iv) Reviewing the local FIP committee's work on the existing literature on of sustainable forest management in the Congo, the information gaps, and additional studies identified as being necessary for the preparation of Congo's FIP-IP; (v) Agreeing on the stakeholder consultation process during the preparation phase of the FIP-IP; (vi) Agreeing with the authorities the roles and responsibilities of key actors in the process, including the two multilateral development banks; (vii) Identifying and planning the FIP-IP preparation activities; (viii) Agreeing on the institutional mechanisms for the preparation of the FIP-IP; (ix) Agreeing on the terms, stages and timetable to mobilize preparation grant for the FIP-IP; (x) Agreeing on a schedule for the joint missions; (xi) Elaborateing the preparation grant request for the Investment Plan.

IV. Mission Results

Contacting authorities and stakeholders

12. In order to ensure a good understanding and a common vision on the FIP and its development process, the mission met with authorities of the various ministries engaged in the REDD+ process in Congo. The conversations (i) focused on anchoring the FIP into the REDD+ process, FIP's objectives, procedures and implementation modalities, and (ii) allowed the mission to collect information on sectorial policies, strategic guidelines and legal frameworks.

13. Meeting with Technical and Financial Partners (TFPs): The mission met the TFPs to inform them about the FIP's approach and raise awareness regarding the possibility of participating in joint missions, with a view to donor coordination, and encourage them to engage more formally in the FIP-IP as a donor. Congo has the opportunity to use the FIP-IP as a planning tool to stimulate the mobilization of various sources of funding for implementing REDD+ strategy, and to integrate third-party funds such as the Central Africa Forest Initiative (CAFI) and the Green Climate Fund.

14. Meeting with the private sector: The mission met with representatives of UNICONGO and CIB-OLAM to inform them about the FIP process, including program's strategic guidance and the opportunities for engagement in the framework of the FIP-IP.

15. Meeting with civil society: The mission met with members of CACO-REDD, to raise awareness of the FIP's Dedicated Grant Mechanism for Indigenous Peoples and Local Communities (DGM) of US\$ 4.5 million. These funds will be made directly available to Congo's local communities and indigenous populations to promote their participation in the FIP and REDD+ process, and could finance capacity building and/or investment projects. The mission agreed to:

- a. The organization of a presentation workshop to introduce the DGM's operational guidelines, selection of a mechanism to inform and consult populations in targeted regions and the establishment of the National Steering Committee (NSC), composed temporarily by CACO-REDD.
- b. CACO-REDD will formulate the budget proposal for consultations and NSC implementation.
- c. Consultation and implementation of the NSC.
- d. Selection of the DGM's Project components.

Identification of key stakeholders engaged in the investment plan preparation process

16. The various sectorial ministries involved in REDD+ in the Congo are represented in the Monitoring Committee of the FIP-IP preparation, set up by the MEFDD (see Annex 6). Other stakeholders consulted during the mission (private sector, civil society and TFP) will remain privileged interlocutors who will complement the preparation of the FIP-IP and will be consulted during joint missions.

Reminder of the main points of the expressions of interest submitted by the Congo

17. During all meetings with the different actors, the main points of the expression of interest (EOI) were reminded. In general, the two pre-identified areas for action in the EOI helped focus discussions on agroforestry sectors (including cocoa) in the northern departments of the country (Sangha and Likouala) and wood energy supply in the area of Brazzaville (Departments of Brazzaville, Pool and Plateaux).

Review of the FIP Committee's work on existing documentation

18. The review of the current state of information and documentation available to develop the FIP-IP was carried out with the FIP Committee. A preliminary list of relevant documents is provided in Annex 7.

19. Given the high level of REDD+ readiness in the Congo, the information gathered is sufficient to start the development of the FIP-IP process. However, a diagnosis of the agroforestry and wood energy value chains will be carried out during in the preparation phase of the FIP-IP to complete the existing documentation.

Stakeholder communication and consultation process in the preparation phase of the Investment Plan

20. The FIP-IP development process will be participatory and will include all stakeholders at all stages. The stakeholder communication and consultation plan will mainly include: i) frequent consultation with the FIP Committee for guidance and validation of the results, ii) organization of stakeholder consultation meetings in the different departments during the diagnostic phase, iii) organization of a national stakeholder consultation on the sector diagnosis covered by the FIP, iii) consultation with the designated members of the TFP, civil society and the private sector during joint missions, and (iv) the organization of a FIP-IP validation workshop that will include all stakeholders, including stakeholders from the different departments.

Roles and responsibilities of key actors in the process

21. The mission agreed that the FIP-IP preparation process will be led by the Government of Congo under the supervision of the FIP Committee and coordinated by the FIP Focal Point. It was agreed that a team of five national experts and an international expert will be recruited with the preparation grant to support the preparation of the FIP-IP, including stakeholder consultations, sector diagnosis, identification of the investment option, and assistance in the elaboration and drafting of the FIP-IP.

22. The two MDBs will provide ongoing technical support during and between the joint missions. The World Bank, designated the lead MDB for the FIP-IP preparation, will work closely with the AfDB to ensure synergies between both banks during the preparation and implementation of the FIP program in the Congo.

Institutional Coordination for the Preparation of the Investment Plan

23. The mission noted that, in accordance with FIP rules, a FIP Committee has been set up for the duration of the development of the FIP-IP. This Committee includes relevant stakeholders and ministry representatives. All members have been appointed and working sessions were held throughout the scoping mission. The Committee's role will be more precisely defined in the terms of reference that the FIP Focal Point will formulate.

24. The MEFDD will look into institutional home for the FIP Focal Point with the goal of ensuring an efficient functioning. The ministry may propose necessary amendments, taking into account that the FIP is an initiative that fits into the implementation of the National REDD+ Strategy.

25. The preparation grant of US\$ 250,000 will be implemented by the National REDD Coordination, which will use its fiduciary structures and implementation capacity for this purpose.

26. Pending the preparation and signing of the grant agreement, and in order to promptly start preparing the FIP-IP, the World Bank-supported Forestry and Economic Diversification Project (PFDE) will pre-finance preparatory activities. In this event, the PFDE would be reimbursed by the preparation grant upon presentation of receipts for eligible activities (analytical work that can feed the country's policies and programs; design of policy reforms and preparation of legislative and regulatory instruments; consultation workshops; training; institutional development; feasibility studies; environmental and social impact evaluations, technical/managerial/financial project ideas, and Focal Point functioning). A dialogue should be conducted between MEFDD and the WB to make the final decision on this measure.

Investment Plan preparation activities

27. The activities selected to develop Congo's FIP-IP include: i) diagnosis of the current state, ii) consultation with the different regional stakeholders on the diagnosis and reviewing FIP-IP's first draft, iii) consultation with national level stakeholders on the diagnosis and the FIP-IP, iv) development of FIP-IP, v) the organization of two joint missions regarding the diagnosis and the IP, and vi) the organization of a national validation workshop of Congo's FIP-IP.

28. The activities will start with a diagnostic phase for the first four chapters of the FIP-IP. This will be done by a team of national consultants. Consultations are also planned in the departments covered by the FIP-IP. This first phase will be completed by organizing a joint mission to review the results and options proposed.

29. During the first joint mission, the work done during the first phase will be reviewed. Moreover, the strategic directions of the FIP-IP will be reviewed and other funding sources will be identified.

30. The second phase of activities will be the FIP-IP development by the international consultant, supported by the national experts. Options for the FIP-IP and project ideas will be developed by the ministries involved, with facilitation by the consultants. The FIP-IP will be first reviewed by the FIP Committee before being reviewed by the second joint mission and before the validation by a national stakeholder workshop to be held in Brazzaville on the occasion of the second joint mission.

31. The timetable for preparing the investment plan is attached in Annex 8. This calendar is based on the assumption that the PFDE will pre-finance the activities while grant resources are being mobilized. The aim is to submit the FIP-IP Congo to the FIP-AU in March 2016 for approval by the FIP-SC in May 2016.

32. The detailed budget for the preparation of the FIP-IP is attached in Annex 9. The main budget categories are as follows:

Category	Cost (US\$)
Consultants	117,800
Workshops / Stakeholder Consultations	71,500
Transport	37,230
Coordination and operation of FIP Focal Point/ CN-REDD	15,000
Contingencies	9,470
Total	250,000

Schedule of Multilateral Banks joint missions

33. Two joint missions are planned as part of the preparation of the FIP-IP, i) in January 2016 after the diagnosis process and ii) in February 2016 to review the FIP-IP. In accordance with FIP rules, the terms of reference for joint missions will be prepared by the WB and the AfDB, submitted to the FIP Focal Point and sent for approval to the Climate Investment Funds Administrative Unit (CIF-AU) in Washington D.C at least four weeks before the first joint mission. This planning does not exclude organizing regularly audio or video conferences to discuss work progress. The mission dates are included in the general calendar of activities in Annex 8, and the exact dates will be adjusted to ensure that the preparatory work is available to guarantee the effectiveness of these missions.

FIP-IP preparation grant request

34. The Government will request the US\$ 250,000 grant permitted under the FIP for the preparation of the FIP-IP. These funds will be used to recruit national consultants and an international consultant, fund consultations costs, travel, data acquisition, FIP Focal Point operation, etc.

35. The request to mobilize this grant will be finalized by the two banks based on the main points included in this aide memoire and sent to the CIF-AU by the World Bank the week of October 26, 2015.

V. Next Steps

36. The table below reflects the next steps to prepare Congo's FIP-IP:

Action	Deadline	Responsible
Send aide memoire to the CIF-AU	October 16	WB
TOR formulation for the consultants drafting the IP	October 16	AfDB/WB/MEFDD
FIP Steering Committee TORs formulation and	October 30	MEFDD/WB/AfDB

submission for approval		
FIP-IP preparation grant request formulation and submission for approval	October 30	WB/AfDB
Submission for approval to the CIF-AU the joint missions TORs	November 6	WB/AfDB/MEFDD
Recruitment of national consultants	November 15	CN-REDD
Recruitment of international consultant	November 30	CN-REDD
1st joint mission		
TORs formulation for joint missions	October 31	WB/AfDB
Send an invitation letter to the government, WB/AfDB and the Technical and Financial Partners (TFPs)	December 1	MEFDD
Joint mission	January 11-15, 2016	MEFDD/WB/AfDB
Send the joint mission aide-mémoire to FIP-AU	January 22, 2016	WB

ACCES TO INFORMATION

37. The World Bank, the AfDB and the Congolese authorities agree to make public this aide memoire (AM). The disclosure has been agreed with MEFDD's Chief of Staff, co-signer of this AM.

Michel Elenga
Chief of Staff
MEFDD

Julian Lee
Environment Specialist
World Bank

Nouridine Kane Dia
Country economist
BAD

LISTE DES ANNEXES

1. LISTE DES PARTICIPANTS
2. TDR DE LA MISSION
3. PRÉSENTATION INTRODUCTIVE DU PIF - CONGO
4. PRÉSENTATION DU PIF
5. CANEVAS DU PLAN D'INVESTISSEMENT PIF
6. NOTE DE SERVICE PORTANT CRÉATION DU COMITÉ DE SUIVI
7. PREMIERE LISTE DES DOCUMENTS ET ETUDES DISPONIBLES POUR LA PRÉPARATION DU PLAN D'INVESTISSEMENT
8. CALENDRIER DES ACTIVITES DE PREPARATION
9. BUDGET
10. LETTRE DE DÉSIGNATION DE LA BANQUE MULTILATÉRALE DE DÉVELOPPEMENT CHEF DE FILE

Annexe 1 : LISTE DES PRÉSENCES AUX DIFFÉRENTES RENCONTRES ET SÉANCES DE TRAVAIL

MISSION DE CADRAGE RELATIVE A LA PREPARATION
DU PLAN D'INVESTISSEMENT DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DES FORETS (PIF) DU CONGO

Réunion du 6 octobre 2014

Banque mondiale

LISTE DES PARTICIPANTS

Noms et prénoms	Institutions	Fonction	Téléphone	Email
GARBA LAOUALI	BAD	Spécialiste (225) Princ. Environn.	77 305998	lgarba@afdb.org
KADIATA B.D. Jean-Baptiste	BAD	Expert Agric & GRN	(243) 998923290	b.kadiata@afdb.org
LEWIS, JEAN-MARC	CONSULTANT BAD	CONSULTANT		j.m.louis@symptico.ca
LEE, JULIAN	BM	Spec ENV.		JLEE@WB.WORLD BANK.ORG
ROSSIGNOL Aurélie	BM	Env. et res. naturelles	(242) 06 444 4481	arossignol@worldbank.org
BOUNZANGA Georges Claude	CN-REDD	Conseil National	+242 066667321	bozggg@yahoo.fr
TSOH-IKOUNGA HENRIETTE	CN-REDD	chef de cellule FESS/SESA	+242 06976-3446	tsoshikounga@yahoo.fr
NFIANGOU LOUIS THEOPHILE	CN-REDD	chef de cellule Action/Projets	+242 06627-6242	thoutheo@yahoo.fr
NJINGA Roland	CN-REDD	Chargé des Finances	+242 06627544	gypisdel@gmail.com
NKEOUA Gregoire	PIFDD/CAB	Point Focal PIF	242 06 6669446	nkeouag@gmail.com

**MISSION DE CADRAGE RELATIVE A LA PREPARATION
DU PLAN D'INVESTISSEMENT DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DES FORETS (PIF) DU CONGO**

Réunion avec le Groupe de travail multisectoriel et la CN Redd+, 6 octobre 2014

Banque mondiale













LISTE DES PARTICIPANTS








Noms et prénoms	Institutions	Fonction	Téléphone	Email
MAKAYA Solange Patricia	Ministère des Finances	chef de bureau des études et études	06 663 1530 05 647 42 99	patricia_maxaya@gmail.com
AKIAOUE Edmond	Mines et Géologie	Directeur Mines et carrières	05 20 76 84 06 687 78 32	edmond.akiaoue@yahoo.com
NZAOU Andrieu Michel	Ministère de l'Agric- ulture et Elevage	Directeur des CUTA	05 529 88 87 06 850 92 81	uzamichu@yahoo.fr
MABOUNDA Bernard	CACO-REDD+	Président	06 673 88 35 05 573 88 35	bernardmabounda@gmail.com
PONGUI Boris S.	CACO-REDD+	Délégué	866657730 05 522 82 20	pongui_boris@gmail.com (lawyer)
NTIAKOULOU LOUISE JHEOPHILE	CN-REDD	Chf. de la G.M. / Action	06 622 62 42	theontia@yahoo.fr
ROSSIGNOL Aurélie	Banque Mondiale	Consultante Environ- nement et ressources nat.	06 444 44 81	arossignol@worldbank.org
BOUNDZANGA Georges Charles	CN-REDD	Coordo. National	06 666 73 21	boundzanga@yahoo.fr
MADINGOU Andre Paul Dieudonné	MATD GGT	Directeur des Stratégies et des Politiques spéciales	05-051-6803	madingou.dieudonne@gmail.com
ELENGA Michel	MEFDD	Directeur Cabinet	05 553 23 83 06 899 05 27	michel_elenaga03@yahoo.fr
UKEOMA Cirigane	MEFDD/CAB	Point focal	06 666 94 48	ukeoma@gmail.com

CABINET

LISTE DE PRESENCE DE LA REUNION
DU 7 SEPTEMBRE 2015

N°	Noms et prénoms	Structure	Contacts	Signatures
	KARION MOUKETI. NIKOLO	Banque Mondiale	Tél: 0666666892 e-mail: Karion.Mouketti@worldbank.org Tél: 0644444881	<i>Karion Mouketti</i>
	AUSSIGNOL Aurélie	Banque Mondiale	e-mail: aoussignol@worldbank.org Tél: 066667321	
	BOUNDZANGA Georges Clara	CN-REDD	e-mail: boundzanga@cnredd.org Tél: 068808770	<i>Boundzanga</i>
	Tessa Mayouyo	Banque Mondiale	e-mail: tmayouyo@worldbank.org Tél: 06-659-4320	
	BELLE MINDOU	CN-REDD	e-mail: belle.mindou@cnredd.org Tél: 06 6669448	
	NKEOUA Grefon	MEFDD/cabi het	e-mail: nkoua.grefon@mail.com Tél: 066367021 e-mail: nkoua.grefon@yahoo.fr	
	NGOKA Willstany	MEFPP/CAB	Tél: 06 6669448 e-mail: nkoua.grefon@mail.com Tél: 066367021 e-mail: nkoua.grefon@yahoo.fr	
	LIKIBI GENEMIE O	AUSP/CAS	Tél: 06.677.1112 e-mail: likibi.genemie@yahoo.fr Tél: 06668665	<i>Likibi Genemie</i>
	BI DOUNGOMBE Thérèse	AHACHA/DINA SOUANES CAB	e-mail: bi.doungombe@yahoo.fr Tél: 06668665	<i>Bi Doungombe</i>

N°	Noms et prénoms	fonctions	Contacts	Signatures
	KAVONJI CAR ATHOMASSI	Attaché à la PS locale	Tel: 05 536 56 97 e.mail: kavonji@pslocale.com	
	LIKOUKA Ferdinand	CAJ/NEFBPP	Tel: 05 54 86 520 e.mail: likouka.f@nefbpp.com	
	OMPORO-ENOUARY Felicite Gilbertine	Coord. Tech des relations SINGAPORE int. NEFBPP	e.mail: Omporo F Tel: 06 67 3 70 20	
	MBourgon serge M.	Attaché écono- mique	e.mail: mbourgon@nefbpp.com	
	LENGOUA Ange	Attaché aux relations avec la IFSW et SNU	Tel: 06 65 55 51 93 e.mail: lengoua@nefbpp.com	
	MOUDIENQUELE Emele	Attaché au cabinet du NEFBPP	Tel: 06 61 54 37 5 e.mail: moudienqule@nefbpp.com	
	HONORE LEZONTA	CSH à la Direction des Recherche scientifique	Tel: 06 61 54 37 5 e.mail: honore@nefbpp.com	
	KOUMBA DONATIEN	Chargé PE DEP	Tel: 05 53 14 95 3 e.mail: komba@nefbpp.com	
	KADIATA Jean-Baptiste	EXPERT BAD	Tel: 09 99 99 22 90 e.mail: kadiata@nefbpp.com	
	HAKAYA Solange Patrice	Chargé bureau des études des et SUESS (DEB)	Tel: 06 66 3 15 30 05 64 7 42 50 e.mail: hakaya@nefbpp.com	
	JEAN-MARC LEWIS	CONSULTANT BAD	Tel: 06 66 3 15 30 e.mail: jml@nefbpp.com	
	Nouridine bta	Economiste Résident / SNU	Tel: 06 61 92 1 28 e.mail: n.d@nefbpp.com	

N°	Noms et prénoms	fonctions	Contacts	Signatures
	GABBA LAWALI	spe civils Environnement - militaire - REPRESENTANT BM	Tél: 8811- 77305997 e.mail gabba@afab.org	
	DIRIKI RISA		Tél: 053970505 e.mail diriki@worldbank.org	
	ATTA MWANDZA M'AKANGAVEMA	Conseiller à l'éco- nomie et aux statistiques	Tél: 06694142 05562566 e.mail attamw@stat.gov.rw	
	ITOUA Euloge	Conseiller à la Fiscalité et en douane	Tél: 05557988	
	EPAONA-TOUA EKENO	C. Communauté Hautimé et al	e.mail epaona@yahp.com	
	Ossete Jean. Roger	Cr à la logistique	Tél: 066002234 e.mail kocapera3@yahoo.fr	
	NGOULOU Jean-Nicolas	ETCF	Tél: 05513616 e.mail jeanngoulou@etcf.org	
	ONDZANDE NGUYI Foufoué	CPP	Tél: 05593911 e.mail ondzandemed@yahoofr	
			e.mail	
			Tél:	
			e.mail	
			Tél:	
			e.mail	
			Tél:	
			e.mail	

MISSION DE CADRAGE RELATIVE A LA PREPARATION
DU PLAN D'INVESTISSEMENT DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DES FORETS (PIF) DU CONGO

Réunion avec le Groupe de Travail technique multisectoriel et la Société civile

Du 7 octobre 2015

Banque mondiale

LISTE DES PARTICIPANTS

Noms et prénoms	Institutions	Fonction	Téléphone	Email
Karime MOKETO MIKOLO	Banque mondiale	Assistante de prog	066664892	karimemikolo@worldbank.org
Ould Bouh Mohamed El Moutan	CACOREDD	S.E.T	055943535	olecoloconsulting@gmail.com
Mousséle-Diseke Guy	RENAPAC / CACA-REDD	S.O.M du BEN-SET	066113876	mousseledisekeguy@yahoo.fr
DIHOUKAMBA Parfait	RENAPAC / CACA-REDD	Coordinateur National	066694204	renoparougo@yahoo.fr
N'Gouéle Ibara Louis	RENAPAC / COPIL	Président et Membre	063411667 0556696488	rapaccongo@gmail.com
NKEOUA Gregoire	MEFDD / CAB	Point focal	06 6669448	nkeouag@gmail.com
NZALA Donatien	MEFDD / IGEFDD	Surveillant Général	05 551 8373	nzaladon@yahoo.fr
NTAKOUOU Lovisa THEOPHILE	CAN - REDD	chef de cellule Action	06.622.6242	theophile@yahoo.fr
MADINGOU André Paul Doudonné	MATDGET	Directeur des Stratégies et des Politiques Spéciales	05-051-68-03	madingoudoudonne@gmail.com

MISSION DE CADRAGE RELATIVE A LA PREPARATION
DU PLAN D'INVESTISSEMENT DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DES FORETS (PIF) DU CONGO

Réunion avec le Groupe de Travail technique multisectoriel et la Société civile

Du 7 octobre 2015

Banque mondiale

LISTE DES PARTICIPANTS

Noms et prénoms	Institutions	Fonction	Téléphone	Email
NZIMBA ZERE Carine	ADFAC LALORE UD	présidente	06 6504003	carinezere2000@gmail.com
- NZAOU André Michel	Min Agri et Elevage Ministère	Directeur des CVTA	06 2509281 055292827	nzawiche@yahoofr
- AKIADUE Edouard	Mines et Géologie	Directeur - Mines et Carrières	055204684 06 6877332	edouard.akiadue@yahoo.com
Kaya Jean	FENASECO/CACOREDD+	Collaborateur.	06. 651.78.25	jkay200@gmail.com
- PONGUI Brite	CACO-REDD+	Délégué/Avocat	06 665 7131	pongui.lawyer@gmail.com
Bayekda Berthe	CACO-REDD+	membre	06-667-35-63	marieberthebayekda@yahoo.fr
- MAKAYAS Patricia	Ministère des Finances	Chargé de Bureau	06 663 1530 056474295	Patricia.makaya@gmail.com
- MABOUNDA Bernard	CACO-REDD+	Président	055738835	bernardmabounda@gmail.com
YOUNOU BIAGHA Daldy Ruchel	CACO-REDD+	Membre du Comité Nat REDD+	05588-90-25 06 665-59-91	info.acda2008@gmail.com
GUELELE KOWENE KINTONO AUREN R.	CACO-REDD+	Membre COPIL	055560246 06 6584427	arseneguelele@gmail.com

ACTIVITE : Réunion avec les PTF FICHE DE PRESENCE

SALLE :

DATE : 08 octobre 2015

Noms et prénoms	Institutions	Fonction	Téléphone	E-mail
DAOUDA H. OUMAROU	PNUD	Analyste de Programme	06 916 09 67	oumarou.dacuda@undp.org
Moussa Esane	USFS (US Forest Service)	Coordinateur	06 65 54 43	USFS.congo@gmail.com
ADONIS MILOL	WRI - AC	Coord dt et pol Rep. au Congo	06 437 70 95	amild@wri.org
PORTIER Bruno	DFID / Palladium	Facilitateur TLEGT en Rep. du Congo	06 609 83 50	bruno.portier@ thepalladiumgroup.com
RAYDEN Ti-	W.C.S.	CONS TECH FORET + CHANGEMENT CLIMATIQUE CHEF DE PROJET BATEKE	05 694 6402	trayden@wcs.org
CUCCHI Alexandra	Délégation UE	chargée de Programmes	05 703 63 17 05 500 24 21	alexandra.cocchi@ ec.europa.eu
SÉPULCRE Cédric	WWF	Consultant	06-988-86-18	sepulcre@wwf/panda.org
Nathalie SCHWARTZENBERG	FSC-International	COORDINATRICE PROGRAMME TRANSACT	+242 06 937 109	n.schwarzenberg@fsc.org
BRUSSOLLE Lucile	AFD	chargée de Projets Forêt/Environnement/ Agriculture	06 93 73 111	brussollel@afd.fr

MISSION DE CADRAGE RELATIVE A LA PREPARATION
DU PLAN D'INVESTISSEMENT DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DES FORETS (PIF) DU CONGO

Réunion avec le Groupe de Travail technique multisectoriel

Du 7 octobre 2015

Banque mondiale

LISTE DES PARTICIPANTS

Noms et prénoms	Institutions	Fonction	Téléphone	Email
- NZAOU André B	Min. Agriculture et Elevage	Directeur du CUTA	055293827 068509231	nzamiche@yahoo.fr
- AKIADUE Edouard	Min. Mines et Géologie	Directeur MINA et carrières	055207680 066877338	edouard.akiadue@yahoo.com
- PONGUI Brice S.	CACO-REDD+	Adjoint	055228220	pongui.lawyer@gmail.com
- MAKA YA SO Sange Patience	Ministère des Finances	chef de bureau	066631530 056474259	Patience.makaya@gmail.com
- MABOUNDA Bernard	CACO-REDD+	Président	055738855 066738835	bernardmabounda@gmail.com
- NIKEOUA Gregoire	MEFDD/CAB	Conseiller Forêt	066669448	nkeouag@gmail.com
- NZALA Donatien	MEFDD/IGEFDD	Inspecteur général	055518573	nzaladon@yahoo.fr
- NIANKOULOU LOUIS PHOENIX	CA-REDD	chef de cellule Action	066976242	lhenriak@yahoo.fr
- IKAMA Michel	DGSD/MEFDD	Directeur de la Assoc économique	066215501	ikama.michel@gmail.com
- Julien Lee	BM	Spéc. en envt		JLEE7@WORLD BANK.ORG
- Aréve Rassignol	BM	"		AROSSIGNOL@ "
- MADINGOU André Paul Dieudonné	MATDGGT	Directeur des Stratégies et des Politiques spatiales	05-051-68-03	madingoudieudonne@gmail.com

Annexe 2 : **TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION CONJOINTE DE CADRAGE**

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LA MISSION DE CADRAGE RELATIVE À LA PRÉPARATION DU PLAN D'INVESTISSEMENT DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DES FORÊTS (PIF) DU CONGO du 5 au 9 octobre 2015

1- Contexte

Avec près de 22,4 millions d'hectares de forêt soit 65% de son territoire, le Congo fait partie du massif forestier du Bassin du Congo. Il présente une forte diversité écologique. 17 aires protégées ont été créées et couvrent 4.500.000 hectares, soit 13,2 % du territoire national, dont trois parcs nationaux. Environ 10585.735 hectares de concessions forestières sont placés sous aménagement, dont 4.057.985 hectares disposent de plan d'aménagement. La mise en œuvre de ces plans d'aménagement a permis la certification de 2.500.000 hectares sous le Forest Stewardship Council (FSC), soit 50% de la superficie des forêts certifiées dans le Bassin du Congo. Par ailleurs, le Congo détient le plus faible taux de déforestation dans le Bassin du Congo, soit 0,08%. Cependant, plus d'un demi-million d'hectares pourraient disparaître chaque année sur la période 2015 à 2020 (CN-REDD, 2014) du fait du développement des plantations agricoles (palmiers à huile, cacao, café, hévéas) et des activités minières, tel que prévu dans le cadre du Plan national de développement 2012-2016. Aussi le processus REDD+ dans lequel s'est engagé le Congo devrait-il permettre de combiner le développement et la conservation des forêts.

Le Congo s'est engagé dans le processus REDD+ depuis 2008, avec la validation du R-PIN du pays. En 2010, la rédaction du Readiness Preparation Plan (R-PP) a été lancée pour être complétée en septembre 2011. Dans le cadre de la mise en place des outils nécessaires à la mise en œuvre du processus REDD+, une stratégie REDD+ est en cours d'élaboration. Concomitamment, le Congo a développé, en partenariat avec le groupe Olam, un programme de réduction des émissions (ER-Programme) dans les Départements de la Sangha et de la Likouala. Retenu comme projet du Fonds Carbone du FCPF en Juillet 2014, le ER-Programme du Congo devrait générer près 11,7 millions tCO₂ évitées d'ici 2020. Une lettre d'intention relative à la vente/achat de ces réductions d'émissions a été signée avec la Banque mondiale en Septembre 2014.

En mars 2015, le Gouvernement congolais a officiellement soumis une manifestation d'intérêt au Programme d'investissement forestier (PIF), axée autour des activités de réduction des émissions des secteurs forêts, agriculture, mines et énergie. Il est prévu que ces activités soient développées dans la zone de l'ER-programme. Ce programme prévoit également la participation des communautés locales aux activités de réduction des émissions, à travers (i) l'élaboration des plans de gestion simplifiés pour les séries de développement communautaires ; (ii) l'amélioration des pratiques agricoles ; et (iii) la participation à la conservation de la faune. Leurs efforts à la réduction des émissions seront récompensés sur la base du plan. Il est également envisagé de promouvoir la mise en place des plantations forestières avec les essences à croissance rapide pour répondre aux besoins énergétiques des grandes villes, notamment Brazzaville, et des méthodes d'une utilisation rationnelle du charbon de bois (par exemple les foyers améliorés). Le PIF constituera ainsi un élément

stratégique clé pour démontrer la faisabilité de la REDD+ au Congo. Il contribuera au développement de la REDD+ au Congo mais aussi à la promotion d'une croissance verte.

Cette manifestation d'intérêt a été favorablement accueillie par le Sous-comité du FIP et le Congo a été retenu parmi les 5 nouveaux pays-pilotes qui bénéficieront d'un appui du FIP pour préparer un Plan d'Investissement et la mise en œuvre des projets. Le FIP est un des quatre programmes du Fonds d'Investissement Climat (CIF). Il vise à mobiliser des ressources pour assister les pays en développement à réduire la déforestation et la dégradation des forêts, sur la base du processus REDD+. Les ressources sont octroyées sur une base programmatique, résultant d'un processus de concertation inclusive aussi large que possible pour élaborer les Plans d'Investissement.

2- Objectifs de la mission

La mission de cadrage s'inscrit dans le processus d'élaboration du Plan d'Investissement (PI) dans le cadre du FIP du Congo. Son objectif est d'initier le dialogue avec le Gouvernement du Congo et les principales parties prenantes, pour identifier et planifier les activités qui concourront à une bonne préparation du Plan d'Investissement.

De manière plus spécifique, la mission consistera à:

- (i) Prendre contact avec les Autorités congolaises et les parties prenantes impliquées dans le processus REDD+ au Congo et échanger avec elles sur le PIF, notamment son contexte, ses objectifs, les résultats attendus, les procédures et modalités de mise en œuvre, afin de manière à d'assurer une bonne compréhension et une vision commune des acteurs sur le ce programme;
- (ii) Identifier les principales parties prenantes à impliquer dans le processus de préparation du plan d'investissement du programme PIF Congo;
- (iii) Rappeler les grandes lignes de la manifestation d'intérêt présentée par le Congo et notamment la manière dont le PIF s'insèrera dans le processus de préparation de la REDD+;
- (iv) Examiner le travail réalisé par le Groupe de travail technique multisectoriel concernant la documentation existante sur la problématique de la gestion durable des forêts au Congo, les gaps d'informations identifiés et les études complémentaires nécessaires pour la préparation du Plan d'investissement du programme PIF Congo;
- (v) Convenir du processus de communication et de consultation des acteurs dans la phase de préparation du Plan d'investissement ;
- (vi) Convenir avec les Autorités sur les rôles et responsabilités des principaux acteurs du processus, y compris des deux Banques multilatérales;
- (vii) Identifier et planifier les activités de préparation du Plan d'investissement ;
- (viii) Convenir du dispositif institutionnel à mettre en place pour la préparation du Plan d'investissement.
- (ix) Convenir des modalités, des étapes et du calendrier de la mobilisation du don PIF pour la préparation du Plan d'investissement;
- (x) Convenir du calendrier des missions conjointes des Banques multilatérales;
- (xi) Élaborer la requête pour la mobilisation du don de préparation du Plan d'investissement.

3- Activités préparatoires

Pour préparer la mission conjointe des Banques multilatérales, il a été convenu que le Gouvernement mettra en place un groupe de travail restreint regroupant les cadres des différents ministères concernés et de la coordination nationale REDD+, qui aura comme tâches de:

- Collecter et examiner la documentation pertinente pour l'élaboration du plan d'investissement;
- Identifier les synergies possibles à développer entre le processus REDD+ et le programme FIP du Congo ;
- Identifier le gap d'informations et les études complémentaires nécessaires;
- Proposer un plan de consultation des acteurs ;
- Proposer le dispositif institutionnel adapté pour la préparation du Plan d'investissement.

Il est prévu, au besoin, des échanges périodiques, par audioconférence, entre le Groupe de travail et les Banques multilatérales sur les objectifs et les orientations du PIF, en général, et ceux du programme FIP Congo, en particulier.

4- Résultats attendus

- (i) Les Représentants de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement ont établi les contacts avec les Autorités congolaises et toutes les autres parties prenantes congolaises et ont échangé sur les objectifs, enjeux et procédures du programme FIP;
- (ii) Les objectifs, enjeux et procédures du programme FIP ont été cernés par les acteurs ;
- (iii) Les principales parties prenantes à impliquer dans le processus de préparation du plan d'investissement sont identifiées ;
- (iv) L'ancrage du FIP en rapport avec le processus REDD+ est mieux clarifié ;
- (v) Les activités de préparation du Plan d'investissement sont identifiées et planifiées ;
- (vi) Le dispositif institutionnel de préparation du Plan d'Investissement du Programme FIP Congo est défini ;
- (vii) Les responsabilités des différents acteurs, incluant celles des banques multilatérales, sont clarifiées ;
- (viii) Le calendrier des missions conjointes des Banques multilatérales est défini, et
- (ix) La requête pour la mobilisation du don de préparation est élaborée.

5- Composition de la mission:

Banque mondiale

- Julian Lee, Chargé de projet, Spécialiste en environnement
- Aurélie Rossignol, Spécialiste en gestion des forêts et climat
- Lucienne M'Baïpor, Spécialiste principale en développement social

Banque Africaine de Développement

- GARBA Laouali, Spécialiste principal en environnement
- KADIATA, BAKACH DIKAND J.B., Agronome
- KANE DIA Nouridine, Économiste-pays
- Jean-Marc LEWIS, Expert en aménagement forestier et REDD+

6- **Programme de la mission:**

Heure	Activités	Observation	Lieu
6 octobre 2015			
8.30-09.45	Réunion interne des participants des deux Banques multilatérales (BM, BAD)	Harmonisation des points de vue et messages-clés à partager avec les Autorités	BM
10:00-11:00	Réunion avec le Point Focal PIF et le Coordonnateur National REDD+	Discussions sur les messages-clés à partager avec les Autorités Echange sur le fonctionnement du Point Focal PIF	BM
11.30-12.00	Audience avec le Dir. Cab du Ministère de l'Economie Forestière et du Développement Durable	Présentation des civilités et des objectifs de la mission	MEFDD
14.00-18.00	Réunion avec le Groupe de travail technique multisectoriel et la Coordination Nationale REDD+	Validation du calendrier de la mission Discussion sur les enjeux PIF et en particulier du Programme PIF Congo	BM
7 octobre 2015			
9:00-9.30	Audience avec le Dir. Cab. du Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille Public	Présentation du PIF (objectifs et résultats attendus)	
10:00-11:00	Audience avec le Dir. Cab du Ministère chargé de l'Aménagement du territoire	Présentation du PIF (objectifs et résultats) attendus	
12.00-13.00	Audience avec le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage	Présentation du PIF (objectifs et résultats) attendus	


14.00-15.30	Réunion avec le Groupe de Travail technique multisectoriel	Identification du gap d'informations et d'études complémentaires à réaliser Présentation du DGM, point sur sa planification et mise en œuvre	BM
16.00-17.30	Rencontre avec les organisations de la société civile (OSC)	Présentation de la mission et enjeux PIF et rôle potentiel des OSC Présentation du DGM Échange sur le processus de consultation des acteurs	BM
8 Octobre			
9.00-10.00	Audience avec le Ministre des Affaires Foncières et du Domaine Public	Présentation du PIF (objectifs et résultats) attendus	
10:30-11:30	Audience avec le Ministère des Mines et de la Géologie	Présentation de la mission	
13.00-15.00	Réunion avec la Coordination nationale REDD+ et le Groupe de Travail technique multisectoriel	Discussions sur les activités de préparation du Plan d'investissement et le calendrier de mise en œuvre	BM
15.30-16.30	Rencontre avec les Partenaires techniques et financiers (PTFs) impliqués dans REDD+ (AFD, DUE, FAO, PNUD, PNUE, WWF, WCS, ATIBT etc.)	Échanges sur le processus de préparation du Plan d'investissement, le cadre d'implication des PTFs dans le processus et des possibilités de synergie d'actions.	BM
17.00-18.00	Rencontre avec le secteur privé	Échanges sur le processus de préparation du Plan d'investissement, et les opportunités de collaboration	BM
9 Octobre			
10.00-12.00	Réunion de la Coordination nationale REDD+ et le Groupe de Travail technique multisectoriel	Examen de l'aide-mémoire	BM
11.00-12.00	Audience avec	Membres de la mission, Point	

	Monsieur le Dir. Cab. des Mines et de la Géologie	Focal PIF et Coordonnateur National REDD+	
12.00-13:30	Réunion avec la Coordination nationale REDD+ et le Groupe de Travail technique multisectoriel	Finalisation de l'aide-mémoire	BM
14.00-15.00	Audience avec Dir.Cab. du Ministère l'Economie Forestière et du Développement Durable	Restitution des résultats de la mission	MEFDD

Annexe 3 : **PRÉSENTATION INTRODUCTIVE DU PIF - CONGO**

Le Programme d'investissement forestier (PIF) au Congo

Le PIF dans le processus REDD+



Objectifs du PIF

- Faciliter des mesures destinées à transformer les politiques et les pratiques liées au secteur forestier
- Évaluer à priori et à posteriori l'impact des programmes et des projets
- Mobiliser des nouvelles ressources financières au profit du programme REDD+
- Fournir des expériences utiles dans le cadre des délibérations de la CCNUCC sur le programme REDD+


Champs d'intervention éligibles

- Capacité institutionnelle, gouvernance liée au secteur forestier
- Investissements consacrés aux mesures d'atténuation
- Investissements dans d'autres secteurs pour atténuer la pression exercée sur les forêts

Le processus PIF


1. Plan d'investissement
2. Approbation de la stratégie par le Sous-comité PIF
3. Développement des projets d'investissement
4. Mise en œuvre des projets d'investissement

Financement du PIF pour le Congo



La manifestation d'intérêt du Congo

- Alignement géographique avec le Programme de réduction des émissions dans le nord du Congo (ER-Programme)
- Préfinancement pour permettre aux communautés de participer à l'ER-Programme
- Activités
 - Agroforesterie (Sangha / Likouala)
 - Bois de chauffe / charbon du bois (bassin d'approvisionnement de Brazzaville)



Canevas de la SI-PIF

1. Description du contexte national et sectoriel
2. Recensement des possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre
3. Environnement porteur en termes de politiques et de réglementations
4. Avantages connexes attendus des investissements du FIP
5. Collaboration entre les BMD et avec les autres partenaires
6. Identification et justification du cofinancement des projets et programmes par le FIP
7. Possibilité de mise en œuvre, y compris l'évaluation des risques
8. Plan et instruments de financement
9. Cadre des résultats

Rouge = à développer

Canevas de la SI-PIF: Annexes


1. Les projets et programmes proposés
2. Plan de participation des parties prenantes
3. Informations sur l'intégration du DGM
4. Proposition de préparation soumise au FCPF/ONU-REDD, Stratégie nationale REDD+, plan d'action ou équivalent (si disponible)
5. Examen facultatif de la stratégie d'investissement du pays par un expert/groupe collégial (si disponible)

Rouge = à développer

L'intégration entre la Stratégie Nationale REDD+ et la SI-PIF...

- réduira les coûts transactionnels réduits pour le Congo et ses partenaires,
- augmentera la conscience des parties prenantes,
- aura des impacts plus importants.

Le but:
1 + 1 + 1 > 3



Le DGM

- « Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des communautés locales dans le cadre du Programme d'investissement forestier »
- 4m \$ mis en œuvre par les CLPAs à leur profit, à travers une ONG approuvée par la BM
- Le DGM doit conduire à des gains spécifiques et durables de droits fonciers, de gouvernance forestière, de moyens de subsistance pour les peuples autochtones et les communautés locales dépendantes des forêts d'une manière qui renforce l'autonomie des populations locales
- Activités possibles: Renforcement des capacités en matière REDD, projets d'investissements, renforcement des droits,

Annexe 4 : **PRESENTATION DU FIP**

CIF CLIMATE INVESTMENT FUNDS

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT FORESTIER
Présentation générale

ADB European Bank IDB

PIF: pour adresser les émissions de GES et les pertes forestières

- Soutenir les efforts REDD+ des pays en développement
- Cibler les moteurs de la déforestation et les obstacles qui la favorisent
- Contribuer au financement de réformes et d'investissements de la stratégie nationale REDD+
- Contribuer à l'adaptation aux changements climatiques.



2

PIF: autres bénéfices pour le développement :

- Gestion durable des forêts et des terres (pour l'adaptation et la résilience aux changements climatiques)
- Productivité économique, amélioration des conditions de vie, réduction de la pauvreté
- Bénéfices sociaux, "empowerment" des communautés; protection de leurs droits
- Capacités et responsabilité des agents et institutions
- Conservation de la biodiversité, services d'écosystème



3



PIF – Objectifs-clé

- Initier et faciliter les étapes d'un changement transformationnel des politiques et pratiques forestières nationales
- Développer des modèles pour comprendre les articulations entre gestion durable des forêts, politiques nationales, réduction des émissions et conservation
- Faciliter la mobilisation de ressources financières additionnelles pour la REDD
- Apporter une expérience et un feedback solides dans le cadre des délibérations de la CCNUCC



4



Exemples de domaines d'investissement du PIF

- **Capacité institutionnelle, gouvernance et information forestière** : suivi ; système de gestion de l'information ; gestion institutionnelle, légale et financière, FLEG, cartographie & réformes du foncier, aménagement du territoire, transfert de technologie, renforcement des capacités.
- **Mesures d'atténuation de la déforestation** : conservation, gestion durable des forêts, restauration, afforestation/reforestation, PSE, restructuration du secteur privé, certification.
- **Investissements hors secteur pour réduire la pression sur les forêts** : moyens de subsistance alternatifs, réduction de la pauvreté, énergies alternatives, investissements et intensification dans l'agriculture et l'agroforesterie.

5

CIF CLIMATE INVESTMENT FUNDS

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT FORESTIER
Contexte global

Logos: ADB, European Bank, IDB, World Bank

6

FIP: Part of Global Climate Finance

<p>CTF CLEAN TECHNOLOGY FUND</p> <p>Scaling up the demonstration, deployment, and transfer of low carbon technologies in renewable energy, energy efficiency, and sustainable transport</p> <p>\$5.3 BILLION</p> <p>DEDICATED PRIVATE SECTOR FUNDING \$508.5 MILLION</p> <p>CTF COUNTRIES Chile, Colombia, Egypt, India, Indonesia, Kazakhstan, Mexico, Morocco, Philippines, South Africa, Thailand, Ukraine, Vietnam</p> <p>Middle East and North Africa Region (Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco, Tunisia)</p>	<p>PPCR PILOT PROGRAM FOR CLIMATE RESILIENCE</p> <p>Mainstreaming resilience in development planning and action investments</p> <p>\$1.2 BILLION</p> <p>DEDICATED PRIVATE SECTOR FUNDING \$75.4 MILLION</p> <p>PPCR COUNTRIES Bangladesh, Mozambique, Tajikistan, Bolivia, Nepal, Yemen, Cambodia, Niger, Zambia</p> <p>Caribbean Region (Barbados, Grenada, Haiti, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines) Pacific Region (Papua New Guinea, Samoa, Tonga)</p>
<p>SREP SCALING UP RENEWABLE ENERGY IN LOW INCOME COUNTRIES PROGRAM</p> <p>Demonstrating the economic, social, and environmental viability of renewable energy in low income countries</p> <p>\$796 MILLION</p> <p>DEDICATED PRIVATE SECTOR FUNDING \$92.4 MILLION</p> <p>SREP COUNTRIES Armenia, Bangladesh, Benin, Cambodia, Ethiopia, Ghana, Haiti, Honduras, Kenya, Kiribati, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mozambique, Nicaragua, Rwanda, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, Yemen</p> <p>Pacific Region (Solomon Islands, Vanuatu)</p>	<p>FIP FOREST INVESTMENT PROGRAM</p> <p>Reducing emissions from deforestation and forest degradation, sustainably managing forests, and enhancing forest carbon stocks</p> <p>\$785 MILLION</p> <p>DEDICATED PRIVATE SECTOR FUNDING \$31.3 MILLION</p> <p>FIP COUNTRIES Brazil, Burkina Faso, Democratic Republic of Congo, Ghana, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Mexico, Peru</p>

7

PIF: Collaboration globale

Pays contributeurs

- Australie
- Danemark
- Japon
- Spain
- Sweden
- Grande Bretagne
- USA

Pays bénéficiaires

- Mexique
- Brésil
- Ghana
- Burkina Faso
- RDC
- Laos PDR
- Indonésie
- Pérou

Phase 2

- Rép. Congo
- RCI
- Mozambique
- Népal
- Guatemala
- Ecuador


DGM – participation communautaire

Banques de Développement Multi-latérales

Logos: ADB, European Bank, IDB, World Bank

8

FIP: Intégration et augmentation du financement pour les forêts et la REDD +



PIF - Pays de phase 1 : Exemples d'approches-programme phasées

- **Mexique** : Intégration des bases de données agriculture et forêts ; mobilisation de financement
- **Brésil**: Intégration avec le Programme Low Carbon Agriculture
- **Ghana**: Intégration des approches-paysage Forêts et Cacao
- **Burkina Faso**: Protection des forêts publiques par l'offre d'opportunités alternatives externes de subsistance
- **DRC**: Ciblage du bois de feu comme source principale de déforestation et dégradation des forêts autour des grandes villes
- **Laos PDR**: Quatre provinces sous Gestion paysage intégrée dans quatre provinces, gestion durable des forêts dans toutes les zones de production
- **Indonésie**: Mise en place de cellules de gestion forestière intégrées au niveau national, régional et local
- **DGM - Dedicated Grant Mechanism for Local Communities**: Renforcement de capacités à la base, mise en réseaux, renforcement de la propriété foncière

10

CIF CLIMATE INVESTMENT FUNDS



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT FORESTIER PROCESSUS D'ACCES AU FOND



11

FIP



Investment Plan Preparation Process

- Le Plan d'Investissement appartient au pays ; il est développé sous son leadership
- Missions techniques, expertise et consultations sont mobilisées selon les besoins
- Les BMD soutiennent et collaborent à l'élaboration du Plan avec le Gouvernement
- Le dialogue avec les parties prenantes et le partage d'informations sur les projets proposés sont importants
- Les draft du Plan sont publiés sur les sites du Gouvernement pour donner aux parties prenantes le temps nécessaire pour formuler leurs commentaires
- Le Sous-Comité FIP exige de planifier à l'avance sur le site du FIP la publication des avis de mission, de la revue indépendante et de la revue finale du Sous-Comité.

12

FIP FIP criteres d'investissement

- Potentiel d'atténuation des changements climatiques
- Capacité de démonstration à grande échelle
- Efficience du financement
- Faisabilité de la mise en oeuvre
- Avantages additionnels pour le développement durable
- Sauvegardes environnementales et sociales

13

FIP PIF Document du Plan d'Investissement

Décrit & justifie les interventions, Investissements, Activites, Partenariats, & Financement du Pays

1. Description du contexte national et du secteur
2. Identification des opportunités de réduction de GES
3. Politique et cadre réglementaire favorable
4. Co-Bénéfices
5. Collaboration entre les BMD et autres partenaires
6. Identification & justification des programmes à co-financer par le FIP
7. Faisabilité de la mise en oeuvre et évaluation des risques
8. Plan et instruments de financement
9. Cadre des résultats

14

FIP PIF - Document du Plan d'Investissement

Annexes-clé obligatoires

1. Pipeline des projets proposés incluant le DGM et proposition d'allocation des ressources
2. Plan d'implication des parties prenantes: évaluation des groupes de parties prenantes, de leur implication dans la conception et de leur implication future dans la mise en oeuvre du Plan d'Investissement et des projets et programmes liés
3. FCPF/ONUREDD R-Package, Stratégie Nationale et Plan National REDD+, Plan d'actions ou équivalent (si disponible)
4. Revue technique du Plan d'Investissement par un expert/groupe d'experts (du fichier des experts du FCPF)

15

FIP Processus de Préparation du Plan d'Investissement

1. Première mission conjointe
Discussions introductives
Budget interne BMD
2. Requête du pays pour la subvention de préparation
3. Développement du draft du Plan d'Investissement
Consultations des parties prenantes
Missions conjointes supplémentaires/Missions Techniques
4. Revue technique indépendante
Documentation des réponses aux commentaires
5. Endossement Pays & Soumission pour la revue par le Sous-Comité PIF
6. Endossement Plan d'Investissement par le Sous-comité PIF

16

Conseils pour la préparation du Plan d'Investissement - pays

Principes, objectifs et résultats

Principes. Le Plan d'Investissement doit être conduit et dirigé par le pays. Il doit être conçu pour “soutenir l'effort REDD des pays en voie de développement, en assurant le financement initial des réformes préparatoires (readiness) ainsi que les investissements publics et privés identifiés lors de l'élaboration du plan national de préparation REDD, tout en prenant en compte les opportunités d'aider les pays à s'adapter aux impacts du changement climatique sur les forêts et à contribuer aux nombreux bénéfices tels que la conservation de la biodiversité, la protection des droits des populations autochtones et communautés locales, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales”.

Le financement PIF doit être additionnel à l'Aide Publique au Développement (APD) actuelle et permettre la combinaison de subventions et de prêts concessionnels avec des financements nationaux et internationaux publics et privés. Ce financement sera mis à disposition à travers les Banques de Développement Multilatérales (BDM). L'exécution des projets et programmes financés par le PIF suivra les politiques et procédures des BDM et sera conforme avec les critères d'investissements du PIF.

Le Plan d'Investissement doit adopter une approche programmatique, qui s'appuiera, en évitant les redondances, sur les travaux et stratégies de développement existants, y compris les programmes et stratégies de préparation REDD. Il doit clairement démontrer que des changements transformationnels dans les secteurs liés à la forêt sont initiés ainsi que des contributions contrôlables à la réduction des émissions. Les critères d'investissements spécifiques sont listés dans le *FIP Investment Criteria and Financing Modalities* (FIP/SC.3/4).

Objectifs. Les Plans d'Investissements-Pays soutiendront les objectifs du PIF, à savoir :

- (a) lancer et faciliter les étapes vers un changement transformationnel des politiques et des pratiques forestières des pays en développement ;
- (b) initier des modèles répliquables permettant de comprendre et d'apprendre les relations des investissements, politiques et mesures liés aux forêts avec les réductions d'émissions et la conservation à long terme, la gestion forestière durable et l'accroissement des stocks de carbone forestier dans les pays en voie de développement ;
- (c) faciliter la mobilisation de ressources financières pour la REDD+, en vue d'une réduction efficace et durable de la déforestation et de la dégradation des forêts, ce qui conduira à un renforcement de la gestion durable des forêts ; et
- (d) apporter une expérience et un feedback solides dans le cadre des délibérations de la CCNUCC sur la REDD+.

Résultats immédiats de la mise en œuvre du Plan d'Investissement. Les résultats immédiats de la mise en œuvre du Plan d'Investissement-pays sont :

- (a) capacité institutionnelle renforcée, gouvernance forestière et accès à l'information améliorés.
- (b) intégration dans le secteur forestier de mesures de mitigation climatique et prise en compte des autres services d'écosystèmes forestiers ;

(c) réduction de la pression sur les forêts, incluant celle des autres secteurs d'utilisation des terres.

Esquisse annotée du Plan d'Investissement

Il est suggéré que le Plan d'Investissement suive la structure générale ci-après, sachant que les situations nationales ou régionales peuvent différer. Le Plan d'Investissement couvrira vraisemblablement l'information demandée pour les critères d'investissement consolidés pour la programmation des priorités dans un projet-pilote PIF (voir document FIP/SC.3/4/Rev.1 *Investment Criteria and Financing Modalities*). Des suggestions plus détaillées pour structurer le document sont fournies ci-dessous.

Section 1 Description du contexte national et sectoriel (3 pages)

Le Plan d'Investissement sera développé pour atteindre les objectifs REDD+ définis au niveau national via un processus transparent de participation des parties prenantes sur la base des spécificités du pays. En conséquence, on préparera un bref résumé des plans ou programmes de développement existants du gouvernement en matière de forêts, incluant les stratégies spécifiques du secteur forestiers et des autres secteurs liés ainsi que celles relatives au changement climatique. L'information suivante sur les contextes sectoriels devra être fournie:

- (a) description des principales sources nationales d'émission de GES d'origine forestière directe et indirecte et des tendances prévues
- (b) états et tendances des ressources des forêts et surfaces boisées
- (c) importance économique du secteur forestier et des secteurs affectant les forêts (moyens d'existence locaux, contribution au PIB, relations avec la pauvreté)
- (d) explication des mécanismes-clé de la déforestation et de la dégradation des forêts
- (e) résumé du programme/plan national REDD+ ou équivalent
- (f) résumé des autres programmes REDD+ en cours (FCPF ou ONU-REDD) pour la gestion de la forêt, des terres boisées et des paysages forestiers, incluant les sources de financement
- (g) description des dispositifs de gouvernance des forêts (législation, réglementation, droits du sol et systèmes de tenure, institutions et leurs capacités, participation des parties prenantes clé incluant les communautés autochtones et autres communautés forestières, et mécanismes de responsabilisation).

Section 2 Identification des opportunités de réduction des Gaz à Effet de Serre (2 pages)

Le Plan d'Investissement identifiera les opportunités-clé de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, ainsi que de maintien et d'accroissement des stocks de carbone forestier. Les interventions seront suffisamment souples pour inclure un large éventail d'activités publiques et privées possibles. Les opportunités d'investissement devront répondre aux critères d'investissement du FIP tels qu'exposés dans le *FIP Investment Criteria and Financing Modalities*.

Section 3 Cadre politique et réglementaire (1-2 pages)

Le Plan d'Investissement devra :

- (a) décrire le cadre fiscal et réglementaire, les politiques relatives à l'utilisation des sols, la structure du marché, les autres incitations et les cadres de dépense à moyen terme dans le secteur de la

foresterie (incluant REDD+ readiness) et les secteurs associés afin de soutenir les opérations envisagées ;

- (b) décrire dans quelle mesure le cadre réglementaire et politique existant soutient ou contrarie les objectifs REDD+ ; et
- (c) approfondir les vides réglementaires et les défis de gouvernance et décrire les obstacles existants et les impacts potentiels des interventions des secteurs public et privé si ces obstacles sont adressés.

Section 4 Co-bénéfices attendus de l'investissement PIF (1 page)

Le Plan d'Investissement doit identifier les co-bénéfices attendus des investissements PIF, incluant la contribution à l'amélioration des moyens de subsistance locaux, à la réduction de la pauvreté et au développement humain des communautés dépendant de la forêt, y compris les populations autochtones, ainsi qu'à la protection de la biodiversité et aux autres services d'écosystème, à l'accroissement de la résilience climatique, et à la promotion de l'égalité des genres et de la durabilité sociale. La description des résultats environnementaux et sociaux et des bénéfices des investissements PIF sera un élément-clé.

Section 5 Collaboration entre les BDM et avec d'autres partenaires

Le Plan d'Investissement abordera les possibilités de collaboration des BDM entre elles et avec les autres partenaires au développement (FCPF, ONU-REDD, FEM) pour la préparation du Plan d'Investissement ainsi que pour sa mise en œuvre. Cette section inclura une brève description des activités en cours ou prévues dans le domaine par les partenaires potentiels, l'état d'interaction et les possibilités de mobilisation de ressources financières et techniques susceptibles de renforcer et d'élargir la mise en œuvre du Plan d'Investissement.

Section 6 Identification et justifications des projets et programmes à cofinancer par le PIF (4 pages)

Un sous-ensemble d'interventions à cofinancer par le PIF sera sélectionné parmi le large éventail d'opportunités identifié dans la section 2. Pour chaque projet ou programme, le Plan d'Investissement devra :

- (a) Privilégier des activités :
 - (i) permettant le développement d'approches, modèles de gestion forestière, technologies et de solutions conduites avec succès mais de façon non routinière, et/ou
 - (ii) contribuant à générer des exemples réussis de développement forestier à faible émission de carbone applicables à l'échelle du pays, d'une sous-région géographique ou d'un sous-secteur. Une justification pertinente doit être présentée pour expliquer pourquoi ces activités ont été privilégiées.
- (b) Evaluer la réduction cumulée des émissions, et expliquer comment les investissements
 - (i) exploreront de nouvelles opportunités encore non réalisées à grande échelle, et/ou
 - (ii) s'articuleront avec des changements politiques et réglementaires incitant à une action plus large par la création d'opportunités nouvelles et la levée d'obstacles.
- (c) Estimer le potentiel de réplification et d'élargissement du projet ou programme, de son impact potentiel sur le taux de déforestation, le rythme de réhabilitation des espaces dégradés, le maintien

des stocks de carbone forestier existants, les activités et paiements REDD, et/ou la réduction des émissions de carbone forestier.

- (d) Fournir la preuve de la réduction de la pauvreté et des co-bénéfices environnementaux et sociaux en privilégiant des activités :
 - (i) qui contribueront à réduire la pauvreté par le renforcement de la croissance économique ou l'amélioration des services aux populations pauvres, en prenant en compte la dimension "genre" de la pauvreté, et/ou
 - (ii) qui généreront des bénéfices environnementaux à l'échelle locale ou régionale tels qu'une biodiversité plus grande, une gestion améliorée des bassins ou une meilleure qualité des sols.
- (e) Prendre en compte le cadre des Stratégies d'Assistance/ Partenariat Pays des BDM (Country Assistance/Partnership Strategies), ainsi que les exercices et activités de planification nationale pertinents d'autres programmes de développement, incluant le FCPF, l'ONU-REDD, les agences de développement bilatéral, l'ONU, et le FEM.
- (f) Définir 2 à 3 indicateurs de résultat en accord avec le Cadre des Résultats FIP et identifier une méthodologie pour les mesurer ainsi qu'un calendrier d'obtention des résultats.

Section 7 Potentiel de mise en œuvre et évaluation des risques (1-2 pages)

Une évaluation de la possibilité de mise en œuvre des options alternatives du Plan d'Investissement pour la réduction d'émission de GES devra être envisagée. Elle inclura une analyse des capacités techniques et de gestion des agences d'exécution ou des sponsors/structures du projet ainsi que de leur santé financière. En cas de goulots d'étranglement dans l'utilisation des terres ou l'infrastructure correspondante, la capacité des agences d'exécution ou des entités de de projet à résoudre ces problèmes devra également être abordée. Le Plan d'Investissement devra inclure une description initiale des risques possibles pouvant affecter la mise en œuvre des investissements proposés, incluant : risques pays et sub-nationaux ; politiques et institutions du secteur; technologie, gouvernance, et risques environnement et sociaux.

Section 8 Plan et instruments de financement (demi-page)

Le Plan d'Investissement devra indiquer un montant prévisionnel pour le co-financement PIF, les besoins financiers pour chaque intervention, les sources possibles de financement public et privé (crédit carbone, banques et agences de développement bilatéral, et sources non-traditionnelles). Le Plan d'Investissement identifiera également les ratios de mobilisation FIP et les types d'instruments financiers (prêts commerciaux, financement concessionnel, subventions).

Section 9 Cadre des résultats du Plan d'Investissement (1-2 pages, format tableau)

En conformité avec le Cadre des Résultats du PIF¹, chaque Plan d'Investissement de pays pilote FIP comprendra un Cadre des Résultats de niveau supérieur présentant les résultats attendus des investissements PIF, les indicateurs de réussite et les moyens de vérification (information sur la méthode de mesure des indicateurs ou la collecte des données correspondantes). Les projets et programmes du Plan d'Investissement présenteront leur propre cadre de résultats mais devront aussi rapporter les indicateurs-clé dans le Cadre des Résultats du Plan d'Investissement (agrégation). Cette section mentionnera également l'information base sur laquelle la surveillance sera conduite.

¹ En cours d'approbation par le Sous-Comité FIP.

Annexes

Le Plan d'Investissement inclura cinq annexes :

Annexe 1 : calendrier du projet proposé et du programme, incluant l'ordre de grandeur de l'allocation de ressources FIP, une estimation des ressources qui seront mobilisées, une projection de la réduction des émissions de carbone à la fois pour le portefeuille cofinancé ainsi que pour l'impact transformationnel plus large et les autres indicateurs de résultat.

Pour chaque concept de projet, une annexe du plan de projet (maximum 2 pages) sera fournie et inclura :

- (a) BDM et principal(es) Agence(s) Gouvernemental(es)
- (b) Enoncé des problèmes (1-2 paragraphes)
- (c) Impact et co-bénéfices proposés (1-2 paragraphes)
- (d) Préparation de la mise en œuvre (1-2 paragraphes)
- (e) Partenaires nationaux et internationaux potentiels incluant leur apport REDD) (1 paragraphe et un tableau)
- (f) Justification du financement PIF (1-2 paragraphes)
- (g) Mesures de Sauvegarde Environnementale et Sociale
- (h) Garanties
- (i) Plan de financement
- (j) Calendrier de la préparation du projet
- (k) Demande d'un financement de préparation du projet, si nécessaire

Annexe 2: Un plan de participation des parties prenantes qui présente une évaluation des groupes de parties prenantes dans le pilote et comment ces groupes ont été impliqués dans la conception et seront impliqués dans la mise en œuvre du Plan d'Investissement et des projets & programmes connexes.

Annexe 3: Informations sur la façon dont le financement des mécanismes de subvention dédiés pour les peuples autochtones et les communautés locales fera partie du plan d'investissement.

Annexe 4: FCPF / UNREDD préparation à la REDD Proposition (R-PP), Plan national de REDD +, plan d'action ou l'équivalent (si disponible)

Annexe 5: Révision technique du plan d'investissement du pays par un groupe consultatif d'experts / pairs (FCPF partir de la liste d'experts)

Annexe 6 : NOTE DE SERVICE PORTANT CRÉATION DU COMITÉ DE SUIVI



Dans le cadre du suivi de l'élaboration du plan d'investissement du Programme d'Investissement Forestier (PIF), relatif à la mise en œuvre du processus « Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts », y compris la gestion durable des forêts et l'accroissement des stocks de carbone (REDD+), il est mis en place un comité de suivi composé ainsi qu'il suit :

- Président** : Le Directeur de Cabinet ;
Vice Président : Le Directeur Général de l'Aménagement du Territoire ;
Rapporteur : Le Point Focal Programme d'investissement forestier ;
Membres :
- L'Inspecteur Général des Services de l'Economie Forestière et du Développement Durable ;
- Le Directeur Général de l'Economie Forestière ;
- Directeur Général du Développement Durable ;
- Le Coordonnateur National du REDD+ ;
- Le Représentant du Ministère de l'Economie des Finances, du Budget et du Portefeuille Public ;
- Un Représentant du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ;
- Un Représentant du Ministère des Mines et de la Géologie ;
- Le Secrétaire Général d'UNICONGO ;
- Deux Représentants de la société civile.

La présente note de service prend effet à compter de sa date de signature.

Fait à Brazzaville, le 24 AOÛT 2015

Ampliations

MEFDD/CAB	1
DGEF	1
MAE	1
MMG	1
MEFBPP	1
MATDGGT	1
UNI CONGO	1

Le Ministre de l'Economie Forestière
et du Développement Durable,

Henri DJOMBO

Annexe 7 : **PREMIERE LISTE DES DOCUMENTS ET ETUDES DISPONIBLES
POUR L'ÉLABORATION DU PLAN D'INVESTISSEMENT**

1. Éléments de contexte

Rapport Etude Déforestation CNREDD_Version finale de Nov. 2014
R-PP
ER-PIN (version anglaise)
Stratégie nationale REDD+
Mid Term Review (bilan des avancées REDD+ en République du Congo)
Projet Pikounda Nord
Etude de faisabilité REDD+ dans les départements de la Sangha et de la Likouala
Fiche d'information sur le projet redd+ ufe pikounda nord
Mécanismes redd au Congo
Presentation_NERF_CCNUCC_Juillet 2015
REL-fr-web
Plan d'action MRV de la Rep Congo
Rapport Général Atelier Définition Forêt CNREDD_Version finale_Mai 2014
Fiche d'information Registre REDD
2e communication du Congo pour la CNUCC
AFD_Congo-forets-annexes-evaluation-conjointe
2013_BM - Déforestation Congo
2005_FAO_Evaluation des ressources forestières mondiales_complet
2010_FAO_Evaluation des ressources forestières mondiales
2012_Fond Forestier - Rapport Annuel
Rapport Plateau Batéké 2012
UNREDD_PB8_Programme d'appui au processus REDD+ République du Congo

2. Domaine de l'agriculture

PND 2012-2016
PPND Cacao 2012-2018
PNIASAN 2015-2019
Stratégie Manioc
PDSA et Monographies départementales
Programme Banane 2015
Etudes sur les superficies et anciennes cacaoyères (voir avec CIB OLAM)

Réseau foresterie pour le développement rural
Cocoa prices _ The Economist
Exportation des produits forestiers au Congo SFPCE 2014
Cocoa agroforest and Community forest rdfn-25g-i-english
Cocoa_Agroforestry_strategy_document_WPIssue_4_Jan_08 (2)
Pesticide use, constraints , Cameroon, JCRP2026
Sonwa et al, Cocoa agroforest & farmer forestry WCA
Saj_2013_Carbon storage in cocoa agroforestry in Cameroon
Jagoret_2014_Farmers perceptions on biodiversity in cocoa SAF Cameroon
OIF - Forêts culture et humains
Congo - Etat des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture

3. Domaine légal

Rapport final CADRE DE MISE EN OEUVRE DE LA REDD ECF final
Décret REDD+
Code forestier (version 2014)
SNAT 2005
2011 - Stratégie affectation des terres
2008_Loi - Foncier en milieu urbain
2014 - Loi 43-2014 aménagement national
I001 Loi Régime Propriété Foncière
I002 Loi Pcpes Génér Domanial Foncier
I003 Loi Domaine de l'Etat
Base de données législative Congo - RN et DC_Client Earth
2012_Gouvernement de la République du Congo
2012_MDDEFE_Politique Nationale - plan de travail
2014_MEFDD - Politique forestière_draft

4. Domaine du bois de chauffe et bois énergie

Rapport Etude Bois-Energie CNREDD_Version finale d'Octobre 2014
Rapport d'étude sur les foyers améliorés de Femmes Energie (étude PNUD)
Documents du PRONAR (confidentialité à vérifier)
ProNAR_RapportAnnexeAmendé_Sept14
ProNAR_Base de données
ProNAR_PropRevReglementationAmendé2_Sept14

Rapports de l'enquête ménage bois-énergie
2012_FAO - capacités de la pâte et du papier
2013 - Plantations domaniales par le SNR pour le PRONAR
Etude restructuration SNR_Ernst & Young

5. Domaine du social

Draft du SESA
Etude sur les PCI REDD+
Plan de communication REDD+
Etudes socio-économique des plans d'aménagement
EESR : Evaluation Environnementale et Sociale dans le contexte du REDD+ au niveau Régional,
COMIFAC
CNIAF - Etude socioéconomique et Environnementale du secteur forêt
Plans simples de gestion des SDC

Annexe 8 : **CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION**

	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	Mai-16
Termes de Référence pour la rédaction du Plan d'Investissement PIF	■							
Transmission de la requête de fonds (US\$ 250 000) au comité PIF	■							
Mise à disposition des fonds (PFDE)		■						
Recrutement des consultants nationaux		■	■					
Recrutement d'un consultant international		■	■	■				
Réunion de cadrage et de validation de la méthodologie des consultants			■					
Consultations des acteurs dans les cinq départements (sur les enjeux des thématiques)				■				
Dépôt du rapport diagnostique de l'état des lieux					■			

Annexe 9 : **BUDGET DE PRÉPARATION**

Etapas		Nombre de jours	Prix unitaire en US\$	Montant en US\$
Consultants				
Consultant national JURISTE ENVIRONNEMENTAL		50	300	15,000
Consultant national AGRONOME		50	300	15,000
Consultant national FORESTIER		25	300	7,500
Consultant national SOCIOLOGUE		33	300	9,900
Consultant en développement de la chaîne de valeur bois-énergie		33	300	9,900
Consultant international		61	1,000	60,500
Sous total				117,800
Ateliers / Consultations des parties prenantes				
Consultations des acteurs dans les cinq départements		5	8,000	40,000
Réunions du comité technique de suivi		4	750	3,000
Consultation des acteurs sur le diagnostic		1	10,000	10,000
Atelier national de validation du PI		1	17,500	17,500
Sous total				71,500
Transports				
Voyages dans le pays	Transport	12	600	7,200
	Per-diems des consultants	36	90	12,960
	Per-diems (point focal + CN-REDD)	24	90	4,320
Voyages consultant international	Billets	2	2,000	4,000
	Per-diems	35	250	8,750
Sous total				37,230
Fonctionnement				
Fonctionnement Point Focal PIF / CN-REDD				15,000
Total 1				240,530
Imprévus (max.10%)				9,470
Total 2				250,000

Annexe 10 : LETTRE DE DÉSIGNATION DE LA BANQUE MULTILATÉRALE DE DÉVELOPPEMENT CHEF DE FILE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE FORESTIÈRE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CABINET

N° 01233/MEFDD/CAB-CF

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

Brazzaville, le **19 AOÛT**

Le Ministre

A

Madame Mafalda Duarte
Program Manager CIF
Administrative Unit
World Bank
Washington, DC

USA

Chère Madame,

Par lettre n°01186/MEFDD/CAB-CF du 6 août 2015, je vous ai informé que mon Département a désigné la Banque Mondiale comme Chef de file des banques multilatérales de développement, qui se sont engagées à accompagner la République du Congo dans l'élaboration du plan d'investissement, dans le cadre du programme d'investissement forestier.

Je voudrais vous indiquer que ce choix se justifie par les motivations suivantes : dans le cadre de la préparation à la Réduction des Emissions Issues de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts (REDD+), mon Département développe, depuis 2008, une collaboration technique et financière fructueuse avec la Banque Mondiale. Avec l'appui du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF), nos deux institutions ont collaboré, notamment dans l'élaboration (i) du Document de préparation à la REDD+ (readiness preparation proposal), validé depuis plusieurs années par le Comité des participants du FCPF et actuellement en cours d'exécution, (ii) du paquet de préparation (readiness package) et (iii) du Programme de réduction des émissions du Nord Congo, qui devrait faire l'objet d'une décision du Fonds carbone du FCPF, d'ici peu.

La Banque Mondiale a également joué le rôle de leadership dans l'appui à l'élaboration de sa manifestation d'intérêt du Congo pour le PIF. Par ailleurs, le Gouvernement congolais attend que la Banque Mondiale facilite l'accès à une nouvelle initiative en faveur des investissements pour la REDD+ en Afrique centrale, en complément du PIF, qui sera annoncée par les pays promoteurs le mois prochain.

Il est entendu qu'en sa qualité de chef de file, la Banque Mondiale devrait impliquer pleinement la Banque Africaine de Développement, afin que ces deux institutions contribuent, de manière efficace, à l'élaboration du PIF dans mon pays.

Veillez agréer, Chère Madame, l'expression de ma considération distinguée.



Henri DJOMBO

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is light blue and contains the text 'LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECULTEURIE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL' around the perimeter. In the center of the stamp, there is a logo featuring a stylized 'M' and 'D' and the text 'Le MINISTRE'. The signature is written in a cursive style and is partially obscured by the stamp.