

**Meeting of PPCR Pilot Countries and Regions  
May 1-3, 2013 – Washington D.C., United States**

**Progress Updates from PPCR Pilots**

**Country/regional pilot: Niger**

<i>Please describe any advances made in the following areas, arising from your SPCR programming or implementation process since the last meeting of PPCR pilots.</i>	
Institutional arrangements	<p>Les actes administratifs formalisant les arrangements institutionnels ont été adoptés et les différents organes de mise en œuvre du PSRC mis en place. Toutefois, il ressort quelques difficultés dans l'application de certains textes. La première session 2013 du Comité National d'Orientation et de Pilotage du PSRC tenue le 25 avril 2013 à Niamey, a recommandé la révision de ces textes pour plus de cohérence avec les documents fondamentaux et juridiques du programme.</p> <p>Organisation de la première session 2013 du Comité National d'Orientation et de Pilotage (CNOP) du PSRC pour l'adoption des documents de bilan du plan d'actions 2012 et programme de travail et budget annuels 2013.</p>
Capacity building	<p>Organisation d'un atelier national d'internalisation des procédures et outils opérationnels de mise en œuvre du projet PACRC. Cet atelier a regroupé tous les acteurs directement impliqués des niveaux central et local.</p> <p>Mission d'appui à la formulation des microprojets communautaires au niveau des 38 communes d'intervention du projet PACRC.</p> <p>Organisation d'un atelier d'information et de sensibilisation à l'endroit des organes de médias y compris les animateurs des radios communautaires pour un partenariat stratégique avec le PACRC et le PSRC en général.</p> <p>Participation à 18<sup>ème</sup> COP UNFCC Doha 2012.</p>
Analytical work and technical studies	<p>Etude pour l'élaboration des outils opérationnels de suivi et évaluation du PACRC.</p> <p>Atelier d'élaboration de module de formation sur le « Guide national</p>

	<p>d'élaboration des plans de développement communaux » prenant en compte les risques et la résilience climatiques.</p> <p>Etude sur la cartographie d'occupation des sols au niveau des cinq (5) communes d'intervention du projet PACRC.</p> <p>Elaboration d'un manuel de procédure pour les activités de filets sociaux (transfert monétaire, bon d'achat, HIMO) dans les communes du PACRC.</p> <p>Révision des Plans de Développement Communaux en vue d'intégrer les questions de résilience aux changements climatiques dans 7 Communes.</p>
Stakeholder engagement	<p>Mise en place des « Unités techniques opérationnelles » et nomination des chargés de projet et points focaux au niveau des Agences nationales d'exécution des projets PPCR.</p> <p>Processus de recrutement de pools de prestataires privés (ONGs, Cabinets privés, Ass. Dev, prestataires privés individuels).</p>
Procurement and recruiting	<p>Dotation des Agences nationales d'exécution du projet PACRC en fournitures et consommables de bureau et équipements informatiques.</p> <p>Recrutement du personnel additionnel de l'Unité de Gestion Fiduciaire du projet PACRC.</p>
On-the ground activities (please specify)	<p>Signatures et mise en œuvre de 57 conventions de financement des microprojets communautaires résilients dans le cadre du programme d'urgence initié au profit de 6 communes d'intervention du projet PACRC victimes des inondations d'octobre 2012.</p> <p>Signatures de 336 conventions de financement des microprojets communautaires au titre du programme de travail 2013 au profit des communes d'intervention du projet PACRC.</p> <p>Mise en place des commissions de protection sociales dans les communes d'intervention du projet PACRC.</p>

*Please describe any challenges encountered in the following areas, arising from your SPCR programming or implementation process since the last meeting of PPCR pilots.*

Institutional arrangements	Respect des rôles et attributions des différentes institutions publiques et privées impliquées dans la mise en œuvre du PSRC.
----------------------------	---

Stakeholder capacity	La mise à disposition par l'Etat, d'agents qualifiés pour l'encadrement technique des communes.
Data availability	Renforcement des capacités des acteurs sur toute la chaîne de production, collecte et traitement des données (du niveau central au niveau communautaire).
Stakeholder engagement	Création des conditions minimums de motivation des agents mis à la disposition du programme.
Coordination	Faire converger les actions de toutes les parties prenantes vers l'atteinte des objectifs du programme.
Financing	Le déblocage effectif de la contrepartie de l'Etat.  Relever la capacité de consommation des communes.
Mainstreaming	Motivation et mobilisation des agents chargés d'assurer le suivi.
Sustaining momentum	Faire face aux préoccupations des parties prenantes qui sont à la fois multiples et diverses.

*Please provide any additional information you wish to share on impacts or lessons learned from the implementation of your SPCR.*

- Difficultés de faire une planification opérationnelles des interventions du fait du caractère imprévisible du phénomène (inondations dans des zones habituellement sujettes à des sécheresse).
- Le retard dans le démarrage des autres projets du PSRC (PROMOVARE et PDIPC) est source de difficulté pour la synergie, la complémentarité et l'évaluation des performances du programme.