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Propuesta de Decisión del Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una 

Tecnología Limpia 

 

El Comité del Fondo Fiduciario del Fondo para una Tecnología Limpia (FTL) examinó el 

documento CTF/TFC.7/6 Programación del Fondo para una Tecnología Limpia para el 

ejercicio de 2012 y mejoras en la gestión de proyectos en tramitación. El Comité toma nota de la 

propuesta de proyectos en tramitación para el ejercicio de 2012, y aprueba la propuesta para 

mejorar su gestión. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Según el proceso de gestión de proyectos en tramitación refrendado por el Comité del 

Fondo Fiduciario en noviembre de 2010
1
, los proyectos en tramitación se gestionarán en 

ejercicios económicos anuales, y el proceso acordado por el Comité de los bancos multilaterales 

de desarrollo (BMD) incluye lo siguiente: 

 

a) Con antelación al comienzo del ejercicio, el Comité de los BMD, basándose en la 

proyección de recursos proporcionada por el Administrador Fiduciario, acordará una 

suma global de programación para el ejercicio.  

b) Como aportación a este proceso, la Unidad Administrativa de los fondos de inversión 

en el clima (FIC), basándose en la información de programación suministrada por los 

BMD, preparará una lista exhaustiva de programas y proyectos que se espera que se 

presenten a aprobación para financiamiento durante el ejercicio. El Administrador 

Fiduciario preparará una proyección de disponibilidad de recursos para el ejercicio.  

c) El Comité de los BMD, basándose en la información proporcionada en virtud de los 

incisos a) y b) supra, confeccionará una propuesta de calendario de aprobaciones para 

el ejercicio, con una indicación de los programas o proyectos que se presentarán al 

Comité del Fondo Fiduciario para aprobación para financiamiento durante cada 

trimestre del ejercicio, teniendo en cuenta los criterios propuestos en el documento. 

 

2. El propósito de este documento es presentar la propuesta de programación del FTL para 

el ejercicio de 2012 (del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012) de conformidad con el 

proceso de gestión de proyectos en tramitación descrito anteriormente. Adicionalmente, en el 

documento se analiza una propuesta para mejorar la gestión de proyectos en tramitación.  

 

 

II. META DE PROGRAMACIÓN Y PROYECTOS EN TRAMITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 2012 

 

3. El Comité de los BMD, basándose en la proyección de recursos proporcionada por el 

Administrador Fiduciario, ha acordado una suma global de programación de US$1400 millones 

para el ejercicio de 2012. De conformidad con los criterios propuestos en el documento 

CTF/TFC.6/5/Rev.1, y basándose en la información de programación suministrada por los BMD 

a la Unidad Administrativa de los FIC, el Comité de los BMD ha confeccionado una propuesta 

de calendario de aprobaciones con 24 proyectos que se presentarán al Comité del Fondo 

Fiduciario durante el ejercicio de 2012 para financiamiento del FTL (véase el anexo 1).  

 

4. Debe tenerse en cuenta que el Comité de los BMD tuvo que adoptar medidas para ajustar 

la solicitud de financiamiento esperada con los fondos reales que se prevé que estén disponibles 

en el ejercicio de 2012. Las solicitudes para financiamiento del FTL en el ejercicio de 2012 

habrían superado los US$1400 millones si hubiera habido más fondos disponibles. 

 

                                                 
1
 Documento CTF/TFC.6/5Rev.1, Proposal for Pipeline and Portfolio Risk Management (Propuesta para la gestión 

de riesgos de proyectos en tramitación y en cartera). 
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5. El Comité de los BMD revisará trimestralmente el calendario de aprobaciones, que se 

actualizará si procede. El calendario de aprobaciones, junto con las posibles actualizaciones 

trimestrales, se dará a conocer a los miembros del Comité del Fondo Fiduciario para 

su información.  

 

 

III. GESTIÓN DE CAMBIOS EN PROYECTOS EN TRAMITACIÓN 

 

6. Según el párrafo 17 del documento Fondo para una Tecnología Limpia: Directrices para 

los planes de inversión
2
, el plan de inversión debe tomarse como un documento dinámico, con la 

flexibilidad suficiente para tener en cuenta las circunstancias cambiantes y las nuevas 

oportunidades. Las Directrices establecen, además, que: “En caso de que se produzcan cambios 

en los sectores o subsectores seleccionados para recibir apoyo del FTL o se soliciten incrementos 

en el paquete de recursos, será necesario volver a presentar la propuesta ante el Comité del 

Fondo Fiduciario”. La propuesta que se plantea a continuación en relación con la actualización 

de planes de inversión y la gestión de cambios en proyectos en tramitación, de ser aprobada por 

el Comité del Fondo Fiduciario, se reflejará en un versión actualizada del documento Fondo 

para una Tecnología Limpia: Directrices para los planes de inversión. 

 

7. Durante el reciente ejercicio de gestión de proyectos en tramitación, los BMD señalaron 

que, a causa de los cambios experimentados en las prioridades de financiamiento y de nuevas 

situaciones en los países, algunos países del FTL y los BMD están considerando actualizar o 

revisar los planes de inversión refrendados y realizar cambios a los programas y proyectos 

identificados originalmente en los planes de inversión. 

 

8. En consonancia con las directrices existentes, todo cambio estratégico al plan de 

inversión debe presentarse al Comité del Fondo Fiduciario para su examen y aprobación. Se 

propone, en concreto, que tanto la orientación como la aprobación del Comité del Fondo 

Fiduciario se soliciten para los siguientes tipos de cambio a un plan de inversión: 

 

a) incremento en el paquete de recursos para el plan de inversión; 

b) adición, retirada o transferencia de recursos entre sectores o subsectores por sumas 

superiores al 15% del paquete de recursos del plan de inversión o por una suma 

superior a los US$30 millones, la que sea inferior; 

c) transferencia de recursos entre el sector privado y el público por sumas superiores al 

15% del paquete de recursos del plan de inversión o por una suma superior a los 

US$30 millones, la que sea inferior
3
. 

 

9. Cualquier otra corrección a los planes de inversión se notificará al Comité del Fondo 

Fiduciario mediante la actualización trimestral del calendario de aprobaciones del FTL. 

 

                                                 
2
 Documento revisado, 6 de agosto de 2009. 

3
 Los proyectos ejecutados por las entidades del sector privado de los BMD se clasifican como proyectos del sector 

privado, en tanto que los ejecutados por las entidades del sector público de los BMD se clasifican como proyectos 

del sector público. Se admite que los proyectos ejecutados por las entidades del sector público de los BMD pueden 

también participar en el sector privado mediante mecanismos de représtamo y/o de otro tipo. 
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10. Cuando los cambios propuestos a un plan de inversión precisen del refrendo del Comité 

del Fondo Fiduciario, se remitirá a este una solicitud para su examen. Esa solicitud incluirá: 

 

a) análisis de la situación de ejecución del plan de inversión original; 

b) explicación de las circunstancias y motivación de la revisión del plan de inversión y 

de los cambios en los proyectos o programas incluidos; 

c) descripción de los cambios propuestos; 

d) valoración de la posible repercusión de los cambios propuestos en la consecución de 

los objetivos y metas del plan de inversión original. 

 

11. El Comité del Fondo Fiduciario examinará la solicitud y considerará si aprueba o no los 

cambios propuestos. Si el Comité del Fondo Fiduciario aprueba los cambios, se actualizarán 

consiguientemente los proyectos en tramitación. 

 

12. Si no se aprueban los cambios propuestos, el Comité del Fondo Fiduciario puede 

proponer una alternativa, en consulta con el país interesado y los BMD. Esas propuestas 

indicarán si han de retirarse de la cartera de proyectos en tramitación los proyectos y programas 

afectados, si se liberarán los recursos asociados de la asignación de fondos al plan de inversión y, 

en tal caso, cómo se emplearán los recursos liberados. 

 

13. En el caso de liberación de fondos de un plan de inversión, el Comité del Fondo 

Fiduciario puede considerar como primera opción mantener los recursos liberados en el mismo 

plan de inversión, donde podrían ser utilizados en nuevos proyectos o programas para ese país 

o región. 

 

14. Entre otras opciones de programación de los recursos liberados se pueden incluir:  

 

a) reasignación de los recursos liberados a otro plan de inversión existente para el 

financiamiento de proyectos y programas; 

b) reserva de los recursos liberados para un nuevo plan de inversión; 

c) realización de otras disposiciones, según proceda. 

 

15. Asimismo, se propone que el proceso descrito anteriormente de liberación de recursos y 

su posterior programación a nivel de un plan de inversión se aplique también a los proyectos o 

programas no aprobados por el Comité del Fondo Fiduciario tras haber sido presentados (o 

presentados nuevamente, si procede) o retirados por los países y BMD interesados. 

 



Anexo 1: Propuesta de calendario de aprobación de proyectos para el ejercicio de 2012 
(en millones de US$) 

 

 

 

  PAÍS BMD NOMBRE DEL PROYECTO Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 TOTAL 

1 
Colombia BID 

Sistema de transporte 

sostenible (SETP)  20.0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   20.0  

2 

Colombia BID 

Eficiencia energética  

Sector energético  
público-privado  -   -   -   -   16.4   -   -   -   -   -   -   -   16.4  

3 

Egipto-

MENA-
ESC 

BIRF Egipto Kom Ombo ESC 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   50.0   -   -   50.0  

* 

Egipto-

MENA-

ESC 

BAfD Egipto Kom Ombo ESC 

 -   -   -   -   -   -   -   -   50.0   -   -   -   50.0  

4 Egipto BIRF Transporte Urbano Egipto   -   -   -   -   -   -   -   -   -   50.0   -   -   50.0  

5 
Egipto BAfD 

Programa de ampliación de 

energía eólica (IPPs)  50.0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   50.0  

* 

Indonesia BAsD 
Indonesia-Inversión en energía 
limpia geotérmica  

(sector público) 
 -   -   -   -   -   -   -   125.0   -   -   -   -   125.0  

* Indonesia IFC Geotérmica  -   -   25.0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   25.0  

6 

Jordania- 

MENA-
ESC 

BIRF Transmisión ESC Jordania 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   40.0   40.0  

7 Kazajstán BERD Energía renovable II  -   -   -   -   -   45.0   -   -   -   -   -   -   45.0  

* Kazajstán IFC  Calefacción distrital  -   -   20.0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   20.0  

8 Kazajstán IFC Eficiencia energética  -   -   22.0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   22.0  

* 
México BID 

Energía renovable  

Sector público  -   71.6   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   71.6  

* 
México BID 

Eficiencia energética  

Sector público  -   -   -   -   -   -   -   50.6   -   -   -   -   50.6  

9 México IFC Energía renovable  -   -   -   -   -   -   14.4   -   -   -   -   -   14.4  

10 

Marruecos BIRF 

Energía Marruecos  

Fond de Développement  
de L’Energie   -   -   -   -   75.0   -   -   -   -   -   -   -   75.0  

11 Marruecos IFC Energía renovable   -   -   -   -   25.0   -   -   -   -   -   -   -   25.0  

12 Filipinas BAsD Energía solar Filipinas   -   65.0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   65.0  

13 Filipinas BIRF Energía solar Filipinas ER/EE   -   -   -   -   -   -   -   -   -   45.0   -   -   45.0  
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  PAÍS BMD NOMBRE DEL PROYECTO Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 TOTAL 

14 

Filipinas BIRF 

Energía solar Filipinas  

Sistema de Tránsito Rápido  

por Autobús   -   -   -   -   15.0   -   -   -   -   -   -   -   15.0  

15 

Tailandia BIRF 

Tailandia EGAT/PEA –

Movilización inversiones 

públicas en energía limpia con 
servicios públicos 

 -   -   -   -   -   110.0   -   -   -   -   -   -   110.0  

16 
Tailandia BIRF 

Tailandia BMA – 

Transformación urbana  -   -   -   -   -   70.0   -   -   -   -   -   -   70.0  

17 

Túnez – 

MENA-
ESC 

BIRF ESC STEG Túnez 
 -   -   -   -   -   -   -   -   25.0   -   -   -   25.0  

* 

Túnez – 

MENA-
ESC 

IFC ESC STEG Túnez 
 -   -   -   -   -   -   -   -   25.0   -   -   -   25.0  

18 Turquía IFC Proyectos privados ER -ER/EE  -   -   28.3   -   -   -   -   -   -   -   -   -   28.3  

19 Ucrania BERD Energía renovable II  22.4   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   22.4  

20 Ucrania BERD Eficiencia energética   -   -   -   -   50.0   -   -   -   -   -   -   -   50.0  

* Ucrania IFC Eficiencia energética  -   25.0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   25.0  

21 
Viet Nam BAsD 

Viet Nam EE 

Eficiencia energética industrial   -   50.0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   50.0  

22 Viet Nam BAsD Transporte Viet Nam (Hanói)  -   -   -   50.0   -   -   -   -   -   -   -   -   50.0  

23 

Viet Nam BIRF 

Viet Nam 

Tecnología de transmisión- 

red inteligente  -   -   -   -   -   -   -   -   30.0   -   -   -   30.0  

24 
Viet Nam IFC 

Fondo de riesgo compartido 

para ER  -   -   40.0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   40.0  

      TOTAL  92.4   211.6   135.3   50.0   181.4   225.0   14.4   175.6   130.0   145.0   -   40.0   1400,7  

* Proyectos respaldados por dos o más BMD o proyectos financiados por tramos.            

 


