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Projet de décision du Comité du Fonds fiduciaire du SCF

Le Comité du SCF, ayant examiné le document SCF/TFC.8/4 intitulé Gestion du portefeuille
des programmes ciblés du Fonds climatique d’investissement stratégique, approuve la
proposition concernant la gestion du portefeuille du Programme d'investissement forestier
(FIP), du Programme pilote de protection contre les chocs climatiques (PPCR) et du
Programme de valorisation a grande échelle des énergies renouvelables dans les pays a faible
revenu (SREP). Les autorités nationales et les banques multilatérales de développement
(BMD) sont priées de tenir le portefeuille des programmes a jour en soumettant en temps utile
des informations exactes pour que les fonds du SCF soient utilisés de la fagon la plus efficiente
et la plus efficace possible.




CONTEXTE GENERAL

1. Lors de sa réunion de juin 2011, le Comité du SCF a examiné le document
SCF/TFC.7/5, intitulé Proposition relative a la gestion du portefeuille des programmes ciblés
du SCF, et s’est prononcé globalement en faveur des procédures proposées aux fins de
I’orientation de la gestion du portefeuille. Les participants ont en outre demandé a I'Unité
administrative des FIC de préparer, en consultation avec le Comité des BMD, un document
révisé qui prendrait en compte les observations formulées par le Comité et qui serait soumis a
I’examen des sous-comités et du Comite du SCF lors de leurs réunions de novembre 2011. Le
Comité a demandé en particulier que ce document révisé s’inspire, le cas échéant, des pratiques
de gestion du portefeuille du FTP. Le présent document vise a répondre a la demande formulée
par le Comité du SCF.

2. Le présent document fournit en guise d’introduction un bref apergu de 1’état
d’avancement des opérations de chacun des programmes ciblés du SCF. La Section | décrit la
démarche relative a la gestion du portefeuille, y compris les principes et les processus y
afférents ; la Section Il décrit les criteres de gestion du portefeuille ; la Section 111 décrit les
étapes a suivre pour gérer la modification du portefeuille lorsque des révisions a un plan
d’investissement approuvé sont proposées.

INTRODUCTION

3. Dans le cadre des trois programmes ciblés du Fonds d’investissement stratégique
(SCF) — le Programme d’investissement forestier (FIP), le Programme pilote de protection
contre les chocs climatiques (PPCR) et le Programme de valorisation a grande échelle des
énergies renouvelables dans les pays a faible revenu (SREP) —, des plans d’investissement’
sont préparés par les autorités nationales, avec I’aide des BMD actives dans les divers pays, et
approuves par le sous-comité compétent aux fins de la poursuite de 1’élaboration des
propositions de projets et de programmes. Ces propositions sont ensuite soumises a
I’approbation du Sous-comité des FIC en vue de leur financement au stade de pré-évaluation.

4. Les sous-comités du FIP, du PPCR et du SREP ont défini les principes régissant
I’allocation de ressources aux projets pilotes sélectionnés en tenant compte, entre autres, des
contributions aux divers programmes ciblés. L’allocation des ressources aux projets pilotes est
décrite selon une échelle assortie d’un plafond et d’un plancher, étant entendu que les décisions
effectives en matiére de financement doivent étre prises sur la base des propositions de projets
et de programmes. Les sous-comités ont souligné que la qualité des activités proposées jouera
un role important dans I’approbation des financements lorsque les propositions de projets et de
programmes seront soumises en vue de benéficier de financements au titre du SCF.

S. Les plans d’investissement et les projets et programmes étant en cours de préparation, il
est opportun de convenir d’une stratégie qui permettra de gérer de fagon dynamique le
portefeuille de projets et de programmes de maniére a utiliser les ressources disponibles de la
maniere la plus efficiente et la plus efficace possible.

6. La gestion du portefeuille du FTP nous a appris que le développement des projets et les
attentes qui leur sont liées sont en constante évolution pour plusieurs raisons. Dans certains cas,
des modifications des plans d’investissement initiaux approuvés par le sous-comité peuvent

! Plans d’investissement pour le FIP et le SREP ; programmes stratégiques de protection contre les chocs climatiques pour le
SPCR.



étre proposées. Dans d’autres cas, 1’élaboration des projets et des programmes peut étre
retardée. Certains projets ou programmes initialement mentionnés dans le plan
d’investissement peuvent étre abandonnés ou annulés en raison, entre autres, de 1’évolution des
priorités nationales, de la structure du financement du projet ou de I’apparition de nouvelles
informations. Le calendrier des paiements des pays contributeurs s’entoure d’incertitude. La
stratégie proposée de gestion du portefeuille vise a évaluer dans quelle mesure les autorités
nationales, les BMD et les organes directeurs du SCF arrivent & composer avec ces conditions
changeantes dans le but de maximiser 1’utilisation et I’impact des financements au titre du SCF.

L. DEMARCHE RELATIVE A LA GESTION DU PORTEFEUILLE DU SCF

7. La gestion du portefeuille vise en particulier a assurer aux sous-comités et aux equipes
de pays une meilleure prévisibilité des financements et de leur disponibilité. De surcroit, le
systeme de gestion du portefeuille permettra de faire en sorte que les projets et programmes
soumis au sous-comité en vue de béneficier des financements au titre du SCF ne dépasseront
pas les ressources disponibles du fonds fiduciaire. Cet outil permettra par ailleurs de suivre les
promesses de contributions, les allocations de fonds ainsi que les informations liées au
portefeuille portant sur I’état d’avancement des projets et programmes.

8. Contributions. Les pays contributeurs conviennent avec 1’ Administrateur fiduciaire
d’un calendrier pour les apports de contributions au SCF sous la forme de billets a ordre ou de
contributions en especes. Ce calendrier permet a I’ Administrateur fiduciaire d’informer 1I’Unité
administrative des FIC et le Comité des BMD de la disponibilité prévue des fonds destinés a
étre engagés a I’appui de projets et programmes.

9. L’ Administrateur fiduciaire a mis au point un « instrument de prévision de la
disponibilité des ressources » qui permettra de planifier plus facilement le moment auquel les
ressources pourront étre engagées dans le cadre du SCF. Cet instrument permet d’établir des
prévisions mensuelles de la disponibilité des fonds ainsi qu’une synthése des contributions
cumulées au fonds fiduciaire pour divers types de contributions (dons et capital).

10. Les prévisions relatives a la disponibilité des ressources reposent, d’une part, sur les
contacts entre I’ Administrateur fiduciaire et les pays contributeurs, et d’autre part sur
I’expérience et les pratiques observées dans le cadre d’autres fonds multidonateurs gérés par
I’ Administrateur fiduciaire.

11. Programmes et projets. Le portefeuille de demandes de ressources a 1’appui des
projets et des programmes est défini a I’aide d’informations communiquées par les BMD sur
leurs attentes concernant 1’élaboration des activités décrites dans les plans d’investissement
approuves. Les prévisions établies par les BMD pour chaque projet ou programme incluent les
dates indicatives de la présentation au sous-comité des demandes d’approbation des
financements du SCF et des soumissions au Conseil des BMD pour approbation. Le
portefeuille sera examiné chaque trimestre pour tenir compte des modifications éventuelles des
activités et des dates d’approbation visées.

12. La démarche relative a la gestion du portefeuille du SCF s’appuie sur les prévisions de
flux de trésorerie communiquées par I’ Administrateur fiduciaire au sujet des apports de
contributions, et par les BMD au sujet des sorties liees aux exigences de la programmation du
portefeuille pour chaque programme. L’outil d’analyse que sont les prévisions de flux de
trésorerie permet d’évaluer 1a position de liquidité des fonds du SCF, de faire en sorte que les



ressources soient disponibles pendant toute I’année et de lisser les aspérités du processus
résultant de la concentration des contributions durant la période mai-juin de chaque année. Cet
outil permet aussi de traiter efficacement les projets et programmes en fournissant aux équipes-
pays les informations qui leur permettent de planifier correctement leurs programmes de travail
et les soumissions des projets et des programmes pour approbation.

13. L’Unité administrative des FIC coordonnera les apports d’informations pour permettre
la réalisation du suivi des promesses de contributions, des allocations et de la distribution des
fonds aux divers pays, secteurs, démarches et technologies, ainsi qu’en ce qui concerne
I’ensemble des autres examens et évaluations liés au portefeuille.

14. Principes de gestion du portefeuille. La démarche de gestion du portefeuille proposée
pour les programmes ciblés du SCF tient compte des principes et objectifs suivants :

a) Exactitude des données — Plusieurs niveaux de mécanismes régulateurs doivent
étre mis en place pour assurer que les données sont exactes et refletent, autant que
possible, des prévisions raisonnables et réalistes portant a la fois sur la disponibilité des
ressources et les besoins du portefeuille. Chaque BMD est tenue de communiquer des
données exactes dans les meilleurs délais. L’Unité administrative des FIC est chargée
de rassembler les données dans un format convivial, de confirmer que les données sont
conformes aux plans d’investissement approuvés, de déceler d’éventuels signaux
d’alarme et de faciliter la résolution par le Comité des BMD des problémes que
pourraient poser d’éventuelles demandes concurrentes de ressources. Il convient de
mettre 1’accent sur la nécessité de fournir des données et des informations précises.

b) Partenariat — Les BMD qui collaborent au méme plan d’investissement
doivent se consulter et informer le pays concerné avant de demander I’inclusion de
données dans le systeme de gestion du portefeuille. Les demandes relatives a
I’approbation du financement de projets et de programmes par le sous-comité au titre
du SCF doivent étre conformes aux demandes de ressources proposées dans le plan
d’investissement approuvé, sauf si les BMD et les autorités nationales concernées en
décident autrement.

C) Accord de collaboration — Comme le SCF et ses programmes ciblés
constituent un partenariat de collaboration entre les BMD, la gestion du portefeuille
passera par la recherche d’un consensus sur une position commune au sein du Comité
des BMD. Lorsque des questions se poseront, le Comité des BMD examinera les
ressources disponibles et les besoins de programmation dans le cadre des exigences de
portefeuille de chaque BMD et conviendra d’un « calendrier d’approbation » conforme
aux criteres de hiérarchisation définis a la Section |1 ci-dessous. Si, a titre exceptionnel,
le Comité des BMD ne peut parvenir a un accord sur un « calendrier d’approbation »,
les questions en suspens seront SoumMIises au cas par cas aux vice-présidents competents
ou aux responsables de niveau équivalent au sein des BMD concernées par le différend
afin d’obtenir leur avis et de trouver une solution.

15. Processus de gestion du portefeuille. Bien que le portefeuille fasse 1’objet d’examens
trimestriels, il est proposé d’en assurer au départ la gestion sur la base de 1’exercice budgétaire
(a savoir un horizon de 12 mois) pour permettre aux équipes-pays de mieux planifier leur
travail. Pour atteindre cet objectif, le Comité des BMD a adopté le processus suivant :



a) Aprées I’approbation du plan d’investissement, les projets et programmes seront
intégrés dans le portefeuille. Les plans d’investissement approuvés par un SOUS-comité
fournissent une évaluation indicative des ressources du SCF destinées a financer les
projets et les programmes inclus dans les plans d’investissement. Une gestion du
portefeuille tenant compte du calendrier d’élaboration du projet comme du volume et
du calendrier des ressources prévues devrait favoriser 1’élaboration de projets et de
programmes en temps opportun de sorte que les ressources du SCF puissent étre
programmées de fagon plus efficiente et efficace. Si la demande de ressources est
supérieure aux montants susceptibles d’étre engagés, les BMD et 1’Unité administrative
des FIC examineront le portefeuille et dresseront une liste de projets et de programmes
destinés a faire I’objet d’une demande de financement selon un ordre de priorité régi
par les criteres examinés ci-dessous.

b) Avant le début de I’exercice budgétaire (juillet-juin)?, le Comité des BMD
fixera, a partir des prévisions de ressources communiquées par 1’ Administrateur
fiduciaire, un chiffre de programmation global pour chaque programme ciblé durant
I’exercice budgétaire. En milieu d’exercice, un calendrier d’approbation préliminaire
sera ¢laboré pour les six premiers mois de 1’exercice suivant.

C) L’Unité administrative des FIC participera a ce processus en soumettant une
liste exhaustive de programmes et de projets destinés a faire I’objet d’une demande de
financement durant 1’exercice budgétaire, en s’appuyant sur les informations de
programmation soumises par les BMD (voir Annexe 1 : Informations trimestrielles
requises pour les BMD). L’ Administrateur fiduciaire préparera une prévision de la
disponibilité des ressources pour 1’exercice.

d) Le Comité des BMD s’appuiera sur les prévisions de ressources communiquées
pour définir un projet de calendrier d’approbation durant I’exercice budgétaire pour
chaque programme ciblé, en indiquant les programmes ou les projets qui seront soumis
aux sous-comités compétents aux fins de I’approbation de leur financement durant
chaque trimestre de 1’exercice budgétaire, et en tenant compte des critéres spécifiés a la
section 1 ci-dessous.

e) Les BMD s’efforceront d’étaler la présentation des projets et des programmes
aux sous-comités compétents au fil de ’année pour éviter de concentrer les demandes
d’approbation des projets et des programmes en début d’année ou de provoquer des
problémes d’engorgement. Il est probable que les activités d’approbation seront
particulierement soutenues durant le dernier trimestre de I’exercice budgétaire (avril a
juin) en raison de décalages.

f) Le calendrier d’approbation sera examiné chaque trimestre et révisé le cas
échéant par le Comité des BMD.

Q) Le calendrier d’approbation et les éventuelles révisions trimestrielles seront
communiqués aux membres du sous-comité compétent et au Comité du SCF pour
information.

2 A des fins de planification, la gestion du portefeuille du SCF suivra I’exercice fiscal de I’ Administrateur fiduciaire (du 30
juin au 31 juillet).



II. CRITERES DE GESTION DU PORTEFEUILLE

16. Lorsqu’il proposera un calendrier d’approbation pour 1’exercice budgétaire, le Comité
des BMD prendra en compte les considérations suivantes, sur la base des programmes ciblés, si
cela se révele nécessaire pour parvenir a un consensus au sujet du portefeuille :

a) Etat de préparation des projets/programmes — Les ressources doivent
étre engagées uniquement pour les projets ou programmes préts a passer au
stade de 1’approbation finale et de la mise en ceuvre, afin que les ressources du
SCF soient utilisées de manicre efficace et efficiente a I’appui des activités
entreprises sur le terrain. Les prévisions de programmation doivent donc étre
aussi réalistes que possible en ce qui concerne le calendrier du traitement du
projet ou du programme, et doivent inclure des informations sur le calendrier
d’engagement des ressources — notamment la date prévue pour 1’approbation
finale par le Conseil des BMD — de sorte que le Comité des BMD puisse
prédire de maniére exacte les besoins en ressources et les flux de trésorerie. Les
programmes du secteur privé prévoyant une enveloppe de financement pour un
certain nombre de projets doivent étre soumis a 1’approbation des sous-comités
compétents uniquement lorsque des projets utilisant au moins le tiers des
ressources du programme ont été identifiés et sont préts a étre approuves. Les
projets et programmes du secteur public seront soumis a I’approbation des sous-
comités compétents avant les évaluations et la négociation des conditions de
I’investissement.

b) Méme lorsque tout est mis en ceuvre pour assurer une planification réaliste, il
est inévitable que le traitement des programmes et des projets subisse des retards. Le
Comité des BMD examinera 1I’ensemble des programmes et des projets du secteur pour
lesquels des financements du SCF ont été approuvés mais qui n’ont pas été soumis a
I’approbation du Conseil des BMD dans les douze mois qui suivent la décision de
financement du sous-comité compétent. S’agissant des programmes du secteur privé, le
Comité des BMD examinera tous les programmes pour lesquels un financement au titre
du SCF a été approuvé, mais au sujet desquels plus d’un tiers des financements au titre
du programme n’ont pas €té soumis a I’approbation du Conseil dans les douze mois
suivant la décision de financement du sous-comité compétent. Sur la base de son
examen trimestriel, le Comité des BMD peut décider de réaffecter les fonds de maniere
a dégager une marge de manceuvre de financement accrue en faveur de projets et de
programmes plus rapides. Si le Comité des BMD adopte cette démarche, il informera
par courrier le sous-comité compétent de la réaffectation des fonds. Les projets ou
programmes dont les financements au titre du SCF auront été réaffectés en raison des
retards observés dans leur traitement pourront étre soumis a nouveau au Comité des
BMD en vue d’étre réinscrits dans le portefeuille, sous réserve que les fonds
nécessaires soient disponibles, dés que le probleme des retards aura été résolu.

C) Equilibre — Le systéme de gestion du portefeuille doit permettre
d’assurer une approche €équilibrée entre les régions et les plans d’investissement.
En conséquence, lorsqu’il définit le calendrier d’approbation, le Comité des
BMD doit prendre en compte les fonds déja approuvés au titre de chaque plan
d’investissement et, globalement, pour chaque région, et doit chercher a
parvenir a un équilibre équitable entre les plans et les régions. Il est important,



en outre, d’encourager la participation active de I’ensemble des BMD afin de
promouvoir un partenariat et une collaboration solides entre celles-ci. Le
Comité des BMD cherchera a faciliter une distribution équilibrée des fonds par
le biais de chaque BMD.

d) Distribution au secteur public et au secteur privé — Le financement au
titre du SCF doit servir a appuyer les activités du secteur public comme du
secteur privé. Il est important d’atteindre une masse critique d’opérations dans
chaque secteur. II convient d’envisager une distribution des activités aux
secteurs public et privé s’il est nécessaire de hiérarchiser le calendrier
d’approbation des projets et des programmes du portefeuille. La distribution des
financements disponibles doit refléter 1’allocation proportionnelle des
ressources aux investissements du secteur public et du secteur privé agreés dans
les plans d’investissement nationaux chaque fois que possible.

e) Possibilités de cofinancement — La mobilisation de ressources au-dela
des financements du SCF constitue un élément important des objectifs du SCF.
Il est important de déterminer si les sources potentielles de cofinancement
risquent d’étre compromises au cas oU un programme ou un projet serait retardé.

f) Criteres propres aux programmes ciblés du SCF :

FIP : traiter les diverses causes du déboisement et de la dégradation des

foréts — La démarche consistant & remédier aux divers facteurs de déboisement
et de dégradation des foréts contribuera a renforcer I’impact du FIP comme
mécanisme permettant de mettre en ceuvre efficacement le programme REDD+.
Lorsque cela est nécessaire, le Comité des BMD devrait étudier en priorité la
programmation de 1’approbation de financements au titre du FIP en faveur de
programmes et projets touchant a des facteurs de déboisement et de dégradation
des foréts qui n’ont pas encore fait ’objet de projets pilotes dans le cadre du FIP.

PPCR : traiter la question de la résilience au changement climatique dans
divers secteurs économiques — La démarche consistant a aborder de diverses
manieres la question de I’impact et des risques futurs en matiere de variabilité et
d’évolution du climat contribuera a renforcer les effets du PPCR utilisé comme
modéle pour faire la démonstration des mécanismes de renforcement de la
résilience au changement climatique. Le réle du secteur privé est considéré
comme trés important, mais délicat. Lorsque cela est nécessaire, le Comité des
BMD devrait étudier en priorité la programmation de I’approbation de
programmes ou de projets touchant a des secteurs économiques divers ou a des
approches novatrices.

SREP : améliorer I'accés a [’énergie grice aux énergies renouvelables par le
biais d’investissements du secteur privé — Le SREP appuiera les programmes et
projets qui chercheront a promouvoir de nouvelles démarches visant a répondre
a la demande croissante d’énergie des pays a faible revenu grace a la
valorisation des énergies renouvelables. Lorsque cela est nécessaire, le Comité
des BMD devrait étudier en priorité la programmation de I’approbation des
programmes et projets les plus prometteurs en matiere d’acces a 1’énergie ou
des démarches novatrices.



17.  Lorsqu’il examinera le calendrier d’approbation, le Comité des MDB analysera le
portefeuille d’abord en fonction de 1’état de préparation des projets et des programmes avant
d’évaluer ceux-ci selon d’autres critéres, également importants.

III. GESTION DE LA MODIFICATION DU PORTEFEUILLE

18.  Tout plan d’investissement devrait étre considéré comme un document dynamique
capable de prendre en compte 1’évolution des circonstances et les nouvelles possibilités.
L’expérience du processus de programmation du FTP a démontré la nécessité pour le Comité
du Fonds fiduciaire de pouvoir compter sur des communications transparentes en cas de
changements dans le choix du secteur ou des sous-secteurs qui bénéficieront de 1’aide du FTP
ou d’une demande d’augmentation de I’enveloppe budgétaire. La proposition ci-dessous ayant
trait a la mise a jour des plans d’investissement et a la gestion de la modification du
portefeuille s’appuie sur I’expérience acquise dans le cadre de la gestion du portefeuille du
FTP.

19. Il est proposé que tout changement au plan d’investissement jugé stratégique par le
pays ou par les BMD soit soumis au sous-comité pertinent aux fins d’examen et d’approbation.
On veillera en particulier a obtenir par courrier les conseils et I’approbation du sous-comité
pour les types suivants de changements a apporter au plan d’investissement :

a) augmentation de I’enveloppe budgétaire du plan d’investissement ;
b) ajout, retrait ou transfert de ressources entre

e le PPCR (secteurs ou sous-secteurs particuliers), correspondant a plus de
15 % de la valeur de I’enveloppe budgétaire du plan d’investissement, ou a
plus de 10 millions de dollars, si ce montant est le moins élevé ;

e le FIP (causes du déboisement et de la dégradation des foréts),
correspondant a plus de 15 % de I’enveloppe budgétaire du plan
d’investissements, ou a plus de 8 millions de dollars, si ce montant est le
moins éleve ;

e le SREP (projets adoptant diverses technologies de mise en valeur des
énergies renouvelables), correspondant a plus de 15 % de I’enveloppe
budgétaire du plan d’investissement, ou a plus de 5 millions de dollars, si ce
montant est le moins élevé ;

C) transferts de ressources entre les secteurs privé et public.

20. Tout autre changement aux plans d’investissements devra étre signalé au sous-comité
pertinent par le biais de la mise a jour trimestrielle du portefeuille du SCF dans laquelle on
trouvera des informations sur I’état d’avancement de chacun des projets et programmes
compris dans le portefeuille.

21. Lorsque les changements proposés a un plan d’investissement nécessitent 1’approbation
du sous-comité pertinent, il conviendra de soumettre a I’examen de ce dernier une demande qui
comportera les éléments suivants :

a) récapitulatif de la mise en ceuvre du plan d’investissement original ;

% Les projets mis en ceuvre par les branches des BMD intervenant auprés du secteur privé sont considérés comme des projets
du secteur privé, et ceux mis en ceuvre par les branches des BMD intervenant aupres du secteur public sont considérés comme
des projets du secteur public, mais peuvent également intéresser le secteur privé par le biais de programmes de rétrocession de
préts et autres.



b) explication des circonstances et des raisons qui justifient la révision du plan
d’investissement et les changements proposés aux projets et programmes Visés ;

C) description des changements proposés ;

d) évaluation des répercussions possibles des changements proposés sur 1’atteinte
des buts et objectifs du plan d’investissement original.

22. Le sous-comité examinera le plan d’investissement révisé et décidera s’il convient ou
non d’approuver les changements proposés. Si les changements sont approuvés, le portefeuille
sera actualisé en conséquence.

23. En cas de rejet des changements proposes, le sous-comité pourra proposer une solution
de rechange en consultation avec le pays et les BMD intéressés. Il conviendra dans ce cas de
préciser si les projets et programmes vises doivent étre retirés du portefeuille, si les ressources
correspondantes peuvent étre libérées et, dans ce cas, comment elles pourront étre utilisées.

24, Si les ressources financieres allouées a un plan d’investissement sont libérées, le sous-
comité pourra songer, en guise de premiére option, a mettre ces ressources a la disposition du
pays aux fins du financement de nouveaux projets ou programmes pour le bénéfice de ce pays
ou de sa région dans le cadre d’un plan d’investissement révisé qu’il aura préalablement
approuve.

25.  Dr’autres options sont ¢galement envisageables pour 1’utilisation des ressources ainsi
libérées dans le cadre d’un programme ciblé au titre du SCF ; par exemple :
a) réaffectation des ressources libérées a un autre plan d’investissement approuveé
aux fins du financement des projets et programmes y afférents ;
b) mise en réserve des ressources libérées pour un nouveau plan d’investissement ;
C) ajout des ressources libérées a la réserve de fonds du programme ciblé pertinent
du SCF;

d) adoption d’autres dispositions, le cas échéant.

26. Il est par ailleurs proposé que le processus de deblocage et de réutilisation subséquente
des ressources d’un plan d’investissement décrit ci-dessus s’applique également aux projets et
programmes non approuveés par le sous-comité au moment d’étre soumis (ou resoumis le cas
échéant) ou retirés par les pays et les BMD.
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Annexe 1

Formulaire pour les programmes ciblés du SCF — Informations trimestrielles requises
pour les BMD/Actualisation

BMD :

Programme :

Titre du projet/nom du programme
Pays

Financement de projets au titre du SCF
Don pour la préparation du projet

Catégorie de financement — prét/don
Conditions du prét — conditions
rigoureuses/conditions libérales/conditions du
marché

Date de soumission prévue pour ’approbation
du sous-comité

Date prévue pour ’approbation par le Conseil
des BMD

Catégorie de projet — Privé/Public
Technologie (SREP)/ Secteur économique
(PPCR)/ Facteur de déboisement/dégradation
de la forét (FIP)

Fonds mobilisés
BMD - BAsD
BATD
BERD
BIRD
BID
IFC
Secteur public
Secteur privé
Autres (veuillez préciser)
1-
2-
3-
REMARQUES :
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Projet 1

Date de
préparation :

Projet 2

Projet 3

Projet...




