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DECISIÓN PROPUESTA  
 
Tras examinar los documentos CTF/TFC.26/3, Informe semestral sobre las operaciones del CTF, y 
CTF/TFC.26/3.1, Informe sobre los resultados del CTF, el Comité del Fondo Fiduciario celebra los 
avances logrados en la promoción de la labor del Fondo para una Tecnología Limpia (CTF).  
 
El Comité del Fondo Fiduciario toma conocimiento de la propuesta incluida en el Informe 
semestral de las operaciones del CTF, en la que se plantea el uso de los futuros recursos 
cancelados para la creación de un servicio de financiamiento del CTF, como parte de la tercera 
fase de programas exclusivos para el sector privado, y aprueba esta propuesta.  
 
El Comité solicita a la Unidad Administrativa de los CIF y a los BMD que continúen examinando 
los proyectos y los programas para los cuales se ha aprobado financiamiento del CTF, en especial 
aquellos que se encuentran paralizados y cuyos recursos podrían destinarse a la programación 
futura del fondo. 
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1. Introducción 

1. En este documento se ofrece una actualización de la situación del CTF, una reseña de la 
cartera de programas y proyectos financiados por el CTF, y actividades relacionadas. Aquí 
también se analizan cuestiones estratégicas que requieren la atención del Comité del Fondo 
Fiduciario. Este informe abarca el período de programación que se extiende desde el 1 de 
julio hasta el 31 de diciembre de 2020, y actualizaciones estratégicas hasta fines de mayo de 
2021.  

2. Cuestiones estratégicas 

2. El CTF fue creado en 2008 con el objetivo de proporcionar financiamiento en condiciones 
concesionarias a través de seis bancos multilaterales de desarrollo (BMD) asociados para 
proyectos y programas de gran escala, impulsados por los países en los sectores de energía 
renovable, eficiencia energética y transporte sostenible. Tras comenzar con 
USD 4500 millones en compromisos y contribuciones, 12 planes de inversión para países y 
1 programa regional, actualmente el CTF cuenta con recursos por un valor de 
USD 5700 millones, mientras que sus programas abarcan 15 planes de inversión para países, 
1 programa regional (energía solar concentrada en Oriente Medio y Norte de África), y 3 fases 
ya finalizadas y 1 fase en curso del DPSP. 

3. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité del Fondo Fiduciario había aprobado un financiamiento 
de USD 5357 millones para 155 proyectos y programas. Durante la segunda mitad de 2020, 
el Comité del Fondo Fiduciario aprobó 5 operaciones del CTF, 4 de las cuales fueron proyectos 
del DPSP III enviados antes de la fecha límite del plazo del 30 de junio. El Comité del Fondo 
Fiduciario aprobó la primera operación de los BMD en el marco del Programa Mundial para 
el Almacenamiento de Energía (GESP) en diciembre de 2020.  

2.1. Propuesta sobre el uso de recursos cancelados: Servicio de financiamiento de futuros del 
CTF 

4. En su última reunión de noviembre de 2020, el Comité del Fondo Fiduciario analizó tres 
opciones para el uso de recursos cancelados de CTF Los miembros del Comité del Fondo 
Fiduciario optaron por no tomar una decisión y le solicitaron a la Unidad Administrativa de 
los CIF que desarrollara, con la colaboración de los BMD, una propuesta más detallada para 
analizarla en la reunión de junio de 2021.  

5. Si bien el monto actual de recursos disponibles (USD 92 millones) no es suficiente para 
establecer un nuevo programa del CTF, representa una oportunidad para demostrar la mayor 
ambición del CTF, mientras experimenta una transición hacia una nueva fase de operaciones. 
Con el apoyo del Comité de los BMD, la Unidad Administrativa de los CIF propone utilizar los 
recursos cancelados existentes y adicionales que estarán disponibles durante los próximos 
tres años (desde junio de 2021 hasta junio de 2024) para apoyar la iniciativa “Servicio de 
Financiamiento de Futuros del CTF”.  
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6. El Servicio de Financiamiento de Futuros del CTF sería una extensión del DPSP III, que se 
combinaría con la opción de financiar proyectos desde la cartera de otros servicios del CTF. 
Los aspectos específicos del DPSP III que ampliaría el Servicio de Financiamiento de Futuros 
del CTF son los siguientes: 1) objetivo y principios; 2) acceso de los países, y 3) tres primeras 
áreas temáticas de inversión: eficiencia energética, energía renovable adicional y transporte 
sostenible. Además, los BMD podrían elegir presentar proyectos de otros servicios de 
financiamiento del CTF, que potencialmente surjan de la cartera de proyectos de GESP o de 
proyectos que podrían ser elegibles para recibir financiamiento del Programa de Inversión 
para Acelerar la Transición del Carbón a Fuentes de Energía. Luego de la aprobación del uso 
de recursos cancelados, los BMD deberán enviar al Comité del Fondo Fiduciario una cartera 
de proyectos hipotética para el Servicio de Financiamiento de Futuros del CTF antes de 
presentar sus proyectos.  

2.2. Actualización sobre el Servicio Financiero de Desarrollo Empresarial 

7. El Servicio Financiero de Desarrollo Empresarial (BDF) se creó en el marco del DPSP III como 
uno de sus cuatro servicios de financiamiento, con una asignación por única vez de 
USD 13,82 millones. El BDF fue diseñado para que los BMD pudieran solicitar donaciones para 
la preparación de proyectos destinados a operaciones que serían complementarias a los 
proyectos existentes del CTF, pero que se centraban en las nuevas tecnologías que el CTF aún 
no había financiado, por ejemplo, energía fotovoltaica solar flotante, almacenamiento de 
energía, movilidad eléctrica y desarrollo urbano. Muchos de los conceptos propuestos en el 
marco del BDF sirvieron para fundamentar el desarrollo de una nueva gama de programación 
de los CIF. En febrero de 2018, cuatro BMD presentaron 18 proyectos para aprobación del 
Comité del Fondo Fiduciario, con la expectativa de que las operaciones del BDF se ejecutarían 
dentro de un plazo máximo de 24 meses. Finalmente se aprobaron 16 operaciones, se 
cancelaron completamente 2, además de cancelarse una parte de la asignación original de 
otras 2.  

2.3. Programa de Inversión para Acelerar la Transición del Carbón a Fuentes de Energía 
Renovables 

8. Durante el período 2020-21, la Unidad Administrativa de los CIF trabajó en estrecha 
colaboración con los BMD asociados y otras partes interesadas fundamentales para elaborar 
un programa de inversión para países árabes en transición, cuya finalidad es ayudar a estos 
países a hacer frente a algunos de los principales desafíos que pueden surgir a medida que se 
alejan de la generación de carbón. El programa de inversión para países árabes en transición 
ofrece, tanto a entidades del sector público como del sector privado, un conjunto de 
herramientas integral y único en su tipo para afrontar los desafíos cruciales asociados con 
una transición del carbón: gestión institucional, personal e infraestructura. Los resultados 
deseados del enfoque en estas tres áreas consisten en apoyar la mayor preparación de los 
países para la transición, generar nuevas fuentes de ingreso y desarrollar habilidades para las 
comunidades afectadas, así como alentar la recuperación de tierras e infraestructura. 
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9. En la reunión conjunta que celebraron entre sesiones en marzo de 2021, los comités de los 
fondos fiduciarios del CTF y el Servicio de Crédito “Stand-By” (SCF) se mostraron complacidos 
con la propuesta sobre los países árabes en transición y aprobaron su implementación en el 
marco del CTF. En la reunión conjunta de los comités de los fondos fiduciarios del CTF y el SCF 
también se tomó conocimiento de las limitaciones actuales para recibir distintos tipos de 
contribuciones que no sean donaciones o capital en el CTF y el SCF. Se le solicitó a la Unidad 
Administrativa de los CIF que investigue, en colaboración con el fiduciario, de qué forma se 
podrían abordar esas limitaciones en el futuro y que presente una propuesta con posibles 
opciones a los comités. La Unidad Administrativa de los CIF mantendrá informados a los 
comités de los fondos fiduciarios sobre sus avances.  

 

 

 

 

 

 

3. Situación del CTF 

3.1. Sinopsis de la cartera 

10. Al 31 de diciembre de 2020, el Comité del Fondo Fiduciario había aprobado 155 proyectos y 
programas correspondientes a 16 planes de inversión ratificados y cuatro fases de DPSP5F

1, lo 
que ascendía a un total de USD 5360 millones en financiamiento del CTF (véase el cuadro 1 a 
continuación)6F

2.  

Cuadro 1. Sinopsis de la cartera del CTF a diciembre de 2020 

 Financiamiento aprobado  
Desembolso 

Comité BMD 

Financiamiento del CTF 
(en millones de USD) 

5357 4780 2643 

Número de proyectos 155 133 90 

 

3.2. Actualización sobre la cartera 

 
 
 
1 Incluye 16 propuestas aprobadas en el marco del BDF del DPSP III. 
2 Las cifras no incluyen el financiamiento cancelado. 
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11. Planes de inversión. Durante el período al que se refiere este informe (del 1 de julio al 31 de 
diciembre de 2020), no se solicitó la ratificación de ningún plan de inversión nuevo ni 
revisado del CTF. 

12. Operaciones aprobadas por el Comité del Fondo Fiduciario del CTF. Se prevé que en el 
ejercicio de 2021 se aprueben 8 proyectos (4 del DPSP III y 4 del GESP). Este número se 
puede modificar si se presentan más proyectos del GESP para su aprobación entre el 
período de redacción de este documento y los últimos días de junio. Durante el período 
comprendido en el informe, el Comité del Fondo Fiduciario aprobó 5 proyectos y programas 
(4 del DPSP III y 1 del GESP) por un total de USD 89,54 millones.  

13. Operaciones aprobadas por los BMD. Durante el período que abarca el informe, el Grupo del 
Banco Interamericano de Desarrollo aprobó 3 proyectos; el Banco Africano de Desarrollo, 1; 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 1, y la Corporación Financiera 
Internacional, 1, lo que conforma un total de 6 proyectos con un financiamiento de 
USD 100,49 millones. 

14. Cofinanciamiento. Se espera que los USD 5360 millones aprobados por el Comité del Fondo 
Fiduciario logren movilizar alrededor de USD 55 000 millones en cofinanciamiento 
proveniente de los sectores público y privado, los BMD, instituciones bilaterales y otras 
fuentes. El sector privado es la principal fuente de cofinanciamiento, con cerca de 
USD 19 000 millones y un coeficiente de movilización del CTF de 1 : 3,5, seguido por los BMD 
(1 : 2,8), las instituciones bilaterales y otras fuentes (1 : 2,7) y los Gobiernos (1 : 1,3). 

15. Financiamiento por región, BMD y sector o tecnología. Asia recibe el mayor porcentaje del 
financiamiento aprobado por el Comité del Fondo Fiduciario (34 %), seguida de África (21 %), 
Europa y Asia central (19 %), América Latina y el Caribe (15 %) y Oriente Medio (9 %). La 
participación del Grupo Banco Mundial se redujo del 50 % al 48 %, mientras que las 
proporciones del Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y el Grupo del 
Banco Interamericano de Desarrollo se mantuvieron aproximadamente en el mismo nivel, al 
19 %, 12 % y 10 %, respectivamente, y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
aumentó su participación del 8 % al 11 %. La energía renovable representa casi dos tercios 
del financiamiento aprobado por el Comité del Fondo Fiduciario. Los proyectos combinados 
de energía renovable y eficiencia energética, incluidas las inversiones en redes inteligentes, 
representan el 15 %, mientras que la eficiencia energética independiente representa el 14 % 
y el transporte sostenible, el 7 %. De las energías renovables, la energía solar conforma el 
45 %, seguida de la energía geotérmica (17 %), las energías renovables combinadas (14 %) y 
energía eólica (11 %). El 5 % restante está conformado por la energía hidroeléctrica, la 
bioenergía y la conversión de desechos en energía. 

16. Financiamiento cancelado. Al 31 de diciembre de 2020, los BMD habían reasignado o 
cancelado financiamiento aprobado por un total de USD 92,31 millones, correspondientes a 
9 programas y proyectos. 
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4. Reseña de los resultados  

17. La cartera de resultados correspondiente al año del informe 2021 incluye 103 proyectos y 
programas aprobados por los BMD, que suman USD 4800 millones en financiamiento del CTF. 
De esos 103 proyectos, 48 muestran resultados logrados en cuanto a las reducciones anuales 
de gases de efecto invernadero en el año del informe 2021, por un total de 21,8 millones de 
toneladas de CO2. En conjunto, las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero 
alcanzan un total de 103 MtCO2, en su mayoría (47 %) atribuibles a los proyectos de energía 
renovable. Dieciocho de los 95 proyectos (que representan USD 1670 millones en 
financiamiento total del CTF) obtuvieron USD 1660 millones en cofinanciamiento, por lo que 
el cofinanciamiento acumulado ascendió a USD 23 100 millones. De los 68 proyectos del CTF 
en los que se establecían metas de capacidad instalada, 39 mostraron resultados favorables 
en cuanto a este indicador. La capacidad instalada acumulada total en la cartera de proyectos 
del CTF es de 8,161 MW.  

18. Por otro lado, 27 proyectos del CTF incluían metas de ahorro energético, y 19 de ellos 
mostraron resultados distintos de cero para este indicador. El ahorro de energía anual de los 
proyectos financiados por el CTF en el año del informe 2020 ascendieron a un total de 
5,392 gigavatios-hora. De los 9 proyectos con metas de pasajeros por día, 3 mostraron 
resultados positivos en esta esfera en el año del informe 2021. Dos de ellos sumaron 
289 868 pasajeros por día utilizando medios de transporte con bajas emisiones de carbono, 
mientras que otro mostró 17 000 pasajeros adicionales, utilizando el mismo tipo de 
transporte en el año del informe 2021.  

5. Temas transversales 

5.1. Gestión de riesgos 

19. Los países receptores de los CIF siguen teniendo dificultades debido a los permanentes 
desafíos económicos mundiales y locales que plantea la pandemia de COVID-19 (“la 
pandemia”), lo que afecta a los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución como 
aquellos en tramitación dentro los programas de los CIF. Todos los programas de los CIF 
siguen expuestos a niveles de riesgo crediticio, de mercado y operacional más altos debido a 
los efectos de la pandemia. Más concretamente, la Unidad Administrativa de los CIF ha 
observado que la pandemia ha impactado de muchas formas en la ejecución de los proyectos 
de los CIF y en la solidez financiera de los receptores de estos fondos.  

20. El riesgo de ejecución del CTF se considera alto, debido a que, de los 113 proyectos, 
5 iniciativas (que representan USD 224 millones, es decir, el 4 %) han sido catalogadas como 
riesgosas en este aspecto. Asimismo, según la Unidad Administrativa de los CIF, la exposición 
del programa a este riesgo se incrementará en vista de los impactos actuales y proyectados 
de la pandemia.  
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5.2. Género 

21. Conforme a lo solicitado por el Comité del Fondo Fiduciario del CTF, en este informe se 
modificaron los indicadores de la hoja de calificación de las cuestiones de género para que se 
reflejen las tendencias que muestran los planes de inversión y la cartera de proyectos a lo 
largo del tiempo en la esfera de la calidad inicial de la perspectiva de género (es decir, la 
integración del género en la etapa de diseño). Se produjo un aumento de la calidad de los 
planes de inversión y las carteras de proyectos del CTF, en comparación con el punto de 
referencia de junio de 2014 en las tres áreas de los indicadores de la hoja de calificación. Las 
mejoras en la calidad de la perspectiva de género son particularmente notables en los 
proyectos del CTF (a diferencia de los planes de inversión, que se aprobaron antes de junio 
de 2014 y solo algunos se revisaron después de esa fecha). Se prestó mayor atención a las 
dimensiones de género en la cartera de proyectos del CTF, en comparación con el punto de 
referencia en las tres áreas de los indicadores (es decir, la inclusión de un análisis de género 
específico para cada sector, las actividades orientadas a las mujeres y los indicadores de 
seguimiento desglosados por sexo).  

5.3. Evaluación y aprendizaje, y gestión de los conocimientos 

22. Alianza de Aprendizaje para el Cambio Transformador. La Alianza de Aprendizaje para el 
Cambio Transformador (TCLP) involucra a socios y profesionales en el aprendizaje de diversos 
temas que abarcan la programación actual y futura del CTF, incluidas temáticas relacionadas 
con el CTF, a través de su grupo de interés en la energía limpia. Las actividades incluyen 
recientes seminarios web sobre integración de la red y energía solar concentrada. En los 
seminarios web y el trabajo de análisis de la TCLP también se investigaron las señales de un 
cambio transformador relacionado con el sector de la energía limpia, que seguirá siendo un 
tema de debate en el grupo de trabajo de la TCLP.  

23. Transición justa. La Iniciativa de Transición Justa de los CIF apunta a incrementar el 
aprendizaje estratégico, mediante la creación de una comunidad de profesionales y 
autoridades responsables de la política económica que deseen aplicar orientaciones y 
herramientas a las decisiones relativas a las transiciones justas que se tomen a nivel nacional 
y local. En consecuencia, se elaboró un nuevo marco para ayudar a las partes interesadas a 
analizar detenidamente las principales dimensiones de las transiciones justas. Además, se 
puso en funcionamiento una biblioteca integral de recursos para ofrecer una amplia variedad 
de materiales de investigación y aumentar los conocimientos sobre el tema de los expertos y 
principiantes. También se elaboraron estudios de casos para analizar y compartir lecciones 
sobre cómo las inversiones de los CIF en países específicos han contribuido o interactuado 
con las iniciativas orientadas a garantizar transiciones justas. El primer estudio de casos sobre 
Sudáfrica se publicó en septiembre de 2020 y un segundo estudio sobre India se publicó en 
marzo de 2021. 

https://www.climateinvestmentfunds.org/tclp
https://www.climateinvestmentfunds.org/tclp
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__justtransitioninitiative.org_a-2Dframework-2Dfor-2Djust-2Dtransitions_&d=DwMFAg&c=WO-RGvefibhHBZq3fL85hQ&r=7slh9DQzzx82aHW_-XvhWxiVEdKUQpPXsaRi_ZOfgBYWb2rkVp_oGzGP2Gs-tc4N&m=KkCKbF4nSQc1KHr2rZ1KtGgORevFEGZ0CNiKTQ9HWPg&s=4JU0DgCeOwdh1akHPVNzpOjGFMt80AXyoBJb4GdK5tQ&e=&data=04|01|nsharma10@worldbank.org|9a3fc915e58d483cab6908d8c9f1b9e1|31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36|0|0|637481387340274149|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=H+45MUmwVFg7e07DV+weUx2gZWL7Z3HQu6Tl2PhLdlA=&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__justtransitioninitiative.org_resource-2Dlibrary_&d=DwMFAg&c=WO-RGvefibhHBZq3fL85hQ&r=7slh9DQzzx82aHW_-XvhWxiVEdKUQpPXsaRi_ZOfgBYWb2rkVp_oGzGP2Gs-tc4N&m=KkCKbF4nSQc1KHr2rZ1KtGgORevFEGZ0CNiKTQ9HWPg&s=3JDSwghuLRIisuYs1IlJI3RoJbJHGkS5_CWHNGRzzfY&e=&data=04|01|nsharma10@worldbank.org|9a3fc915e58d483cab6908d8c9f1b9e1|31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36|0|0|637481387340274149|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=+VecbtMeZMrDXI94VvrZb5pr8ONV/jevWEddalUPy5Q=&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.climateinvestmentfunds.org_news_supporting-2Djust-2Dtransitions-2Dsouth-2Dafrica-23-3A-7E-3Atext-3DCIF-2520Action-26text-3DIt-2520uses-2520an-2520iteration-2520of-2Cin-2520South-2520Africa-27s-2520just-2520transitions.&d=DwMFAg&c=WO-RGvefibhHBZq3fL85hQ&r=7slh9DQzzx82aHW_-XvhWxiVEdKUQpPXsaRi_ZOfgBYWb2rkVp_oGzGP2Gs-tc4N&m=KkCKbF4nSQc1KHr2rZ1KtGgORevFEGZ0CNiKTQ9HWPg&s=QP-OVCMZnz05TiG6Nk9nrKJgQX8tA_9Kc-Czbrup65g&e=&data=04|01|nsharma10@worldbank.org|9a3fc915e58d483cab6908d8c9f1b9e1|31a2fec0266b4c67b56e2796d8f59c36|0|0|637481387340254160|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=YxaN/RFTwLcDpZEm+fv3LomJeddGMdoNJWXI68+Wivs=&reserved=0
https://www.climateinvestmentfunds.org/news/supporting-just-transitions-south-africa
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24. Actividades de evaluación y aprendizaje del GESP. La Unidad Administrativa de los CIF se 
encuentra coordinando una plataforma interactiva de aprendizaje del GESP para apoyar el 
diálogo y el intercambio de conocimientos entre los BMD y otras partes interesadas. El 
primer evento virtual se llevó a cabo entre el 12 y 13 de mayo de 2021 y reunió a más de 
400 socios de los CIF, autoridades responsables de la política económica, especialistas en 
tecnología, inversores, ejecutores de proyectos y profesionales del desarrollo. Se 
programaron eventos adicionales para julio y el otoño de 2021. 

25. Conjunto de herramientas del GESP para el seguimiento y la presentación de informes. En el 
primer evento de la plataforma de aprendizaje del GESP, el equipo de seguimiento y 
presentación de informes puso en marcha un nuevo conjunto de herramientas, que resume 
el sistema de seguimiento y la presentación de informes del GESP. El conjunto de 
herramientas consta de orientaciones y herramientas para llevar a cabo el seguimiento y la 
presentación de informes sobre los avances y el desempeño de los proyectos o programas 
del GESP, mediante una combinación de los indicadores básicos del CTF, los indicadores de 
resultados del GESP y los indicadores de cobeneficios.  


